Bogotá D.C., Junio 5 de 2025 SKCG-014

Srs.
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Atn. Ing. ING. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA ÁVILA
Director Interventoría
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 24001397 H4 2024. "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)".

Apreciado Ingeniero:

Adjuntamos a la presente documentos para tramite de acta parcial No. 1 de acuerdo con la siguiente relación:

1. FACTURA DEFINITIVA No. C 1
2. FORMATO RESUMEN DEL ACTA 1
3. FOMATO CALCULO IVA ACTA 1
4. ACTA PARCIAL No. 1
5. CUMPLIDO ACTA 1
6. CERTIFICACION DE FACTURA INTERVENTORIA
7. CERTIFICACION USO DEL ANTICIPO
8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES INTERVENTORIA
10. CERTIFICACION PARAFISCALES Y DOCUMENTOS REVISOR FISCAL
11. PLANILLAS DE PAGO
12. CERTIFICACION BANCARIA CONSORCIO G Y P CARTAGENA
13. RUT
14. MEMORIAS CALCULO ACTA 1
15. PANTALLAZO SECOP II ACTA 1

Sin otro particular,

OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON
CONSORCIO G YP CARTAGENA
Rep Legal

cc Consecutivo

CONSORCIO G Y P CARTAGENA
NIT 901.926.046-1
CR 12 A 145 A 22 AP 306
Tel: (601) 4685016
Bogotá - Colombia
gypingenieriasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C 1

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 4251000 - Ext. 000
Dirección	AVDA ELDORADO 103-15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2025, 13:07
Expedición	16/06/2025, 13:07
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	14,000,000.00
2	ADMINISTRACION	1.00	2,660,000.00
3	IMPREVISTOS	1.00	140,000.00
4	UTILIDAD INCLUIDO INVA 19%	1.00	833,000.00

Total items: 4

Valor en Letras: Trece millones setecientos setenta y dos mil cuatrocientos siete pesos m/cte

Total Bruto	17,500,000.00
IVA 19%	133,000.00
Copago / Anticipo	3,860,593.00
Total a Pagar	13,772,407.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 13,772,407.00

Observaciones: #$24-12-00-000;24001397 H4 DE 2023;mario.pena@aerocivil.gov.co#$ ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 23001078 H4 DE 2023 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF) " CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 6 DE MAYO Y EL 5 DE JUNIO DE 2025. MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 3.860.593,00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093402812 aprobado en 20250521 prefijo C desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9,66
CUFE: 9906caf4e0ca997babcc1e8db3bbe92693573610c9ecad1719bed2d35d23ff8932ebec0d11b6269f582857ad4d7c62aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** 24001397 H4 DE 2025 **OBJETO:** REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF) **AEROPUERTO:** RAFAEL NUÑEZ CARTAGENA **PLAZO INICIAL: 8** MESES **FECHA DE INICIACIÓN: 6** DE MAYO DE 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 DE DICIEMBRE DE 2025 **PLAZO FINAL: 8 MESES**	**VALOR INICIAL:** **$ 1.298.856.408,00** INCLUIDO IVA SOBRE U. **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 1.298.856.408,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1** **CONTRATISTA:** CONSORCIO G Y P CARTAGENA **INTERVENTOR:** INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS **SUPERVISOR:** ARQ. MARIO ALEXIS PEÑA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ CARTAGENA

El día 5 de junio de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuertorafael Nuñez de la ciudad de Cartagenaa, el Ingeniero OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON, en representación del contratista CONSORCIO G Y P CARTAGENA y el ingeniero NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA, en representación de la Interventoría INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 6 de Mayo de 2025 y el 6 de junio de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		1.298.856.408,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		1.298.856.408,00
4. Valor pagado del anticipo %	21,89%	284.373.364,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		1.014.483.044,00
6. Valor presente acta		17.633.000,00
7. Valor amortizado en la presente acta	21,89%	3.860.593,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		13.772.407,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		0,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		0,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		298.145.771,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		1.000.710.637,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		280.512.771,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**1,36%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	Mantenimiento	
2- C-2403-0600-29-52104E-2403002-02	Obra	13.772.407
3-	Adquisición equipos	-
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		13.772.407,00

AMORTIZACIÓN		
C-2403-0600-29-52104E-2403002-02	Obra	3.860.593,00

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

ING. OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON
CONSORCIO G Y P CARTAGENA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No.	24001397 H4 DE 2025	
INTERVENTOR:	INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 17.500.000,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		25%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.		14.000.000,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		700.000,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		133.000,00
IVA SUMINISTROS		$ -
TOTAL IVA		133.000,00

ING. OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON
CONSORCIO G Y P CARTAGENA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 1

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
MAYO 6 A JUNIO 5 DE 2025	9/06/2025

CONTRATO:	No. 24001397 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)		
	CONSORCIO G Y P CARTAGENA	**R/L:**	ING. OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR	INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS	**R/L:**	NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA	6/05/2025	28/12/2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No.1	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO
$ 1.298.856.408,00	$ 1.298.856.408,00	$ 0,00	$ 17.633.000,00	$ 17.633.000,00	$ 1.281.223.408,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**BALIZA ELEVADAS DE BORDE DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19**															
1.1	Suministro de baliza elevada para borde de plataforma (Azul) - LED FAA L-861T, incluye suministro de transformador de aislamiento.	UN	9,00	$ 3.332.889,00	$ 29.996.001,00								-	9,00	$ 29.996.001,00	100%
1.2	Suministro de juego de conectores primarios FAA L823	Juego	9,00	$ 156.085,00	$ 1.404.765,00								-	9,00	$ 1.404.765,00	100%
1.3	Suministro de juegos de conectores secundarios FAA L823	Juego	9,00	$ 153.330,00	$ 1.379.970,00								-	9,00	$ 1.379.970,00	100%
1.4	Suministro dados en concreto 3000 PSI de diámetro 20 cm x 30 cm de altura con acople de aluminio rosca hembra de diámetro 2"x adaptador hembra de diámetro 1" y codo PVC diámetro 1" insertos dentro del concreto con extensión en tubo PVC de 1" para aflorar del concreto	Un	9,00	$ 380.475,00	$ 3.424.275,00								-	9,00	$ 3.424.275,00	100%
1.5	Suministro de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C (dos cables No 12 AWG)	M	140,00	$ 11.379,00	$ 1.593.060,00								-	140,00	$ 1.593.060,00	100%
1.6	Instalación de baliza elevada para borde de plataforma (Azul) - LED FAA L-861T, incluye instalación de transformador de aislamiento.	UN	9,00	$ 282.965,00	$ 2.546.685,00								-	9,00	$ 2.546.685,00	100%
1.7	Instalación de juego de conectores primarios FAA L823	Juego	9,00	$ 53.238,00	$ 479.142,00								-	9,00	$ 479.142,00	100%
1.8	Instalación de juegos de conectores secundarios FAA L823	Juego	9,00	$ 50.863,00	$ 457.767,00								-	9,00	$ 457.767,00	100%
1.9	Instalación dados en concreto para luces de borde de plataforma.	UN	9,00	$ 256.500,00	$ 2.308.500,00								-	9,00	$ 2.308.500,00	100%
1.10	Instalación de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C (dos cables No 12 AWG)	M	140,00	$ 4.017,00	$ 562.380,00								-	140,00	$ 562.380,00	100%
2	**LUCES DE EJE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19**															
2.1	Suministro de baliza empotrada de 8" (LED) eje de plataforma de viraje cabecera 19 incluye suministro de transformador de	UN	40,00	$ 7.125.000,00	$ 285.000.000,00								-	40,00	$ 285.000.000,00	100%
2.2	Suministro de base poco profunda 8", FAA L- 868 3,	UN	40,00	$ 665.950,00	$ 26.638.000,00								-	40,00	$ 26.638.000,00	100%
2.3	Suministro de juego de conectores primarios FAA L823	Juego	13,00	$ 156.085,00	$ 2.029.105,00								-	13,00	$ 2.029.105,00	100%
2.4	Suministro de juego de conectores secundarios FAA L823	Juego	40,00	$ 153.330,00	$ 6.133.200,00								-	40,00	$ 6.133.200,00	100%
2.5	Suministro e instalación de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C	M	1.550,00	$ 11.636,00	$ 18.035.800,00								-	1550,00	$ 18.035.800,00	100%
2.6	Instalación de baliza empotrada de 8" (LED) eje de plataforma de viraje cabecera 19, incluye instalación de transformador de aislamiento.	UN	40,00	$ 416.915,00	$ 16.676.600,00								-	40,00	$ 16.676.600,00	100%
2.7	Instalación de base poco profunda 8", FAA L- 868 3, incluye epoxico	UN	40,00	$ 788.908,00	$ 31.556.320,00								-	40,00	$ 31.556.320,00	100%
2.8	Instalación de instalación de juego de conectores primarios FAA L823	Juego	13,00	$ 53.238,00	$ 692.094,00								-	13,00	$ 692.094,00	100%
2.9	Instalación de conectores secundarios FAA L823	Juego	40,00	$ 50.863,00	$ 2.034.520,00								-	40,00	$ 2.034.520,00	100%
2.10	Instalación de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C	M	1.550,00	$ 4.017,00	$ 6.226.350,00								-	1550,00	$ 6.226.350,00	100%
3	**REEMPLAZO CABLE PRIMARIO BAHIA**															
3.1	Descableado conductores primarios existente, entrega en almacén de la Aerocivil	M	1.200,00	$ 7.519,00	$ 9.022.800,00								-	1200,00	$ 9.022.800,00	100%
3.2	Suministro de cable primario cobre 5KV - XLPE	M	1.200,00	$ 15.513,00	$ 18.615.600,00								-	1200,00	$ 18.615.600,00	100%
3.3	Instalación de cable primario cobre 5KV- XLPE	M	1.200,00	$ 9.690,00	$ 11.628.000,00								-	1200,00	$ 11.628.000,00	100%
3.4	Suministro de Juego de conectores primarios - 5KV/25A	Juego	2,00	$ 156.085,00	$ 312.170,00								-	2,00	$ 312.170,00	100%
3.5	Instalación de Juego de conectores primarios - 5KV/25A	Juego	2,00	$ 53.238,00	$ 106.476,00								-	2,00	$ 106.476,00	100%
4	**MALLA A TIERRA DE CIRCUITO DE LUCES PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19**															
4.1	Suministro de cable Cu No.6 desnudo	M	1.050,00	$ 13.002,00	$ 13.652.100,00								-	1050,00	$ 13.652.100,00	100%
4.2	Instalación de cable Cu No.6 desnudo	M	1.050,00	$ 8.279,00	$ 8.692.950,00								-	1050,00	$ 8.692.950,00	100%
4.3	Suministro de varillas 2.40 m x 5/8" cobre-cobre	UN	21,00	$ 380.679,00	$ 7.994.259,00								-	21,00	$ 7.994.259,00	100%
4.4	Instalación de varillas 2.40 m x 5/8" cobre-cobre	UN	21,00	$ 318.986,00	$ 6.698.706,00								-	21,00	$ 6.698.706,00	100%
	SUBTOTAL				**$ 515.897.595,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 515.897.595,00**	100%
	IVA				**$ 98.020.543,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 98.020.543,00**	100%
	TOTAL AYUDAS VISUALES				**$ 613.918.138,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 613.918.138,00**	100%
	OBRAS (Valor Unitario incluye A.I.U)												-		$ -	
5	**CANALIZACIONES Y SEÑALIZACIÓN**															
5.1	Perforaciones para base poco profunda de 12" (Borde plataforma de viraje)	UN	9,00	$ 738.416,00	$ 6.645.744,00								-	9,00	$ 6.645.744,00	100%
5.2	Perforaciones para base poco profunda de 8" (eje plataforma de viraje)	UN	40,00	$ 708.885,00	$ 28.355.400,00								-	40,00	$ 28.355.400,00	100%
5.3	Canalización (4 Ø 4"), norma Codensa CS209, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación (de reg. existente a nuevos) (eje plataforma de viraje)	M	200,00	$ 575.000,00	$ 115.000.000,00								-	200,00	$ 115.000.000,00	100%
5.4	Canalización (1 Ø 1" Conduit SCH 40) entre borde pista hasta caja de inspección, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación. (Borde plataforma de viraje)	M	40,00	$ 108.701,00	$ 4.348.040,00								-	40,00	$ 4.348.040,00	100%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

5.5	Canalización (1 Ø 1" Conduit SCH 40) entre borde pista hasta caja de inspección, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación. (eje plataforma de viraje)	M	350,00	$ 101.273,00	$ 35.445.550,00								-	350,00	$ 35.445.550,00	100%
5.6	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 1 (secundario) (Borde plataforma de viraje)	M	78,00	$ 85.090,00	$ 6.637.020,00								-	78,00	$ 6.637.020,00	100%
5.7	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 1 (secundario) (eje plataforma de viraje)	M	1.400,00	$ 72.000,00	$ 100.800.000,00								-	1400,00	$ 100.800.000,00	100%
5.8	Cajas Inspección norma Codensa CS275 (No. 1 al 13 costado E y W)	UN	14,00	$ 3.500.000,00	$ 49.000.000,00								-	14,00	$ 49.000.000,00	100%
5.9	Borrar señalización horizontal del eje de la plataforma de viraje actual (Hidrolavado)	M2	60,00	$ 59.108,00	$ 3.546.480,00								-	60,00	$ 3.546.480,00	100%
5.10	Suministro y aplicación pintura reflectiva para eje de plataforma de viraje - 15 cms de ancho - amarilla - especificación FAA P-620 (Se anexa plano)	M2	60,00	$ 75.531,00	$ 4.531.860,00								-	60,00	$ 4.531.860,00	100%
6	**NIVELACION DE FRANJA PLATAFORMA DE VIRAJE**																	
6.1	Localización y replanteo. Topografía general: Incluye cartera topográfica, luces de plataforma de viraje, línea eje de plataforma de viraje cabecera 19, nivelación, debe entregarse plano en AutoCAD.	GLB	1,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00						0,70	$ 17.500.000,00	0,70	17.500.000	0,30	$ 7.500.000,00	30%
6.2	Suministro, instalación, reconformación, nivelación, compactación de base granular (incluye materiales, equipos, transporte)	M3	470,00	$ 412.791,00	$ 194.011.770,00								-	470,00	$ 194.011.770,00	100%
6.3	Retiro escombros, material suelto, limpieza zona de trabajo de los bordes de plataforma de viraje cabecera 19, costado E y W, transporte a lugar autorizado y disposición final	M3	470,00	$ 64.750,00	$ 30.432.500,00								-	470,00	$ 30.432.500,00	100%
6.4	Demolición registros (REG 5 CS 274) 5,6,7,8, costado E de la Plataforma de Viraje Cabecera 19	UN	4,00	$ 812.250,00	$ 3.249.000,00								-	4,00	$ 3.249.000,00	100%
6.5	Empradización borde de Plataforma de viraje costado E y W.	M2	1.560,00	$ 45.000,00	$ 70.200.000,00								-	1560,00	$ 70.200.000,00	100%
6.6	Reubicación segunda Lampara Borde de Pista Incluye ranurado y sellado, costado E. Lampara 21 Pto 821.1.546	UN	1,00	$ 2.568.639,00	$ 2.568.639,00								-	1,00	$ 2.568.639,00	100%
	Subtotal OBRAS				**$ 679.772.003,00**		$ -		$ -			**$ 17.500.000,00**		**$ 17.500.000,00**		**$ 662.272.003,00**	97%
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)																	
	Total costo directo				$ 543.817.602,40							$ 14.000.000,00		$ 14.000.000,00		$ 529.817.602,40	97%
	Administración			19,00%	$ 103.325.344,46							$ 2.660.000,00		$ 2.660.000,00		$ 100.665.344,46	97%
	Imprevistos			1,00%	$ 5.438.176,02							$ 140.000,00		$ 140.000,00		$ 5.298.176,02	97%
	Utilidad			5,00%	$ 27.190.880,12							$ 700.000,00		$ 700.000,00		$ 26.490.880,12	97%
	IVA Sobre Utilidad			19,00%	$ 5.166.267,00							$ 133.000,00		$ 133.000,00		$ 5.033.267,00	97%
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 684.938.270,00							$ 17.633.000,00		$ 17.633.000,00		$ 667.305.270,00	97%
	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA (AYUDAS VISUALES + OBRAS)				**$ 1.298.856.408,00**		$ -		$ -			**$ 17.633.000,00**		**$ 17.633.000,00**		**$ 1.281.223.408,00**	99%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.298.856.408,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 1.298.856.408,00
VALOR DE ANTICIPO	21,89%	$ 284.373.364,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00%	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	0,00%	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,36%	**$ 17.633.000,00**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,84%	$ 3.860.593,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	1,06%	$ 13.772.407,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	1,36%	$ 17.633.000,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	1,36%	$ 3.860.593,00
SALDO POR EJECUTAR	98,64%	$ 1.281.223.408,00
SALDO POR AMORTIZAR	98,64%	$ 280.512.771,00

VALOR TOTAL EN LETRAS DIEZ Y SIETE MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

ING. OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON
CONSORCIO G Y P CARTAGENA
R/L CONTRATISTA

ING. OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON
CONSORCIO G Y P CARTAGENA
DIRECTOR OBRA

ING. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
R/L INTERVENTOR

ING. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **09** / MM **Junio** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO G Y P CARTAGENA**
NIT/CC No.: **901,926,046-1**

Información Contractual

Contrato No.: 24001397 H4 DE 2025

Objeto del contrato: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)

Fecha de suscripción: 19 / mar / 2025 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 28 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 1.298.856.408,00		$ -	$ 1.298.856.408,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	C 1	10-jun-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 284.373.364,00
Valor total amortizado a la fecha	$ -
Amortización presente pago	$ 3.860.593,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 280.512.771,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 57100004373
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	94725
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-44-52104E-2403025-02	$ 103.489.423,15
Total a pagar:	**$ 103.489.423,15**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA	Nombre:	
Cargo:	REP LEGAL INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS	Cargo:	
Dependencia:	INTERVENTOR	Dependencia:	

OBSERVACIONES

Bogotá D.C., Junio 16 de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
CUENTAS POR PAGAR
Contrato 24001397 H4 DE 2024.
Av. El Dorado No 103 - 15
Ciudad

Asunto: Certificación del valor de la factura.

Yo, **NESTRO CAMILO ARTUNDUAGA AVILA,** representante legal d**e INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS**, en nuestra calidad de Interventores del contrato de Obra número **24001397 H4 DE 2024**, suscrito entre la unidad administrativa especial de la aeronáutica civil AEROCIVIL y la firma **CONSORCIO G Y P CARTAGENA**, certifico que la factura No. C 1 está por un valor TOTAL de DIECISIETE MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE MCTE ($ 17´633.000,00), equivalente al 1,36 % del valor del contrato. El concepto de la factura es el cobro del acta parcial No. 1, que corresponde al periodo de ejecución entre el 6 de Mayo y el 5 de Junio de 2025.

Para constancia se firma a los cinco (5) días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,

NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS

c.c. Archivo
Adjunto Factura No.C 1

Bogotá D.C., Junio 5 de 2025

Srs.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Atn. Arq. OMAR ESTEVEZ
Contrato 24001397 H4 DE 2024
Ciudad

REF: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)

ASUNTO: Certificación de manejo anticipo.

Apreciados Señores:

Yo, **NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA**, en calidad de representante de INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS Interventores del contrato de obra pública **23001078 H4 DE 2023,** suscrito entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL (Aerocivil)** y la firma CONSORCIO G Y P CARTAGENA, certifico el buen manejo y cumplimiento del anticipo girado por la UAEAC por **$ 284.373.364** y fue transferido a la cuenta P.A. ANT CONSORCIO G Y P CARTAGENA cuenta Ahorros Bancolombia No. 57100004509 P.A. ANT CONSORCIO G Y P CARTAGENA, teniendo a la fecha la siguiente ejecución:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	% ACUMULADO	SALDO ANTICIPO
1	Obra civil	56.874.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	56.874.672,80
2	Materiales	156.405.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	156.405.350,20
3	mano de obra	42.656.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	42.656.004,60
4	Equipos y Transportes materiales	28.437.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.437.336,40
	TOTALES	**284.373.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**284.373.364,00**

Para constancia se firma a los cinco (5) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS
INTERVENTORÍA

CERTIFICACION PARAFISCALES

El Suscrito Interventor del contrato de obra No. 24001397 H4 DE 2024 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista **CONSORCIO G Y P CARTAGENA**, certifica que con fecha 5 de Junio de 2025, que de acuerdo con los requerimientos de ley, el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes de empleados a los sistemas de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, ICBF y SENA)

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo de la ley 789 de 2002.

Para constancia se firma la presente en Armenia, a los 5 días del mes de junio de 2025.

_____

ING. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS
INTERVENTOR

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON**, identificado con cc **79.398.479** de **BOGOTA** en calidad de representante legal del **CONSORCIO G Y P CARTAGENA** y **DARIO PINEDA GARZON** , identificado con _C.C. **79.158.750 DE BOGOTA** _, y con Tarjeta Profesional No. ___**36703-T**_ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **G Y P INGENIERIA SAS** identificada con Nit _**900.585.330-0**_ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _**BOGOTA D.C. ,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* Pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de Octubre de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

.

Dada en _**BOGOTA D.C.**, a los (5) _**CINCO**_ del mes de __**JUNIO**_ de _**2025**__



FIRMA ----------
OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON
REP LEGAL CONSORCIO G Y P CARTAGENA




FIRMA ----------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA _**DARIO PINEDA GARZON**__

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **OSCAR ALBERTO ROJAS VERGARA** identificado con C.C. No 11.187.226 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de **FAA EQUIPOS E INGENIERIA SAS** identificada con NIT 901.800.438-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 05 días del mes de Junio de 2025.



Oscar Alberto Rojas Vergara
Representante Legal FAA EQUIPOS E INGENIERIA SAS

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **DARIO PINEDA GARZON** , identificado con _C.C. **79.158.750 DE BOGOTA** _, y con Tarjeta Profesional No. ___**36703-T**_ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **G Y P INGENIERIA SAS** identificada con Nit _**900.585.330-0**_ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _**BOGOTA D.C. ,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* Pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de Octubre de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
.

Dada en _**BOGOTA D.C.**, a los (5) _**CINCO**_ del mes de __**JUNIO**_ de _**2025**__



FIRMA ----------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA _**DARIO PINEDA GARZON**__

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B520EC0E0D5067CA6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DARIO PINEDA GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79158750 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 36703-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.158.750**

PINEDA GARZON
APELLIDOS

DARIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1963**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-OCT-1982 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500100-42117604-M-0079158750-20040719 **04874** 04198B 02 146836852



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

36703-T

DARIO
PINEDA GARZON
C.C. 79.150.258
RESOLUCION INSCRIPCION 098 FECHA 16-IX-93
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

Jairo Pineda

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900585330	0	G Y P INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cr 12A 145A 22 int 306	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4685016	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1532481604	9487202417	E	2025/06/10	2025/06/05	BANCOLOMBIA	0	$15,972,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						$5,047,000	$807,600			$5,047,000	$202,000			$5,047,000	$202,000			$5,047,000		$351,400		$0	$0		$1,563,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: LA CEJA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	1000697165	PEREIRA JULIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (2 Afiliados)																						$3,623,500	$579,800			$3,623,500	$145,000			$3,623,500	$145,000			$3,623,500		$252,300		$0	$0		$1,122,100
Ciudad: LA CEJA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$3,623,500	$579,800			$3,623,500	$145,000			$3,623,500	$145,000			$3,623,500		$252,300		$0	$0		$1,122,100
2	CC	1036954868	GARZON HARVEY																		23020 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
3	CC	79398479	PEREIRA OSCAR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AEROPUERTO EL ALCARAVAN (1 Afiliados)																						$6,500,000	$1,105,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,077,400
Centro de Trabajo: YOPAL (1 Afiliados)																						$6,500,000	$1,105,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,077,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$6,500,000	$1,105,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,077,400
4	CC	11187226	ROJAS OSCAR							X											25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	Si	$2,077,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AEROPUERTO ARMENIA (22 Afiliados)																						$31,979,900	$5,117,500			$39,903,400	$1,596,800			$39,903,400	$1,596,800			$39,903,400		$2,777,900		$0	$0		$11,089,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900585330	0	G Y P INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cr 12A 145A 22 int 306	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4685016	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1532481604	9487202417	E	2025/06/10	2025/06/05	BANCOLOMBIA	0	$15,972,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				28	$7,719,500	$0	$0	$7,719,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,268,200	$0	$0	$4,268,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,732,600	$0	$0	$1,732,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,718,700	$0	$0	$1,718,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$3,790,200	$0	$0	$3,790,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$3,790,200	$0	$0	$3,790,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$2,231,200	$0	$0	$2,231,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$260,000	$0	$0	$260,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$259,000	$0	$0	$259,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$115,400	$0	$0	$115,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	22	$1,596,800	$0	$0	$1,596,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				30	$2,231,200	$0	$0	$2,231,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$317,000	$0	$0	$317,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$19,000	$0	$0	$19,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$605,000	$0	$0	$605,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$5,700	$0	$0	$5,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$370,800	$0	$0	$370,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$137,000	$0	$0	$137,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$422,700	$0	$0	$422,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**30**	**$15,972,100**	**$0**	**$0**	**$15,972,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901800438	3	FAA EQUIPOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL BOGOTA RIESGO BAJO	CARRERA 15 No. 112 46 A 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2856325	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1529051929	9487140780	E	2025/06/11	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$1,052,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANTIOQUIA RIESGO ALTO (2 Afiliados)																					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$0	$0		$1,052,700
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA RIESGO ALTO (2 Afiliados)																					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$0	$0		$1,052,700
Ciudad: LA CEJA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$0	$0		$1,052,700
1	CC	1037544338 GIRALDO DIEGO																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
2	CC	1039704557 PORTUGUEZ YORMAN																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
Total		**Afiliados(2)**																			$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$0	$0		$1,052,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901800438	3	FAA EQUIPOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL BOGOTA RIESGO BAJO	CARRERA 15 No. 112 46 A 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2856325	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1529051929	9487140780	E	2025/06/11	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$1,052,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$544,000	$0	$0	$544,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$544,000	$0	$0	$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$236,700	$0	$0	$236,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$236,700	$0	$0	$236,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$136,000	$0	$0	$136,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$136,000	$0	$0	$136,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$136,000	$0	$0	$136,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$136,000	$0	$0	$136,000
TOTAL				**2**	**$1,052,700**	**$0**	**$0**	**$1,052,700**

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 13 de Marzo de 2025

A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO G Y P CARTAGENA** identificada **NIT** **901926046** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	**571-000043-73**	**2025/03/13**	**Activa**

*Si el número de identificación señalado en el presente certificado esta antecedido por un prefijo numérico, aclaramos que este se incluye para afectos de un control interno del banco y que tales dígitos no hacen parte de número de identificación.

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141166795545

(415)7707212489984(8020) 000014116679554 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 6 0 4 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO G Y P CARTAGENA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 12 A # 145 A - 22 AP 306

42. Correo electrónico: gypingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 0 1 0	5 7 3 1 7 4 3 0 9 3 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 1 2 0	4 1 1 2	2 0 2 5 0 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEREIRA GARZON OSCAR ANDRES

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166795545

(415)7707212489984(8020) **000014116679554 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 6 0 4 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 1 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 1 0 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166795545

(415)7707212489984(8020) **000014116679554 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 6 0 4 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 9 8 4 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREIRA	GARZON	OSCAR	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 8 7 2 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	VERGARA	OSCAR	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166795545

(415)7707212489984(8020) **000014116679554 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 6 0 4 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 8 5 3 3 0	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: G Y P INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 5 0 1 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 8 0 0 4 3 8	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: FAA EQUIPOS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	1 0	2 0 2 5 0 1 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO G Y P CARTAGENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 DE 1
VERSION 1.0

PROYECTO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

FASE/ETAPA: OBRA
CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR: CONSORCIO G Y P CARTAGENA
CONTRATO DE OBRA No. 23001397 H3 DE 2024
INTERVENTOR: INTER CONSTRUCCIONES LTDA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001442 H3 DE 2024


MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: ROCERÍA | **TITULO DEL CAPITULO**

ITEM: 6.1 | **Localización y replanteo. Topografía general: Incluye cartera topográfica, luces de plataforma de viraje, línea eje de plataforma de viraje cabecera 19, nivelación, debe entregarse plano en AutoCAD.** | **UNIDAD:** | **GLB**

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

SEMANA # 2





SEMANA # 2



SEMANA # 2




SEMANA # 2



SEMANA # 2



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	área (m^2)	FACT	TOTAL
SEMANA 2- CABECERA 19						**0,70**





	1,00
Total ejecutado a la fecha (HA)	**0,70**
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	**0,70**

INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: JEISSON DIAZ AYALA
M.P. No. 25202-342062 CND

CONSORCIO G Y P CARTAGENA
RESIDENTE DE OBRA: OSCAR ALBERTO ROJAS
M.P. No. 25202143266 CND

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

1 mensaje

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: gypingenieriasas <gypingenieriasas@gmail.com>

13 de junio de 2025, 17:10

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-06-13

G Y P INGENIERIA SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **358**, generada por usted.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.