# INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 3 | | | | |
| **Contrato No.:** | CD-07-2025-2693 | | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | JESSICA PAOLA GONZALEZ ARAZO | | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios X | Obra | Consultoría | Suministro | Otro | |
| **Nombre del contratista:** | SIN FILTRO S.A.S. | | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | 900.774.452 | | | | | |
| **Objeto del contrato:** | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento permanente en la ejecución de líneas de trabajo que incluyen la coordinación de la red institucional de medios alternativos de comunicación, el fortalecimiento y articulación de redes internas, el monitoreo de su operación, acompañamiento creativo, asistencia técnica, gestión de contenidos y estrategias de posicionamiento y visibilidad digital de la gestión distrital, en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027. | | | | | |
| **Plazo:** | El plazo para la ejecución del contrato será de seis (6) meses o hasta el agotamiento de los recursos destinados para su ejecución, lo que primero ocurra, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. | | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 202500596 | | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 20250352520250318 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato** | 18/03/2025 | **Fecha de suspensión** | **Fecha de reinicio** |
| **Fecha de terminación del contrato** | 18/09/2025 | - | - |
| **Prórroga No. 1** | - | | |

**3. Garantías constituidas por el contratista**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| **Calidad del servicio:** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101136971 | 18/03/2025 | 18/01/2026 |

## INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento:** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101136971 | 18/03/2025 | 18/01/2026 |
| **Salarios y prestaciones:** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101136971 | 18/03/2025 | 18/09/2028 |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101062907 | 18/03/2025 | 18/09/2025 |

**4. Ejecución del contrato**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor inicial del contrato: | | $2.000.000.000 |
| Adición No. 1 | | $- |
| Valor total del contrato: | | $2.000.000.000 |
| Porcentaje del anticipo: | % | $N/A |
| Porcentaje del pago anticipado: | % | $N/A |
| Valor ejecutado del contrato: | | $1.275.200.295.15 |
| Valor por ejecutar: | | $724.799.704.85 |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | $403.186.395.05 |
| No. factura: | | SFE-2035 |

**II. Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **CD-07-2025-2693**. Asimismo, los documentos que hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Los citados soportes corresponden al Informe de Gestión No. 3 del contrato CD-07-2025-2693, constitutivo de 698 folios, en el que se sustenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el período comprendido entre el 18 de mayo y el 17 de junio de 2025. Con corte a la fecha de presentación del informe, y con fundamento en las evidencias puestas a disposición de la supervisión, el contrato registra un porcentaje de avance del 57.71 %, tal como se precisa a continuación:

## INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| SERVICIOS | PRESUPUESTADO | | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | TOTAL P 1,2,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | % DE AVANCE |
| Apoyar el desarrollo de la estrategia digital distrital orientada a la difusión de los avances y logros de la gestión y proyectos de la Alcaldía de Barranquilla. (Ver desglose) | Mes | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,00% |
| Apoyar y acompañar la definición, asignación, gestión, seguimiento y control de publicidad en Internet y redes sociales. | Mes | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,00% |
| Prestar apoyo en la planificación, conceptualización, producción y edición de contenidos y piezas multiformato requeridas para brindar soporte a la ejecución de la estrategia de comunicación digital contemplada en el Plan de Acción 2025. | | $ 600.000.000 | $ 224.750.500 | $ 147.810.200 | $ 158.700.050 | $ 531.260.750 | 88,54% |
| Apoyar la ejecución de acciones de comunicación directa a través de canales telefónicos y mensajería instantánea masiva, para difundir ampliamente la oferta distrital de servicios y trámites. | Mes | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,00% |
| Apoyar el monitoreo permanente de las estrategias y la conversación pública digital (social listening): analítica web, análisis de métricas y benchmark, identificación de tendencias, análisis de audiencias, coordenadas de humor social, análisis de búsquedas, comparativos de popularidad, seguimiento digital y evaluación de impacto digital. | Mes | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,00% |
| | | % Promedio de Avance | | | | | 57,71% |

**III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**JESSICA PAOLA GONZALEZ ARAZO**, quienes actúan en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisores, dejan constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla D.E.I.P. a los once (11) días del mes de julio de 2025.

Jessica Gonzalez

**JESSICA GONZALEZ ARAZO**
C.C.:1.140.877.130
Cargo: Asesor
Dependencia: Secretaría de Comunicaciones
Correo electrónico: jgonzaleza@barranquilla.gov.co