124RIJ

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** EJÉRCITO NACIONAL
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÒN DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Bogotá D.C, Cundinamarca, 31 de marzo de 2024

No. 0004 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-17.2

Señor Teniente Coronel
**GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GARCÍA**
Sub-director de Adquisiciones del Ejército.
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá.

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato No. 044-SUADQ-INTR-2023 ADQUISICIÓN DE SOBRECARPA

Dando cumplimiento a la cláusula vigésima primera "SUPERVISION" para el contrato No. 044-SUADQ-INTR-2023 cuyo objeto es la adquisición SOBRECARPA, CON DESTINO EJÉRCITO NACIONAL, suscrito con la empresa **MILFORT S.A.S**, con toda atención me permito informar al Señor Coronel Sub-director de Adquisiciones del Ejército la situación actual del contrato:

# *I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 044-SUADQ-INTR-2023 |
| CDP No. | 41623 de fecha 24 de octubre de 2023.<br>4524 de fecha 05-Ene-2024 |
| CRP No. | 713123 de fecha 21-Dic-2023.<br>3424 de fecha 05-Ene-2024 |
| OBJETO | SOBRECARPAS |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | MILFOR SAS |
| **VALOR DEL MATERIAL**<br><br>Valor Total Vigencia 2023- Apalancamiento<br>Valor Total Vigencia Futura | **$821.118.000,00**: discriminado de la siguiente forma:<br><br>$123.200.204,99<br>$697.917.795,01 |
| **CANTIDAD TOTAL** | 7.674 unidades. |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 13-Dic-2023 |
| FORMA DE PAGO | CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional, se compromete a pagar el valor del contrato que corresponde a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($2.426.572.185,04) IVA INCLUIDO mediante giro directo a la cuenta corriente No. 481669999536 del Banco Davivienda, cuyo titular es Manufacturas INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA con Nit número 830119276-1 de la siguiente forma:<br><br>**PAGO ANTICIPADO:** Correspondiente al presupuesto afectado de la vigencia 2023 hasta por la suma de ($408.644.878,67) mediante giro dentro de los sesenta días (60) calendarios siguientes a la expedición del Registro presupuestal y aprobación de pólizas.<br><br>**VIGENCIA 2024**<br>**SALDO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS** |



icontec ISO 9001 SC8310-1 IQNet

| | |
|---|---|
| | **PARCIALES** Equivalentes al 100% de la entrega total de los bienes contratados hasta por la suma de ($2.017.927.306,37), con afectación del presupuesto de la vigencia 2024 mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes, y previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:<br><br>a) Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante de la firma contratista.<br>b) Presentación de Factura por parte del contratista.<br>c) Amortización contable del pago anticipado.<br>d) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>e) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>f) Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. |
| FECHA DE ENTREGA – INICIAL | Primera Entrega: 15 DE FEBRERO DE 2024<br>Segunda Entrega: 15 DE JUNIO DE 2024 |
| PRORROGA U MODIFICACIONES – Modificatorio No.1 de fecha 15-Feb-2024 – Prórroga 1. | Plazo máximo de ejecución será hasta el 13 de junio de 2024. |

# *II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES*

**CONTRATO MODIFICATORIO No.1:** Suscrito el día 15 de febrero de 2024.

**CLÁUSULA PRIMERA -** MODIFIQUESE parcialmente la CLÁUSULA **SEPTIMA. - LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en el sentido de establecer nuevas fechas de entrega de material, el cual quedara así:

El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; de conformidad con la necesidad planteada por el EJÉRCITO NACIONAL, por lo tanto, se establece las siguientes fechas de obligatorio cumplimiento:

| No. Contrato compraventa | LOTE N°2 Elemento | cantidad | Lugar | fechas de primera entrega según acta de coordinación | fechas de segunda entrega según acta de coordinación |
|---|---|---|---|---|---|
| 044-SUADQ-INTR-2023 | SOBRECARPA | 7.674,00 | COMOL 1 BOGOTA | 02 DE ABRIL DE 20247 | 23 DE MAYO DE 2024 |
| | | | BAABS 2 TOLEMAIDA | 05 DE ABRIL DE 2024 | 31 DE MAYO DE 2024 |
| | | | COMOL 3 VILLAVICENCIO | 03 DE ABRIL DE 2024 | 4 DE JUNIO DE 2024 |
| | | | COMOL 2 CALI | 26 DE ABRIL DE 2024 | 7 DE JUNIO DE 2024 |
| | | | BAABS 3 VALLEDUPAR | 30 DE ABRIL DE 2024 | 13 DE JUNIO DE 2024 |

Las demás regulaciones contenidas en el presente numeral se mantienen incólumes y continúan vigentes

**CLÁUSULA SEGUNDA REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO:** Para el Perfeccionamiento de este modificatorio, se requiere la firma de las partes.

**CLÁUSULA TERCERA. –** Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 044- SUADQ-INTR-2023, que no hayan sido modificados con el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

125R1U

# III. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única conforme con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1. de Decreto No. 1082 de 2015, fue aprobada la póliza No. M-100217727 Anexo 1 expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., cumplimiento del contrato y calidad de correcto funcionamiento de los bienes:

**Garantía Contrato Principal**

| VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS | |
|---|---|
| A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | $ 246.335.400 |
| VIGENCIA | Desde: 12/12/2023 hasta: 15/12/2024 |
| B. DEVOLUCIÓN PAGO ANTICIPADO | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | $ 123.200.205 |
| VIGENCIA | Desde: 12/12/2024 hasta: 15/12/2024 |
| C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | $ **41.055.900,00** |
| VIGENCIA | Desde: 12/12/2023 hasta: 15/06/2027 |
| D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENYO DE LOS BIENES | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | $ 410.559.000,00 |
| VIGENCIA | Desde: 12/12/2023 hasta: 15/12/2024 |

Aprobada mediante acta No. 201 de fecha 15 de diciembre de 2023 por el Ordenador del Gasto.

**Garantía Contrato Modificatorio No.1**

No requiere de modificación de la póliza de garantía única.

# IV. MATERIAL RECIBIDO

**OMITIDO**

# V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha al contrato se le ha cancelado lo siguiente:

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| PAGO No.1: | Pago Parcial (pago anticipado) mediante Egreso de Fondos No. 0277 del 02-Ene-2024 – Obligación No. 1424 de fecha 10-Ene-2024 – Orden de pago No. 3559624 del 15-Ene-2024 – Constituido CXP (Cancelado Feb/2024). | $123.200.204,99 |
| TOTAL | | $123.200.204,99 |

## BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato**<br><br>Valor Total Presupuesto Apalancamiento 2023 $123.200.204,99<br>Valor Total Vigencia Futura $697.917.795,01 | **$821.118.000,00** | |
| Valor Total Cancelado Constituido CXP – Cancelado Feb/2024 | | $123.200.204,99 |
| Valor Total por cancelar vigencia futura 2024 | | $697.917.795,01 |
| **SUMAS IGUALES** | **$821.118.000,00** | $821.118.000,00 |



icontec ISO 9001 SC5310-1 IQNet

## VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos | % Material Amortizado |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |

## VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, debidamente suscrita por el representante legal o por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

## VIII. OTRAS ACTIVIDADES

1). La ejecución del contrato es hasta el 15 de junio del 2024, con entregas parciales, el contrato presenta prórroga para la entrega de la totalidad del contrato hasta el 13 de junio de 2024, según modificatorio No.1 de fecha 15 de febrero de 2024.

2). Que el día 06 de diciembre de 2024 se realizó la reunión de coordinación según acta No. 2024661000640586, en la cual se estableció el lugar y la fecha para la toma de muestras y las visitas de seguimiento, parámetros para la ejecución del seguimiento de la evaluación de la conformidad, en donde se establecen todos y cada uno de los puntos, condiciones de ingreso del material (documento que se encuentra en la carpeta maestra de la citada orden de compra).

4). Una vez cumplidos todos los trámites administrativos a que haya lugar se dará cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA – LIQUIDACIÓN, para dar cumplimiento en lo normado en los artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación.

Atentamente,

MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Contrato No. 044-SUADQ-INTR-2023