SGVIAL

Informe Soporte y Desarrollo

Mayo 2025

GeoSAT

geosat.com.co / terraes.com / geobristol.com
info@geosat.com.co / +57 (604) 500-52-04
Oficina Belen - Calle 32D # 65F - 39
Oficina Alpujarra - Cra 55 # 40A - 23
Medellín, Colombia

Informe de actividades

Durante este mes se realizan nuevas funcionalidades, se agregan nuevos campos, se hace refactorización de código. Además en la última semana del mes se realiza testing manual del módulo de SGEP en el servidor de pruebas e identificación de errores encontrados.

A continuación, se detallarán las actividades y funcionalidades implementadas:

- En la capa de los espacios públicos, jardines y direcciones en la funcionalidad ya desarrollada “ver histórico”, se añadió la funcionalidad de “ver mapa” al cual permite ver cómo ha cambiado las geometrías, que se han cargado a cada una de las capas.

- Se añade la funcionalidad “exportar” a Contratos y actividades. Esta funcionalidad se encarga de descargar un reporte en formato .xlsx con las columnas: *id_espacio_publico, espacio_publico, contrato_actividad, valor, numero_factura, fecha_ejecucion, descripcion tipo_actividad.*

- Se realizaron correcciones ortográficas al módulo de SGEP.

- Se añade la funcionalidad “exportar” a los históricos de la capa de espacio público, jardín y dirección. Esta funcionalidad se encarga de descargar un archivo .xlsx con los históricos asociados a la capa escogida.

- Se añade la funcionalidad “PDF” a los históricos de la capa de espacio público, jardín y dirección. Esta funcionalidad se encarga de descargar un archivo .pdf con los históricos asociados a la capa escogida.

- Se añade el campo nombre a la capa de “Jardín”.

- Se cambia el modal que se mostraba al presionar el botón “dirección” o “priorización” de un espacio público por un Drawer. Este cambio se realiza por la funcionalidad desarrollada “ver histórico”, es decir, para no mostrar en el frontend un modal sobre un modal.

- Se modifican estilos y parte de redacción del correo plantilla, que se usa el sistema para el envío de todos los correos electrónicos.

- Se socializó el plan de pruebas con el equipo de la SIF dejando claro los tiempos que se establecieron para su ejecución y posibles ajustes que fueran

necesarios en el Sistema. Como fecha límite para la ejecución del plan de pruebas se fijó el lunes 30 de junio y como fecha final para correcciones se dejó el jueves 31 de julio. En caso de que la ejecución del plan de pruebas se postergue más allá de la fecha establecida, las correcciones se postergarán en igual proporción.