MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

IMCCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ ANTIOQUIA

**INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 04**

**DATOS GENERALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEGUIMIENTO: | X | FINAL: | |
| Nº DE CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – 006 – 2024 | | |
| CONTRATISTA: | SEBASTIÁN PUERTA ORTIZ | | |
| IDENTIFICACIÓN: | 1.028.006.097 de Apartadó, Antioquia | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE COMUNICACIONES Y ESCUELA DE NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS PROCESOS CULTURALES Y DE CIUDADANÍA, INFORMACIÓN, Y COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ, ANTIOQUIA. | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | 10 MESES | | |
| VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($31.500.000) | | | |
| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | | | |
| **SUPERVISOR:** | **LUIS FERNANDO ÑUNGO RODAS,** identificado con cédula de ciudadanía número 71.933.144 expedida en el municipio de Apartado (Antioquia); Gestor de Formación y Circulación. | | |
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA:** | **SEBASTIÁN PUERTA ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía número 1.028.006.097 de Apartadó, Antioquia | | |
| **LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN** | **Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó (IMCCA).** | | |
| **HORA DE INICIO (a.m./p.m.)** | **8:00 am** | HORA DE FINALIZACIÓN (a.m./p.m.) | **9:30 am** |

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

| ACTIVIDAD U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (%) | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **1)** Aportar desde sus saberes en el área de comunicaciones para la creación de una oferta cultural digital y desde la radio y las redes sociales para llegar a los distintos espacios y sectores del Municipio de Apartadó. | 100% | Desde su rol, durante el periodo del 20 de mayo de 2025 al 19 de junio de 2025 ha realizado publicaciones en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó, Antioquia sobre las actividades que se han venido desarrollando en pro de la reactivación institucional 2025, además ha diseñado Ecard para promocionar y difundir información de interes para el sector cultura de Apartadó. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2)** | Participar de la planeación y ejecución de los planes, programas y proyectos de promoción, difusión y capacitación cultural planteados por el instituto municipal de cultura y ciudadanía, que conlleva a la creación y consolidación de procesos culturales. | 100% | Participó, como parte del equipo de coordinación del IMCCA, en las reuniones de planeación realizadas los días 26 y 30 de mayo, 3, 5, 12, 14 y 17 de junio de 2025. |
| **3)** | Acompañar el desarrollo de las actividades y eventos institucionales, de la administración municipal y sus dependencias, desde su lugar de formador, con los grupos en proceso de formación que acompaña, así mismo apoyar actividades de coordinación y logística en los eventos de carácter institucional, cultural y las festividades que se realicen en el ámbito nacional, departamental y municipal. | 100% | Estuvo en conjunto del equipo de trabajo del IMCCA en el Evento Hablemos de Patrimonio, El Bullerengue en el tiempo y sus generaciones, el ayer, hoy y mañana, realizada el día 23 de mayo de 2025 y la marcha Enciende la Vida el 13 de junio de 2025. |
| **4)** | Acompañar con metodologías y estrategias artísticas y culturales desde los medios digitales y en espacios físicos, las acciones de educación ciudadana y cívicas que el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó liderará o participe. | 100% | Organizó en conjunto del equipo de trabajo de la Escuela de Nuevas Tendencias reuniones para concretar estrategias de formación y difusión de nuestra area de conocimiento. |
| **5)** | Conformar como mínimo 2 grupos de formación en Nuevas Tendencias, urbanos y rurales, de los cuales debe entregar reportes mensuales de avances del proceso de enseñanza en su informe mensual; estos grupos deben ser intervenidos cuatro (4) horas semanales, con un mínimo de 15 personas. | 100% | Atendió a los dos grupos que tiene en la Institución Educativa la Paz entre el día 20 de mayo hasta el 06 de junio de 2025 que se inició el periodo de vacaciones. Durante los siguientes días apoyó los parches pedagogicos de freestyle y movilizando algunos chicos de formación a las actividades de vacaciones culturales y recreativas. |
| **6)** | Apoyar permanentemente la difusión de los procesos, resultados, eventos, proyectos y acciones de las ESAC, el IMCCA y la Administración municipal en los distintos medios y soportes de difusión para mantener informada a la comunidad. | 100% | Constantemente comparto y, con el permiso del coordinador de comunicaciones y el director del IMCCA, publico contenido en la página oficial de Facebook del IMCCA y en la de la Alcaldía de Apartadó. |
| **7)** | Establecer actividades de trabajo en equipo, creación conjunta y construcción de procesos colaborativos con los otros formadores y el coordinador de la ESAC de la que hace parte, para responder por los compromisos de la ESAC y velar por la buena gestión del área de Nuevas Tendencias, en todas las diligencias, para dar la atención adecuada y oportuna a las diferentes situaciones a la comunidad y al IMCCA. | 100% | Durante el periodo entre el 20 de mayo y el 19 de junio se reunió con el equipo técnico del IMCCA para planear la realización de eventos en conjunto de todas las escuelas como, las siguentes son las propuestas que se han venido realizando durante este mes de trabajo: El IMCCA llega a tu colegio y las Vacaciones Culturales y Recreativas. |
| **8)** | presentar informes mensuales a más tardar cinco (05) días después de cada mes ejecutado de manera puntual ante las instalaciones administrativas del Instituto de Cultura y Ciudadanía de Apartadó. | 100% | El informe se entrega en los tiempos requeridos por la organización. |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANCE GENERAL DEL CONTRATO** | | | **PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA** | | |
| **CONCEPTO** | **VALOR** | | **CONCEPTO (ACTA DE PAGO)** | **FECHA** | **VALOR** |
| Valor inicial del contrato | **$31.500.000** | | **ACTA 1** | **20/03/2025** | **$3.150.000** |
| Valor Adiciones | **$0** | | **ACTA 2** | **30/04/2025** | **$3.150.000** |
| Valor Total del Contrato | **$31.500.000** | | **ACTA 3** | **04/06/2025** | **$3.150.000** |
| Valor pagado | **$9.450.000** | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | **$3.150.000** | | | | |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | **$12.600.000 (40%)** | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | **$18.900.000** | | | | |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) | **CUATRO (4) MESES** | | | **TOTAL:** | **$9.450.000** |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 11 JUL 2025

**FERNANDO NUNGO RODAS**
**SUPERVISOR**