	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 4

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	**2.1.2.02.02.008.04.09** Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo y sus componentes eléctricos.				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**07**	**de**	**julio**	**de**	**2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato número:	SUMINISTROS 334	del	10 de junio del 2025
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS PARA EL MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.			
Interventor (es):			
Supervisor (es)	**JAMES CORDOBA QUINTO C.C 1.027.943.011 –** Subsecretario de Gestión Tics y Documental		
Apoyo (s) a la supervisión.			
Contratista:	**INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546 R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA C.C 1.027.943.668**		
Valor inicial del contrato:	**SESENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($60.000.000).**		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	**UN (01) MES**		

Fecha de inicio del contrato:	**11**	**de**	**Junio**	**de**	**2025**
Fecha de terminación del contrato:	**10**	**de**	**Julio**	**de**	**2025**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)

Fecha actual de terminación del contrato:		de		de	

Adiciones

Contrato adicional No.	Valor ($)

Valor actual del contrato:	$

Modificaciones

Contrato adicional No	Cláusula Nº	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación ___ Prorroga __X__ Adición ____	al contrato anteriormente mencionado

Prórrogas

Cláusula No.	Tiempo (días calendario)
SEXTA: PLAZO	Adicionar tiempo a la cláusula SEXTA del contrato inicial el cual quedará de la siguiente manera: Clausula SEXTA: PLAZO: El plazo que se procede a adicionar es de UN (01) MES, para un Plazo total de **DOS (02) MESES.** Con una **fecha de terminación del 10 de agosto del 2025.**

Fecha actual de terminación del contrato:	10	De	Agosto	de	2025

Adiciones

Cláusula No.	Valor ($)
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del contrato:	$

Imputación Presupuestal

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
		$
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del Radicado del Proyecto		
Nombre del Proyecto		

Modificaciones

Cláusula Nº	Descripción

Justificación de la solicitud:	La administración Municipal celebró el contrato de suministros N° 334 del 10 junio 2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ"**, que el plazo de ejecución del contrato es de UN (01) MES, que a través del acta de inicio se fijó como de terminación el día 10 de julio de 2025. Se solicita la modificación del plazo del contrato por **UN (01) MES** más, debido a que los suministros necesarios para el mantenimiento correctivo de las impresoras del modelo IM430F, específicamente los que corresponden al **ITEM 84 - Unidad de revelado** y **ITEM 85 - Unidad fusora**, no se encuentran disponibles en el mercado nacional. La razón principal es que estos componentes son de alto costo, lo que ha generado una escasa disponibilidad en el mercado local. Se ha tomado la decisión que deben ser importados desde el extranjero, lo que implica un proceso logístico adicional que excede el plazo originalmente establecido en el contrato de **UN (01) MES**.

La importación de estos repuestos requiere cumplir con procedimientos de compra internacional, tiempos de despacho y nacionalización, lo cual ha retrasado el arribo de los mismos, para ejecutar adecuadamente el servicio de mantenimiento correctivo.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato y asegurar la operatividad de los equipos, se considera necesario extender el plazo del contrato por **UN (01) MES** más, quedando como nueva fecha de terminación el **10 de agosto de 2025**.

JAMES CORDOBA QUINTO
Supervisor

MUNICIPIO DE APARTADO
DESPACHO ALCALDE - OF. JURÍDICA
Johana
DIA 10 MES 07 2025