TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO N°	F14-123-2024	CRONOLOGIA	
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BOANAZA EN EL MARCO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y MEDIOS DE ACCESO AL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BONANZA MUNICIPIO DE MORALES CAUCA	VALOR	$ 95,927,385	ACTA DE INICIO	18 de septiembre de 2024
		VALOR ADICIONAL		SUSPENSIÓN #1	
CONTRATISTA	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BONANZA NIT. 817.004.019-1 Jesús Antonio Velasco Tombé CC. 76.008.045 de Silvia	VALOR TOTAL	$ 95,927,385.00	REINICIO #1	
INTERVENTOR	N/A	PLAZO	2 MESES	OTROSI #1	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRCUTURA.				
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3 del 23 de julio de 2024	PLAZO ADICIONAL		FECHA DE TERMINACION	19/10/2024
		PLAZO TOTAL	2 MESES		
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUETAL	4 del 7 de septiembre de 2024	FECHA DE PRESENTE ACTA	19/10/2024		

		CANTIDADES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
	APORTE DEL MUNICIPIO												
1	Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.	ml	27200	$ 1,200.00	$ 32,640,000.00					27200.00	$ 32,640,000.00	27,200.00	$ 32,640,000.00
2	Rocería de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m	ml	13600	$ 1,100.00	$ 14,960,000.00					13600.00	$ 14,960,000.00	13,600.00	$ 14,960,000.00
3	bacheo con material de cantera para mejoramiento espesor de 15 cm	m2	1000	$ 45,000.00	$ 45,000,000.00					1000.00	$ 45,000,000.00	1,000.00	$ 45,000,000.00
4	retiro de derrumbes sobre el camino	m3	146.3	$ 13,000.00	$ 1,901,785.00					146.30	$ 1,901,785.00	146.30	$ 1,901,785.00
5	Limpieza de alcantarillas incluye descoles y retiro de sobrantes	UND.	12	$ 118,800.00	$ 1,425,600.00					12.00	$ 1,425,600.00	12.00	$ 1,425,600.00
											$ -	-	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 95,927,385.00		$ -		$ -		$ 95,927,385.00		$ 95,927,385.00
	ajuste de decimales por actas de modificación								$ -				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 95,927,385.00		$ -		$ -		$ 95,927,385.00		$ 95,927,385.00

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO				
VALOR CONTRATO PPAL		$ 95,927,385	VALOR ANTICIPO		$ -	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 95,927,385.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ -	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 95,927,385.00
APORTE MUNICIPIO			AMORTIZACION PRESENTE ACT	$ -		VALOR A PAGAR EN LETRAS	
APORTE COMUNIDAD	$ -		SALDO POR AMORTIZAR	$ -		*NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE*	
SALDO POR EJECUTAR							
SUMAS IGUALES	$ 0.00	$ 95,927,385.00	SUMAS IGUALES	$ -	$ -		

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUI CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

RESGUARDO GUAMBIANO LA BONANZA
R.L. Jesús Antonio Velasco Tombé
GOBERNADOR

JUAN FELIPE CALAMBAS
APOYO SUPERVISIÓN

JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA
Secretario de planeación, infraestructura y desarrollo municipal
Supervisor

TIPO DE CONTRATO:	**OBRA PUBLICA**	No. **F14-123-2024**	**Fecha: 07** de septiembre de 2024
MODALIDAD	CONTRATACION DIRECTA MM-CD-118-2024		
CONTRATISTA	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BONANZA NIT. 817.004.019-1 Jesús Antonio Velasco Tombé CC. 76.008.045 de Silvia Carrera 4ª # 4-04 parque principal diagonal a la alcaldía resbonanza73@gmail.com		
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BOANAZA EN EL MARCO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y MEDIOS DE ACCESO AL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BONANZA MUNICIPIO DE MORALES CAUCA"		
PLAZO	dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
VALOR	NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 95'927.385,0) M/CTE		
CDP	No. 3 del 23 de julio de 2024		
POLIZA	No. No. C- 100081979 y C-100021525 Compañía Mundial de Seguros S.A:		
CRP	No. 4 del 7 de septiembre de 2024		
INICIO	18 de septiembre de 2024		
TERMINACION	19 de octubre de 2024		
LIQUIDACION	22 de octubre de 2024		

En Morales Cauca, se reunieron el señor **JESÚS ANTONIO VELASCO TOMBÉ**, identificado con cedula de ciudadanía CC: 76.008.045 de Silvia de Cauca, como Contratista y representante legal del **CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BONANZA** y por la parte administrativa y en calidad de supervisor el secretario de Planeación e infraestructura y desarrollo económico, **JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA** identificado con la cédula de Ciudadanía No 1´113.641.163 de Palmira valle y **OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA** en calidad de Alcalde Municipal, para protocolizar el **ACTA DE LIQUIDACION** del contrato el cual se recibe a satisfacción.

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	07/09/2024	$ 95´927.385,0	
INICIO	18/09/2024		
ANTICIPO 0%			
CONTRATO ADICIONAL			
ACTA PARCIAL Y FINAL	19/10/2023		$ 95´927.385,0
SALDO POR EJECUTAR			$ 0,00
SUMAS IGUALES		$ 95´927.385,0	$ 95´927.385,0

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 95´927.385,0) M/CTE**

Para constancia se firma en Morales por quienes en ella intervienen, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2024

JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA
Supervisor

JESÚS ANTONIO VELASCO TOMBÉ
R.L Resguardo la Bonanza

OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA
CC 4.720.883 de Morales Cauca
Alcalde municipal

Trascribió: Ing Felipe Calambas
Revisó: John Edward Beltrán Anacona, secretario de planeación e infraestructura