ACTA DE REUNIÓN. Consecutivo 32

Datos Básicos				
Proyecto / contrato / Entidad.	CONSORCIO CONSULTORES 9010 INTERVENTORÍA ENCUESTAS SISBEN IV		**Fecha de reunión**	15 mayo de 2025
Tipo de reunión	EXTERNA	VIRTUAL	**Lugar de Reunión:**	SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS
Responsable del acta	INTERVENTORIA		**Hora de inicio:** **Hora finalización:**	3:00 pm 5:30 pm

Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de Asistencia virtual.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Vigésimo segundo comité de seguimiento y avance operador - interventoría – SDP
AGENDA DE LA REUNIÓN
Presentación de los participantes. Presentación del operador, posteriormente interventoría y finaliza la reunión la SDP.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se da inicio a la reunión con la socialización de los compromisos del comité anterior del 08 de mayo del 2025 y posteriormente con la presentación de los resultados de avance del consorcio operador.

Como particularidad no acostumbrada, se da inicio a la sección de alertas a la base de datos por parte de la interventoría.



Muestra 27 – 15 mayo

Observación	Registros	BD	Clasificación
Dirección - Falta palabra SUR	9	E13-M27	Hallazgo
Dirección - Duplicidades	37	E13-M27	Hallazgo
Identificación - Edad frente a tipo de documento	4	E13-M27	Hallazgo
Otros - Empleado del gobierno con ingresos menores a 2 SMMLV y que no recibe otros ingresos	6	E13-M27	Hallazgo
Otros - Número de cuartos exclusivos	23	E13-M27	Hallazgo
Otros - Estudia pero no tiene nivel educativo	2	E13-M27	Hallazgo
Otros - Clase	9	E13-M27	Hallazgo
Dirección - Otro tipo de vivienda	8	E13-M27	Alerta
Dirección - Complementos de la dirección	13	E13-M27	Alerta
Contacto - Dominio del correo	38	E13-M27	Alerta

Estado de la sincronización E14 (14 may)

ESTADO ORACLE	SOLICITUDES
EXITOSAS	2.214
NO EXITOSAS	6.947
TOTAL	**9.161**

ESTADO SISBENAPP	SOLICITUDES
APROBADA	2.119
CANCELADA	99
PENDIENTE	6.898
REALIZADA	2
RECHAZADA	43
TOTAL	**9.161**

SINCRONIZADAS SISBENAPP	SINCRONIZADAS ORACLE	% SINCRONIZACIÓN
2.263	2.214	**98%**

Inicia la presentación del operador del contrato.

Informe reporte de campo mayo 2025

No. Día	Fecha	Reunion	Efectivas	Ausentes	Traslados	Contr Cal Inválido	Otros Resulatdos	Total visitas	% Efectividad	% Ausentes	% 417	% Traslados	% otros resultados	Encuestadores efectivos	Promedio efectivas diario persona
212	jueves, 1 de mayo de 2025	22	124	128	9	1	26	288	43,1%	44,4%	0,3%	3,1%	9,0%	32	3,9
213	viernes, 2 de mayo de 2025	22	191	230	105	16	78	620	30,8%	37,1%	2,6%	16,9%	12,6%	56	3,4
214	sábado, 3 de mayo de 2025	22	327	389	162	27	132	1.037	31,5%	37,5%	2,6%	15,6%	12,7%	70	4,7
215	domingo, 4 de mayo de 2025	22	126	195	66	2	88	477	26,4%	40,9%	0,4%	13,8%	18,4%	33	3,8
216	lunes, 5 de mayo de 2025	22	308	477	207	27	246	1.265	24,3%	37,7%	2,1%	16,4%	19,4%	82	3,8
217	martes, 6 de mayo de 2025	22	361	487	196	45	230	1.319	27,4%	36,9%	3,4%	14,9%	17,4%	85	4,2
218	miércoles, 7 de mayo de 2025	23	254	539	205	34	186	1.218	20,9%	44,3%	2,8%	16,8%	15,3%	82	3,1
219	jueves, 8 de mayo de 2025	23	286	550	177	23	169	1.205	23,7%	45,6%	1,9%	14,7%	14,0%	82	3,5
220	viernes, 9 de mayo de 2025	23	227	445	96	17	159	944	24,0%	47,1%	1,8%	10,2%	16,8%	78	2,9
221	sábado, 10 de mayo de 2025	23	185	415	73	11	108	792	23,4%	52,4%	1,4%	9,2%	13,6%	66	2,8
222	domingo, 11 de mayo de 2025	23	29	82	15	1	28	155	18,7%	52,9%	0,6%	9,7%	18,1%	20	1,5
223	lunes, 12 de mayo de 2025	23	120	211	23	3	19	376	31,9%	56,1%	0,8%	6,1%	5,1%	48	2,5
224	martes, 13 de mayo de 2025	23	782	211	14	11	28	1.046	74,8%	20,2%	1,1%	1,3%	2,7%	77	10,2
225	miércoles, 14 de mayo de 2025	23	835	294	26	18	41	1.214	68,8%	24,2%	1,5%	2,1%	3,4%	89	9,4
TOTAL GENERAL (30 DE SEP-14 DE MAYO)			100.513	61.802	9.985	2.926	12.671	187.897	53%	33%	1,6%	5,3%	6,7%	14.118	7,1

ESTADO ORACLE BASE 14 SEGÚN LOCALIDAD Y RESULTADO

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
BASE ENTREGA														
14		Total de solicitudes recibidas	3- Exitosa	302- Exitosa Incluida	303-Exitosa Tutela	TOTAL EXITOSAS (E + F + G)	Sin Visita	403 - Ausentes	409 - Traslados	Otros Resultados	TOTAL NO EXITOSAS (J + K + L)	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS (H + M)	% Solicitudes atendidas (N / D)	EFECTIVIDAD (sobre la base bruta) (H / N)
Cod Loc	LOCALIDAD													
1	Usaquén	375	89	0	0	89	0	125	59	102	286	375	100%	23,7%
2	Chapinero	119	23	1	0	24	0	55	17	23	95	119	100%	20,2%
3	Santafé	162	37	0	0	37	0	34	41	50	125	162	100%	22,8%
4	San Cristóbal	638	178	1	0	179	0	247	114	98	459	638	100%	28,1%
5	Usme	580	115	1	0	116	0	105	152	207	464	580	100%	20,0%
6	Tunjuelito	211	37	0	0	37	0	60	47	67	174	211	100%	17,5%
7	Bosa	1.123	188	2	0	190	0	400	259	274	933	1.123	100%	16,9%
8	Kennedy	1.298	375	1	0	376	0	332	283	307	922	1.298	100%	29,0%
9	Fontibón	328	79	1	0	80	0	87	82	79	248	328	100%	24,4%
10	Engativá	946	283	2	0	285	0	275	198	188	661	946	100%	30,1%
11	Suba	1.397	333	0	0	333	0	376	304	384	1.064	1.397	100%	23,8%
12	Barrios Unidos	90	24	0	0	24	0	17	24	25	66	90	100%	26,7%
13	Teusaquillo	64	17	0	0	17	0	9	24	14	47	64	100%	26,6%
14	Mártires	83	18	0	0	18	0	6	31	28	65	83	100%	21,7%
15	Antonio Nariño	68	19	0	0	19	0	22	13	14	49	68	100%	27,9%
16	Puente Aranda	164	28	0	0	28	0	46	40	50	136	164	100%	17,1%
17	Candelaria	40	6	0	0	6	0	14	13	7	34	40	100%	15,0%
18	Rafael Uribe	381	105	0	0	105	0	45	113	118	276	381	100%	27,6%
19	Ciudad Bolívar	1.090	257	2	0	259	0	214	274	343	831	1.090	100%	23,8%
20	Sumapaz	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	100%	0,0%
Total general		9.161	2.211	11	0	2.222	0	2.469	2.089	2.381	6.939	9.161	100,0%	24%

ESTADO CIERRE DE BASES

NÚMERO DE BASE	SOLICITUDES	NO REALIZABLES	SOLICITUDES REALIZABLES	DEVOLUCIONES NO EXITOSAS	EFECTIVAS A LA FECHA (3-302-303)	% EFECTIVIDAD BASE BRUTA	% EFECTIVIDAD BASE NETA	ESTADO
1	20.197	3.276	16.921	504	13.256	65,6%	75,4%	CERRADA - EN PROCESO DE RESCATE BASE 14
2	14.912	2.258	12.654	412	9.834	65,9%	74,5%	CERRADA - EN PROCESO DE RESCATE BASE 14
3	9.712	1.914	7.798	194	6.147	63,3%	76,3%	CERRADA - EN PROCESO DE RESCATE BASE 14
4	3.502	350	3.152	50	2.112	60,3%	65,4%	CERRADA - EN PROCESO DE RESCATE BASE 14
5	9.709	1.535	8.174	96	6.672	68,7%	**80,5%**	CERRADA - EN PROCESO DE RESCATE BASE 14
6	15.743				11.092	70,5%		PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (11/03/2025)
7	9.907				7.001	**70,7%**		PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (02/04/2025)
8	10.097				7.709	**76,3%**		PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (11/04/2025)
9	10.000				7.985	**79,9%**		PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (23/04/2025)
10	9.984				8.006	**80,2%**		PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (23/04/2025)
11	9.136				7.734	**84,7%**		PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (07/05/2025)
12	4.657				3.467	**74,4%**		PENDIENTE CONCEPTO INT. CIERRE 11/04/2025
13	6.736				5.330	**79,1%**		PENDIENTE CONCEPTO INT. CIERRE 29/04/2025
14	9.161				2.222	24,3%		CERRADA (13/05/2025)
15	9.832							EN EJECUCION (RECIBIDA - 12/05/2025)
TOTAL	153.285	9.333	48.699	1.255	98.567	64,3%		

RESCATE SOLICITUDES SEGÚN BASE Y RESULTADO

NÚMERO DE BASE	REPROGRAMADAS	RECUPERADAS	%
1	2.119	379	17,9%
2	3.128	827	26,4%
3	2.193	624	28,5%
4	35	14	40,0%
5	1.683	377	22,4%
6	9.158	2.221	24,3%

RESULTADO PROGRAMADO	TOTAL	3-302	402	403	404	405	409	417	OTRO
403- AUSENTE	3.571	1.050	308	1.288	66	189	489	41	140
404- DIRECCION INEXISTENTE	561	130	34	105	161	27	67	14	23
409 - TRASLADO	3.582	612	360	766	85	213	1.409	30	107
412-DIRECCION INEXISTENTE	572	136	80	104	9	15	50	1	177
417 - CONTROL INVALIDO	872	293	77	204	13	27	74	172	12
TOTAL	9.158	2.222	859	2.469	334	471	2.089	258	459

RESCATE SOLICITUDES SEGÚN BASE Y RESULTADO

ENTREGA/RES. INICIAL	TOTAL REPROGRAMADOS	3-302	402	403	409	417	OTROS
Entrega 01	**2119**	**379**	**224**	**463**	**645**	**82**	**326**
404	179	39	13	23	28	3	73
409	1395	192	144	303	**573**	10	173
412	182	36	24	35	19	1	67
417	363	112	43	102	25	**68**	13
Entrega 02	**3128**	**827**	**290**	**883**	**643**	**72**	**413**
403	1696	504	160	**588**	238	19	187
404	159	39	5	32	17	4	62
409	894	162	87	196	**351**	3	95
412	134	32	21	19	13		49
417	245	90	17	48	24	**46**	20
Entrega 03	**2193**	**624**	**201**	**638**	**402**	**58**	**270**
403	1279	397	101	**459**	167	18	137
404	103	27	9	23	7	4	33
409	576	116	72	113	**208**	9	58
412	98	32	13	15	7		31
417	137	52	6	28	13	**27**	11
Entrega 04	**35**	**14**	**1**	**7**	**6**	**3**	**4**
403	14	7		**4**	1	1	1
404	4	1					3
409	13	3	1	3	**5**	1	0
417	4	3				**1**	0
Entrega 05	**1683**	**377**	**143**	**476**	**393**	**43**	**251**
403	582	142	47	**237**	83	3	70
404	116	24	7	27	15	3	40
409	704	139	56	151	**272**	7	79
412	158	36	22	35	11		54
417	123	36	11	26	12	**30**	8

Personal Contratado y Retirado, según rol

PERSONAL COORDINADOR, APOYO Y OFICINA	CONTRATADOS
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO	1
COORDINADOR OPERATIVO Y DE CAMPO	1
COORDINADOR DE SISTEMATIZACIÓN	1
APOYO DE SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD	1
DIGITADORES ORACLE	6
APOYO OPERATIVO (2)Y TELEVERIFICACION (1)	3
SERVICIOS GENERALES	1

EQUIPOS DE TRABAJO EN CAMPO									
Rol	Contratados			Activos			Retirados		
	Con exp	Sin exp	Total	Con exp	Sin exp	Total	Con exp	Sin Exp	Total
COORDINADORES	4	0	4	4	0	4	0	0	0
SUPERVISORES	26	2	28	21	1	22	5	1	6
ENCUESTADORES	100	104	204	65	32	97	31	72	103

SE HAN REALIZADO 5 CAMBIOS DE ROL: 4 ENCUESTADORES PASARON A SUPERVISORES

Devoluciones

# DEV	BASE ENTREGA #	REGISTROS	DEVOLUCIONES ATENDIDAS						PENDIENTES
			ACEPTADA Y REALIZADA	HOGAR AUSENTE	NO SE ACEPTA LA DEVOLUCIÓN	NO SE ACEPTA LA DEVOLUCIÓN AVALADA X INTV	NO SE PUEDE REALIZAR (417)	VISITA RECHAZADA	EN GESTIÓN
1	1	337	139	91	30	0	46	31	0
2	1	101	54	30	4	0	8	5	0
3	1 y 2	463	203	139	6	0	39	76	0
4	1	328	136	98	22	0	41	31	0
5	1 y 2	226	83	78	24	0	13	28	0
6	1, 2, 3	193	79	58	5	0	21	30	0
7	2, 3, 5	313	104	117	26	0	30	36	0
8	2, 3, 4, 5, 6	143	81	35	6	0	8	13	0
9	4, 5	202	132	43	5	0	10	12	0
10	1 a 8	183	123	31	0	0	22	7	0
11	2 a 13	320	0	0	0	0	0	0	320
12	6 a 11	941	0	0	0	0	0	0	941
		3.750	1.134	720	128	0	238	269	1.261

CIFRAS DE CIERRE INICIAL Y ESTADO ACTUAL DE EXITOSAS, POR ENTREGA

BASES		CIERRE INICIAL				ACTA DE CIERRE						ESTADO ACTUAL		RECUPERACIÓN		BASE 14	
Entrega	Solicitudes	Exitosas	Efec base/ bruta	No Exitosas	%	Solicitudes No Imoutable	Base Depurada	Exitosas	Devoluciones no recuperadas	Encuestas Efectivas Avaladas	Efec base/ depurada	Exitosas	Efec base/ bruta	Exitosas	%	Exitosas	%
1	20.197	12.898	63,9%	7.299	36,1%	3.276	16.921	13.262	564	12.698	75,04%			364	1,8%	378	1,9%
2	14.912	9.546	64,0%	5.366	36,0%	2.258	12.654	9.835	420	9.415	74,40%			289	1,9%	822	5,5%
3	9.712	5.954	61,3%	3.758	38,7%	1.914	7.798	6.149	193	5.956	76,38%			195	2,0%	623	6,4%
4	3.502	1.977	56,5%	1.525	43,5%	350	3.152	2.112	49	2.063	65,45%			135	3,9%	14	0,4%
5	9.709	5.938	61,2%	3.771	38,8%	1.535	8.174	6.672	95	6.577	80,46%			734	7,6%	376	3,9%
6	15.742	10.133	64,4%	5.609	35,6%							11.114	70,6%	981	6,2%	2.213	
7	9.907	6.267	63,3%	3.640	36,7%							7.011	70,8%	744	7,5%		
8	10.097	6.733	66,7%	3.364	33,3%							7.713	76,4%	980	9,7%		
9	10.000	7.148	71,5%	2.852	28,5%							7.992	79,9%	844	8,4%		
10	9.984	7.141	71,5%	2.836	28,4%							8.021	80,3%	880	8,8%		
11	9.136	7.114	77,9%	1.997	21,9%							7.763	85,0%	649	7,1%		
12	4.657	3.467	74,4%	1.190	25,6%							3.474	74,6%	7	0,2%		
13	6.736	5.330	79,1%	1.406	20,9%							5.361	79,6%	31	0,5%		

IMPACTO ENTREGA_14 (RECUPERACIÓN)

Tabla de imputabilidad – BASE 1

1	# DE ENTREGA	TABLA DE IMPUTABILIDAD				1 - APROBADA		2 - DEVOLUCIÓN A CAMPO		tNi=Nd*Ni
CÓDIGO	CAUSAL VISITA NO EXITOSA	UNIVERSO Nd	(%) vertical	MUESTRA n	n/N (%)	NO REALIZABLES	NO IMPUTABLES (Ni)	SON REALIZABLES	IMPUTABLES (i)	SOLICITUDES NO IMPUTABLES (tNi)
401	EXITOSA INCOMPLETA	0	0,00%	0		0		0		0
402	RECHAZO INMEDIATO	1.212	18,44%	163	13,4%	124	76,1%	39	23,9%	922
403	AUSENTE	2.978	45,32%	303	10,2%		0,0%	303	100,0%	0
404	DIRECCION INEXISTENTE	137	2,08%	18	13,1%	10	55,6%	8	44,4%	76
405	NO LO CONOCEN EN LA DIRECCION	552	8,40%	54	9,8%	41	75,9%	13	24,1%	419
406	INSTITUCIONAL	12	0,18%	5	41,7%	5	100,0%	0	0,0%	12
407	FALLECIDO SIN HEREDEROS	30	0,46%	7	23,3%	7	100,0%	0	0,0%	30
408	CASA DESHABITADA	20	0,30%	4	20,0%	4	100,0%	0	0,0%	20
409	TRASLADO	1.041	15,84%	104	10,0%	79	76,0%	25	24,0%	791
410	RECHAZO POR TERCEROS	76	1,16%	8	10,5%	7	87,5%	1	12,5%	67
412	DIRECCION INCOMPLETA	110	1,67%	11	10,0%	5	45,5%	6	54,5%	50
414	LOCALIDAD ERRADA	0	0,00%	0		0		0		0
415	RESIDENTE NO HABITUAL	116	1,77%	17	14,7%	14	82,4%	3	17,6%	96
417	CONTROL CALIDAD INVALIDO	271	4,12%	121	44,6%	117	96,7%	4	3,3%	262
418	PREDIO DEMOLIDO	4	0,06%	1	25,0%	1	100,0%	0	0,0%	4
419	COVID	0	0,00%	0		0		0		0
420	DOCUMENTO EXTRANJERO NO VALIDO	8	0,12%	3	37,5%	3	100,0%	0	0,0%	8
434	DIRECCION FUERA DE BOGOTA	4	0,06%	1	25,0%	1	100,0%	0	0,0%	4
BASE_1	SUMA	6.571		820	12,5%	418	51,0%	402	49,0%	2.760
	CIFRAS IMPUTABILIDAD INICIAL	6.935		982		538		444		3.276

IMPACTO ENTREGA_14 (RECUPERACIÓN)

	CONCEPTO / MOMENTO	ENTREGA # 1			
		Cierre Inicial	Estado Actual	Variación	
	Solicitudes Entregadas SDP	**20.197**	**20.197**		
(+)	(3) Encuestas Exitosas	13.196	13.557		
(+)	(302) Exitosas Incluídas	55	58		
(+)	(303) Exitosas Tutelas	11	11		
(=)	**TOTAL EXITOSAS EN ORACLE**	**13.262**	**13.626**	364	2,7%
(-)	Devoluciones no Efectivas	564	507	-57	-10,1%
(=)	**Encuestas Efectivas Avaladas**	**12.698**	**13.119**	421	3,3%
	Solicitudes Entregadas SDP	**20.197**	**20.197**		
(-)	Solicitudes no imputables	3.276	2.760	-516	-15,7%
(=)	**Base depurada**	**16.921**	**17.437**	516	3,0%
%	**Efectividad (cierre de la base)**	75,04%	75,24%		0,19%
	TOTAL NO EXITOSAS EN ORACLE		6.571		
	COMPROBACIÓN		*0*		

ACTIVIDADES DE CONTROL

EN EL C.O. BOSA

SUPERVISOR	ENCUESTADOR	FECHA	REGISTROS	ACTIVIDAD REALIZADA	FORMATO
GLORIA GONZALEZ	GLORIA RODRIGUEZ	3-may	6	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
GLORIA GONZALEZ	NOHEMY BURGOS	5-may	16	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
GLORIA GONZALEZ	FERNANDO CELY	6-may	12	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
GLORIA GONZALEZ	HEIDY RODRIGUEZ	8-may	9	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
MÓNICA SERRATO	CLARA CASTRO	5-may	6	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
MÓNICA SERRATO	CARMEN CRUZ	6-may	4	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
MÓNICA SERRATO	CLARA CASTRO	7-may	1	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
MÓNICA SERRATO	CLARA CASTRO	9-may	1	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
MARIO SIERRA	MAYERLIN GAMA	7-may	19	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
DAYR BELLO	MARTHA NIÑO	10-may	17	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
MÓNICA SERRATO	CARMEN CRUZ	6-may	15	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
MÓNICA SERRATO	CLARA CASTRO	9-may	9	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	FORMATO 11 -CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA

SI ENVIARON DOCUMENTOS EL DIA VIERNES 9 DE MAYO, PORQUE NO SE HABÍAN ENVIADO ESTOS DOCUMENTOS?

EN TEUSAQUILLO

SUPERVISOR	ENCUESTADOR	FECHA	REGISTROS	ACTIVIDAD REALIZADA
DAYR BRAULIO BELLO DORIA	MARTHA NIÑO	1-may	8	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO
DAYR BRAULIO BELLO DORIA	YORDI DIAZ	8-may	3	NO MARCAN TIPO DE SEGUIMIENTO
DAYR BRAULIO BELLO DORIA	MARTHA NIÑO	6-may	13	NO MARCAN TIPO DE SEGUIMIENTO
MARIO SIERRA MURILLO	MAYERLING GAMA	5-may	6	SIN ENCABEZADO
MARIO SIERRA MURILLO	YOLIMA MATEUS	6-may	7	SIN ENCABEZADO
MARIO SIERRA MURILLO	MAYERLING GAMA	5-may	14	NO MARCAN TIPO DE SEGUIMIENTO
LUZ ANGELA BEJARANO	ANA VEJARANO	8-may	14	ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO

Se da inicio a la presentación de la interventoría

Verificar constantemente con apoyo de los supervisores y coordinadores de campo, el tema de presunto acoso a los solicitantes. Se debe mantener la supervisión de este tema.

Se da inicio a la presentación de la SDP

Documento actualmente en elaboración. Se muestra borrador.

COMPROMISOS:

1. Para el próximo comité por parte de interventoría se mostrará un consolidado general de hallazgos y devoluciones hechas al operador, y sus resultados en campo posteriores a la entrega. Presentar en comité 24

2. Por parte de la interventoría se agregará una columna adicional a la presentación de las devoluciones con los nombres de los encuestadores y las cantidades de devoluciones en las que incurren. Incluir la información correspondiente a la subsanación de los hallazgos. Presentar en comité 24

3. Interventoría enviará un correo al operador relacionando los hallazgos encontrados en la actividad de acompañamiento del 12 de mayo 2025 con el objetivo que para la siguiente visita estos hallazgos hayan sido subsanados.

4. Por parte de la interventoría se va a proponer una mesa técnica entre supervisión e interventoría para verificar la construcción de los resultados de efectividad de la base de rescate. 20/5/2025 en la tarde.

5. Interventoría enviará a la SDP una proyección de la aplicación de ANS desde la base 6 hasta la base 13. 20/5/2025

6. El jueves de la próxima semana la interventoría generará las comunicaciones referentes a los pagos de seguridad social y de nómina del operador.

Siendo las 5:32pm se da por terminada la reunión entre las tres partes. En constancia de la realización de esta reunión se firma el acta por las tres partes que intervienen:

_____

Firma representante Secretaría Distrital de Planeación SDP

_____

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024

_____

Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010)

ANEXO: Listado de asistencia virtual vía Microsoft teams.

NOMBRE	***ENTIDAD***
Alexi Ayala Chacón	SDP
Daniela Pérez Otavo	SDP
Marixa Real Vanegas	SDP
Ninfa Luz Vásquez Esmeral	SDP
Wilson Gil Guzmán	SDP
Fabián Romero M	Interventoría
Freddy Pabón	Interventoría
Luis Plutarco Prieto	Interventoría
Juan Carlos Achury	Interventoría
Rossy Andrea Lizcano	Interventoría
Luisa Lozano	Interventoría
Sonia López	Interventoría
Claudia Inés Sánchez	Consorcio Operador
Fanor Córdoba	Consorcio Operador
Marcelo Montoya	Consorcio Operador
ninza-vco	Consorcio Operador

