Alcaldía Municipal de Motavita

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	**MM-MIN-022 DE 2025**
DELEGACIÓN ORDENACIÓN DEL GASTO	**FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO** C.C 7.182.343 DE TUNJA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DECONTRATACIÓN DECRETO No. 002 DEL 16 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTER MOTAVITA 2025
REPRESENTANTE LEGAL	**DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON**
C.C.:	1.054.682.069 de Moniquirá
DIRECCIÓN:	Carrera 17 N° 13-157
EMAIL:	intermotavita2025@gmail.com
CIUDAD:	Chiquinquirá- Boyacá
CELULAR:	3227732504
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA – BOYACA.
VALOR:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($34.997.900) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	SERÁ DE CINCO (05) MESES 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
DURACION DEL CONTRATO:	SERÁ DE SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
SUPERVISOR	**HILDEBRANDO CASTRO NIÑO** C.C 7.181.002 De Tunja
FECHA DEL CONTRATO	07 De Julio De 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	08 De Julio De 2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	08 De Diciembre De 2025

En la alcaldía municipal de Motavita se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, por parte del Municipio de Motavita, el ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO** Identificado con **C.C. N°. 7.181.002** Tunja, en calidad de calidad de secretario de infraestructura, y quien obra como supervisor del contrato de la referencia, por parte del municipio de Motavita, y de la otra parte; Unión Temporal Inter Motavita 2025 representada legalmente por. **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON,** identificado con **C.C. No** 1.054.682.069 expedida de Moniquirá, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, del contrato de **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA – BOYACA".**

No siendo otro el objeto de la presente, en constancia se firma en el Municipio de Motavita, a los ocho (08) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco 2025.

Union Temporal Inter Motavita 2025
R/L DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
C.C 1.054.682.069 de Moniquira
Interventor

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
C.C 7.181.002 de Tunja
Secretario De Infraestructura
Supervisor