Yo, **MARIELA GÓMEZ CORREDOR**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50006682024	FECHA SUSCRIPCIÓN	27 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 30 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	HASTA	16 (día) mayo (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	24 (día) junio (mes) 2025 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	7	DE	8
VALOR A PAGAR	$ 3.838.259,00	EN LETRAS	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día / mes / año)	HASTA	(día / mes / año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	16425	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	152	A - 02-02-02-009-002-09	$ 2.598.821,00
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES	16425	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	153	A - 02-02-02-009-002-09	$ 1.239.438,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	849-000060-76	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA EL PAGO DE ATENCIÓN DE UN DIA DEL MES DE MAYO DE 2025.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	3.838.259,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	3.838.259,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	3.838.259,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MARIELA GÓMEZ CORREDOR	COORDINADORA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
MARIELA GÓMEZ CORREDOR	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		24/06/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 09 de Junio de 2025.

Consecutivo N° CEE007

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR EL **QUINTO MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50006682024 DE LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS, FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 3.838.259 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 175277-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE

EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Mayo de 2025.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondientes al mes de Mayo de 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los nueve (09) días del mes de Junio del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

ANDREA LEAL PEREZ
Revisor Fiscal T. P No 175277-T
C.C 1.121.831.835 de Villavicencio (Meta)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0904AC73A4A75AA2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA LEAL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121831835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175277-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175277-T



ANDREA
LEAL PEREZ
C.C. 1121831835
RESOLUCION INSCRIPCION 037 **FECHA 06/02/2013**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186771

Andrea Leal Perez

104305

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.831.835
NUMERO

LEAL PEREZ
APELLIDOS

ANDREA
NOMBRES

Andrea Leal Pérez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1986
EL CASTILLO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69140281-F-1121831835-20050830 03575 05241B 02 189938884

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Va

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	607.734.256,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	607.734.256,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	607.734.256,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. RP 329424.pdf	1. RP 329424.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. RPC 16425 -MOD 2- CT 50006682025 DISMINUCION.pdf	10. RPC 16425 -MOD 2- CT 50006682025 DISMINUCION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ABRIL 2025.pdf	11. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.1. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [1-145].pdf	11.1. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [1-145].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.10. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [766-841].pdf	11.10. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [766-841].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.11. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [842-937].pdf	11.11. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [842-937].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.12. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [938-1013].pdf	11.12. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [938-1013].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.13. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1014-1118].pdf	11.13. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1014-1118].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.14. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1119-1171].pdf	11.14. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1119-1171].pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	11.15. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1172-1221].pdf	11.15. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1172-1221].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.16. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1222-1352].pdf	11.16. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1222-1352].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.17. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1353-1418].pdf	11.17. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1353-1418].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.18. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1419-1581].pdf	11.18. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1419-1581].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.19. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1582-1701].pdf	11.19. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1582-1701].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.2. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [146-218].pdf	11.2. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [146-218].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.20. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1702-1846].pdf	11.20. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1702-1846].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.21. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1847-1982].pdf	11.21. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1847-1982].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.22. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1983-2096].pdf	11.22. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1983-2096].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.23. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [2097-2200].pdf	11.23. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [2097-2200].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.24. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1-265].pdf	11.24. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1-265].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.25. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [266-366].pdf	11.25. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [266-366].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.26. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA ATENCION ABRIL 2025.pdf	11.26. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA ATENCION ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.3. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [219-291].pdf	11.3. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [219-291].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.4. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1-242].pdf	11.4. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1-242].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.5. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [243-323].pdf	11.5. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [243-323].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.6. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [324-434].pdf	11.6. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [324-434].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.7. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [435-591].pdf	11.7. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [435-591].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.8. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [592-685].pdf	11.8. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [592-685].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.9. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [686-765].pdf	11.9. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [686-765].pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	2. VF 7124.pdf	2. VF 7124.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2.1 RESERVA 2024 CTO50006682024.pdf	RESERVA2024_CTO50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. Acta de Inicio.pdf	3. Acta de Inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. INFORME DE SUPERVISION_ALISTAMIENTO..pdf	4. INFORME DE SUPERVISION_ALISTAMIENTO..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4. INFORME_ETAPA_ALISTAMIENTO.pdf (Archivado)	4. INFORME_ETAPA_ALISTAMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4.1. OPP 38989625_ALISTAMIENTO2024_CONTRATO 50006682024.pdf	OPP 38989625_ALISTAMIENTO2024_CONTRATO 50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4.2. OPP 32076425_ALISTAMIENTOCONTRATO 50006682024.pdf	OPP 32076425_ALISTAMIENTOCONTRATO 50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5.RP 668-2025.pdf	5.RP 668-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	6. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.1. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	6.1. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.2. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	6.2. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.3. SOPORTES EJE FRA_ETAPA ALISTAMIENTO Y ATENCION ENERO 25.pdf	SOPORTES EJE FRA_ETAPA ALISTAMIENTO Y ATENCION ENERO 25.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.4. OPP 43712525 25 ATENCION_ENERO_CONTRATO 50006682024.pdf	OPP 43712525 25 ATENCION_ENERO_CONTRATO 50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025-Cto50006682024.pdf	7. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025-Cto50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	7. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025.pdf (Archivado)	7. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.1. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025.pdf	7.1. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.2. SOPORTES EJE FRA_ETAPA ATENCION FEBRERO 2025.pdf	SOPORTES EJE FRA_ETAPA ATENCION FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.3. OPP 85820625 ATENCION_FEBRERO_CONTRATO 50006682024.pdf	OPP 85820625 ATENCION_FEBRERO_CONTRATO 50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8. RPC 16425_MOD1.pdf	8. RPC 16425_MOD1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	9. INFORME DE SUPERVISIÓN MARZO 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISION MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.1. INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[1-100].pdf	INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[1-100].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.2. INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[101-200].pdf	INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[101-200].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.3. INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[201-303].pdf	INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[201-303].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.4. SOPORTES EJE FRA_ETAPA ATENCION MARZO 2025.pdf	SOPORTES EJE FRA_ETAPA ATENCION MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.5. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA ATENCION MARZO 2025.pdf	CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA ATENCION MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.6. OPP 119447625 ATENCION_MARZO_CTO_50006682024.pdf	OPP 119447625 ATENCION_MARZO_CTO_50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	12. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION Y CIERRE MAYO 2025.pdf	12. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION Y CIERRE MAYO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

Yo, **MARIELA GÓMEZ CORREDOR**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50006682024	FECHA SUSCRIPCIÓN	27 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 30 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	HASTA	16 (día) mayo (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	24 (día) junio (mes) 2025 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	8	DE	8
VALOR A PAGAR	$ 65.433.046,00	EN LETRAS	SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día / mes / año)	HASTA	(día / mes / año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	16425	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	152	A - 02-02-02-009-002-09	$ 44.303.625,00
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES	16425	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	153	A - 02-02-02-009-002-09	$ 21.129.421,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	849-000060-76	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA EL PAGO DE CIERRE DEL MES DE MAYO DE 2025.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 65.433.046,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 65.433.046,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 65.433.046,00	

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MARIELA GÓMEZ CORREDOR	COORDINADORA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
MARIELA GÓMEZ CORREDOR	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		24/06/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 09 de Junio de 2025.

Consecutivo N° CEE008

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA **ETAPA DE CIERRE** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50006682024 DE LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS, FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 65.433.046 SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 175277-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE

EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Mayo de 2025.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondientes al mes de Mayo de 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los nueve (09) días del mes de Junio del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

ANDREA LEAL PEREZ
Revisor Fiscal T. P No 175277-T
C.C 1.121.831.835 de Villavicencio (Meta)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0904AC73A4A75AA2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA LEAL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121831835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175277-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175277-T



ANDREA
LEAL PEREZ
C.C. 1121831835
RESOLUCION INSCRIPCION 037 **FECHA 06/02/2013**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186771

Andrea Leal Perez

104305

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.831.835
NUMERO

LEAL PEREZ
APELLIDOS

ANDREA
NOMBRES

Andrea Leal Pérez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1986
EL CASTILLO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69140281-F-1121831835-20050830 03575 05241B 02 189938884

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Va

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	607.734.256,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	607.734.256,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	607.734.256,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. RP 329424.pdf	1. RP 329424.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. RPC 16425 -MOD 2- CT 50006682025 DISMINUCION.pdf	10. RPC 16425 -MOD 2- CT 50006682025 DISMINUCION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ABRIL 2025.pdf	11. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.1. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [1-145].pdf	11.1. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [1-145].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.10. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [766-841].pdf	11.10. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [766-841].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.11. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [842-937].pdf	11.11. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [842-937].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.12. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [938-1013].pdf	11.12. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [938-1013].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.13. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1014-1118].pdf	11.13. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1014-1118].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.14. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1119-1171].pdf	11.14. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1119-1171].pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	11.15. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1172-1221].pdf	11.15. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1172-1221].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.16. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1222-1352].pdf	11.16. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1222-1352].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.17. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1353-1418].pdf	11.17. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1353-1418].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.18. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1419-1581].pdf	11.18. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1419-1581].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.19. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1582-1701].pdf	11.19. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1582-1701].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.2. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [146-218].pdf	11.2. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [146-218].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.20. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1702-1846].pdf	11.20. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1702-1846].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.21. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1847-1982].pdf	11.21. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1847-1982].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.22. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1983-2096].pdf	11.22. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1983-2096].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.23. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [2097-2200].pdf	11.23. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [2097-2200].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.24. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1-265].pdf	11.24. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1-265].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.25. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [266-366].pdf	11.25. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [266-366].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.26. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA ATENCION ABRIL 2025.pdf	11.26. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA ATENCION ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.3. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [219-291].pdf	11.3. INFORME OPERADOR_ATENCION ABRIL 2025 [219-291].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.4. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1-242].pdf	11.4. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [1-242].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.5. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [243-323].pdf	11.5. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [243-323].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.6. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [324-434].pdf	11.6. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [324-434].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.7. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [435-591].pdf	11.7. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [435-591].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.8. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [592-685].pdf	11.8. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [592-685].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11.9. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [686-765].pdf	11.9. SOPORTES TECNICOS_ETAPA ATENCION ABRIL 2025 [686-765].pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	2. VF 7124.pdf	2. VF 7124.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2.1 RESERVA 2024 CTO50006682024.pdf	RESERVA2024_CTO50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. Acta de Inicio.pdf	3. Acta de Inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. INFORME DE SUPERVISION_ALISTAMIENTO..pdf	4. INFORME DE SUPERVISION_ALISTAMIENTO..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4. INFORME_ETAPA_ALISTAMIENTO.pdf (Archivado)	4. INFORME_ETAPA_ALISTAMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4.1. OPP 38989625_ALISTAMIENTO2024_CONTRATO 50006682024.pdf	OPP 38989625_ALISTAMIENTO2024_CONTRATO 50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4.2. OPP 32076425_ALISTAMIENTOCONTRATO 50006682024.pdf	OPP 32076425_ALISTAMIENTOCONTRATO 50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5.RP 668-2025.pdf	5.RP 668-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	6. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.1. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	6.1. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.2. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	6.2. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.3. SOPORTES EJE FRA_ETAPA ALISTAMIENTO Y ATENCION ENERO 25.pdf	SOPORTES EJE FRA_ETAPA ALISTAMIENTO Y ATENCION ENERO 25.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.4. OPP 43712525 25 ATENCION_ENERO_CONTRATO 50006682024.pdf	OPP 43712525 25 ATENCION_ENERO_CONTRATO 50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025-Cto50006682024.pdf	7. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025-Cto50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	7. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025.pdf (Archivado)	7. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.1. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025.pdf	7.1. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.2. SOPORTES EJE FRA_ETAPA ATENCION FEBRERO 2025.pdf	SOPORTES EJE FRA_ETAPA ATENCION FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.3. OPP 85820625 ATENCION_FEBRERO_CONTRATO 50006682024.pdf	OPP 85820625 ATENCION_FEBRERO_CONTRATO 50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8. RPC 16425_MOD1.pdf	8. RPC 16425_MOD1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	9. INFORME DE SUPERVISIÓN MARZO 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISION MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.1. INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[1-100].pdf	INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[1-100].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.2. INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[101-200].pdf	INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[101-200].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.3. INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[201-303].pdf	INFORME OPERADOR MARZO 2025 Extract[201-303].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.4. SOPORTES EJE FRA_ETAPA ATENCION MARZO 2025.pdf	SOPORTES EJE FRA_ETAPA ATENCION MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.5. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA ATENCION MARZO 2025.pdf	CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA ATENCION MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.6. OPP 119447625 ATENCION_MARZO_CTO_50006682024.pdf	OPP 119447625 ATENCION_MARZO_CTO_50006682024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	12. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION Y CIERRE MAYO 2025.pdf	12. INFORME DE SUPERVISION_ATENCION Y CIERRE MAYO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)