SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2200412	Solicitud Nro. 654 - 14 MAY 2020	
Convenio	216220		
Gestor Convenio	WILSON FERNANDO VELA FRANCO		
Abogado Convenio			
Coordinador Grupo Ejecucion	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	22-DEC-16	23-DEC-16	30-JUN-20

Información del Contrato

Contratista	MUNICIPIO DE MONIQUIRA		
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LLEVAR A CABO EN EL MUNICIPIO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SISBÉN IV, DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA DE APALANCAMIENTO DEFINIDO POR EL DOCUMENTO CONPES 3877 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2016 Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP		
Fecha de Inicio	17 March 2020		
Fecha de Vencimiento	31 May 2020		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$21,954,145	$0	$21,954,145
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	2 Meses 14 dias		2 Meses 14 dias
Supervisor	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	PRORROGA
Detalle de la Novedad	Plazo: 1 Mes

Antecedentes

EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016, EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) SUSCRIBIÓ CON FONADE (HOY ENTERRITORIO), EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA NO. 216220, CUYO OBJETO CONSISTE EN QUE FONADE (HOY ENTERRITORIO), SE COMPROMETE CON EL DNP A GERENCIAR EL PROYECTO CON EL FIN DE REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES - SISBEN IV. EL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, SE SUSCRIBIÓ EL OTROSÍ NO. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA, MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGÓ EL PLAZO DE EJECUCION, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020.

EN LA CLÁUSULA SEGUNDA (NUMERAL 9) DEL MENCIONADO CONTRATO, LAS PARTES ACORDARON COMO UNA OBLIGACIÓN A CARGO DE ENTERRITORIO, SUSCRIBIR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS, CON EL FIN DE APOYARLOS CON RECURSOS DE LA NACIÓN, EN LA REALIZACIÓN DEL SISBÉN IV, DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA DE APALANCAMIENTO QUE DEFINA EL DNP PARA LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE MUNICIPIOS.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACÁ, SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2200412 CON EL OBJETO DE: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LLEVAR A CABO EN EL MUNICIPIO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SISBÉN IV, DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA DE APALANCAMIENTO DEFINIDO POR EL DOCUMENTO CONPES 3877 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2016 Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP. EL CUAL DIO

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

	INICIO EL 17 DE MARZO DE 2020, Y TIENE PREVISTO COMO FECHA DE FINALIZACIÓN EL 31 DE MAYO DE 2020.
Justificación	LA MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO ORDENADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TRAS LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS COVID 19 (DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020); DISPUESTA MEDIANTE DECRETO NO. 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020, A PARTIR DE LAS CERO HORAS (00:00AM) DEL 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, HASTA LAS CERO HORAS (00:00AM) DEL 13 DE ABRIL DE 2020, POSTERIORMENTE AMPLIADA A TRAVÉS DE LOS DECRETOS NO. 531 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, NO. 593 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 Y NO.636 DEL 6 DE MAYO DE 2020, DETERMINANDO ESTE ÚLTIMO QUE EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO ES HASTA LAS CERO HORAS (00:00AM) DEL 25 DE MAYO DE 2020, HA IMPACTADO EL CRONOGRAMA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA NO. 646 2016 / NO. 216220 Y EL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NO. 2200412. EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2200412, CONFORME LO PACTADO, DEBE DESARROLLARSE EN DOS FASES CONTINUAS Y SUCESIVAS, ASÍ: 1-. FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO: DURANTE ESTA FASE EL MUNICIPIO DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LOS HITOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 2 Y ANEXO 9, LOS CUALES COMPRENDEN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y CONTRACTUALES, TALES COMO: INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE LA NACIÓN AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO; DIFUSIÓN DEL OPERATIVO; CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS EN CAMPO; ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL; CAPACITACIONES PRESENCIALES, ENTRE OTROS. 2) FASE OPERATIVO DE CAMPO: DURANTE ESTA FASE EL MUNICIPIO DEBE RECOLECTAR INFORMACIÓN A TRAVÉS DE VISITAS A LOS HOGARES QUE RESIDEN EN ÁREAS DE BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO EN CENTRO POBLADO Y RURAL DISPERSO. EN EL CONVENIO SUCRITO CON EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA, LA FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO INICIÓ EL 17 DE MARZO DE 2020 CON LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL POR PARTE DE ENTERRITORIO, NO OBSTANTE, SEGÚN LO EXPUESTO EN EL CONCEPTO DE LA SUPERVISORA DESIGNADA PARA EL CONVENIO, CON RADICADO 20204300152412, LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA ETAPA, DESDE EL 25 DE MARZO SE ESTÁN REALIZANDO PAULATINAMENTE DEBIDO A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA QUE AFRONTA EL PAÍS Y NO HA SIDO POSIBLE TERMINAR CON ALGUNAS DE ELLAS, TALES COMO: LA RÉPLICA EN LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO, PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN EL CENTRO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO. DE IGUAL MANERA, CON OCASIÓN DEL AISLAMIENTO OBLIGATORIO TAMBIÉN SE HA RETRASADO EL INICIO DEL OPERATIVO EN CAMPO, QUE SEGÚN EL DISEÑO DEFINIDO PARA ESTE MUNICIPIO, SU DURACIÓN ES DE UN (1) MES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, PREVIENDO QUE EL CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO EXPIRA EL PRÓXIMO 31 DE MAYO Y QUE EN LA ACTUALIDAD, EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DEL QUE SE DERIVA (NO. 216220) TIENE FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE JUNIO DE 2020, CON EL FIN DE MANTENER EL VÍNCULO CONTRACTUAL CON EL MUNICIPIO MIENTRAS SE MATERIALIZA LA PRÓRROGA DEL CONTRATO MARCO QUE ESTÁ EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, SE HACE NECESARIO REALIZAR LA PRESENTE SOLICITUD. ES PRECISO DESTACAR QUE EL MUNICIPIO MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE REALIZAR LA PRÓRROGA MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA RECIBIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL 11 DE MAYO DE 2020, Y AUNADO A ESTO, LA SUPERVISORA DESIGNADA POR ENTERRITORIO, MEDIANTE CONCEPTO CON RADICADO NO. 20204300152412 DEL 12 DE MAYO DE 2020, CONSIDERA VIABLE LA SOLICITUD REALIZADA POR EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, INDICANDO QUE EXISTEN ARGUMENTOS RELEVANTES

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

	PARA QUE ENTERRITORIO PRORROGUE EL CONVENIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020.
Solicitud	POR LAS RAZONES EXPUESTAS, TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD SE ENCUENTRA VIGENTE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2200412 Y QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA NO. 216220 FINALIZA EL 30 DE JUNIO DE 2020, DE MANERA ATENTA, SE SOLICITA PRORROGAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2200412 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA SOLICITUD NO IMPLICA ADICIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ENTERRITORIO Y QUE TODOS LOS COSTOS ADICIONALES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA, SERÁN ASUMIDOS POR EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones
SOPORTES		

ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
Subgerente

ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO
Gerente De Unidad

WILSON FERNANDO VELA FRANCO
Gerente De Convenio