REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO

Periodo: 16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO



Descripción:	OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLAS EN CONCRETO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)



Descripción:	TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS



Descripción:	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
Periodo:	6/06/2025 a 8/06/2025



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
Periodo:	9/06/2025 a 15/06/2025



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
Periodo:	16/06/2025 a 22/06/2025



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	23/06/2025 a 30/06/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)