Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 544 de 2025

OBJETO: Adelantar la ruta para la declaratoria un área protegida pública, en territorio del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Rio Calima, sector de la Quebrada Ordoñez, ubicado en la zona rural del Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca; fase III (Estructuración del plan de manejo y la consulta previa para declarar)

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA

PLAZO: A partir de la firma del acta de Inicio, hasta el 30 de diciembre del 2025

VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES PESOS MCTE ($354,000,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1424 del 12-05-2025

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 20 de Mayo del 2025

En el Distrito de Buenaventura el día 19 de Junio del 2025, siendo las 08:53 AM se reunieron en las instalaciones de la DAR Pacifico - Oeste de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: JULIO CESAR GONZALES RIVAS, identificado con la cédula de ciudadanía Nó. 16.970.050 Quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA; y EDNA ROCIO SANTAMARIA MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 65.758.647, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 544 de 2025, en los siguientes términos:

La SUPERVISORA del CONTRATO CVC No. 544 de 2025, EDNA ROCIO SANTAMARIA MEDINA, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Presento plan operativo de actividades - POA y cronograma de actividades del contrato, cumpliendo con las actividades requeridas para el primer pago, una vez verificado lo entregado y de acuerdo con el plan de pagos y POA del contrato No 544 de 2025, Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. CCBA-325

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($88,500,000.oo).

En constancia de lo anterior se firma en el En el Distrito de Buenaventura, el día 19 de Junio del 2025

SUPERVISORA, **POR EL CONTRATISTA,**

EDNA ROCIO SANTAMARIA MEDINA JULIO CESAR GONZALES RIVAS

Copia CAR

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 19-06-2025

DEPENDENCIA: DAR Pacifico - Oeste

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1424

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0544-2025

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PRIMER PAGO PARCIAL - CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1243	1008661	0200201000200160008	$ 88,500,000.00

TOTAL, DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL: $88,500,000.00

FIRMA AUTORIZADA
HELEM ALEZANDER RUIZ PALACIOS
Director Territorial DAR Pacifico Oeste

REVISOR PRESUPUESTO

CVC CALI
24JUN2025 8:09AM

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2025

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE, 19/06/2025

Nombre del Supervisor: SANTAMARIA MEDINA EDNA ROCIO

Tipo CONTRATO **Número** 544 **Año** 2025

Objeto: Adelantar la ruta para la declaratoria un área protegida pública, en territorio del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Rio Calima, sector de la Quebrada Ordoñez, ubicado en la zona rural del Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca; fase III (Estructuración del plan de manejo y la consulta previa para declarar)

Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025 **Fecha Terminación:** 30 de diciembre de 2025

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de Inicio, hasta el 30 de diciembre del 2025

Valor Inicial: $354,000,000 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $354,000,000

Valor pagado a la fecha: $0 **Saldo:** $354,000,000

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA

El contratista se compromete a Cumplir con los aspectos requeridos por la Corporacion y los amparos respectivos

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	30/12/2028

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
Adelantar formalización del proceso mediante la realización de la consulta previa del Plan de Manejo, protocolizar el Esquema de Gobernanza acordado, adoptar el Plan de Manejo.	INFORMES	1	0	0%	N.A.
Adelantar la fase III Declaratoria- Estructurar y consolidar el documento síntesis y documento técnico de soporte para la declaratoria	DOCUMENTOS	1	0	0%	N.A.
Formular participativamente del Plan de Manejo - Estructurar y consolidar el documento acuerdo para declaratoria y adopción del plan de manejo.	DOCUMENTOS	1	0	0%	N.A.

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE, 19/06/2025
Nombre del Supervisor: SANTAMARIA MEDINA EDNA ROCIO
Tipo CONTRATO **Número** 544 **Año** 2025

Formular participativamente del Plan de Manejo-Documento Tecnico de Soporte-DTS del plan de manejo	DOCUMENTOS	1	0	0%	N.A.
Formular participativamente el Componente Estratégico del Plan de Manejo-Ajustar y consolidar el Documento con la estrategia de gobernanza y análisis de efectividad de manejo del área protegida	DOCUMENTOS	1	0	0%	N.A.
Revisión, ajustes y/o consolidación de los productos existentes de la Fase II de Ordenamiento (Zonificación y Régimen de usos)-Estructurar y consolidar el Documento con la propuesta de zonificación y actividades y usos permitidos, e identificación de la función amortiguadora	DOCUMENTOS	1	0	0%	N.A.
Revisión, ajustes y/o consolidación de los productos existentes de la Fase II de aprestamiento (Diagnostico)-Elaboración del documento sintesis para concepto previo favorable.	DOCUMENTOS	1	0	0%	N.A.
Revisión, ajustes y/o consolidación de los productos existentes de la Fase I de aprestamiento (Preparación)- Caracterización, Identificacion y descripcion de actores	INFORMES	1	0	0%	N.A.
Revisión, ajustes y/o consolidación de los productos existentes de la Fase I de aprestamiento (Preparación)-Consolidar el documento de valoración del área	DOCUMENTOS	1	0	0%	N.A.
Divulgación Educativa del proceso de declaratoria- Realizar gira de intercambio de experiencia con los actores de las áreas protegidas del SIDAP	GIRAS	1	0	0%	N.A.
Divulgacion Educativa del proceso de declaratoria- Curso presencial de cualificación de actores hacia la construcción colectiva de una estrategia de Gobernanza	CURSOS	1	0	0%	N.A.
Planificación de actividades de contrato (plan operativo de actividades - POA y cronograma)	NUMERO DE PLANES	1	1	100%	El contratista presento el Plan Operativo de Actividades POA y el cronograma de actividades del contrato para un periodo no superior al 31 de diciembre de 2025.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca del Rio Calima, presento plan operativo de actividades - POA y cronograma cumpliendo con las actividades requeridas para el primer pago, una vez verificado lo entregado

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Informe No. **1-2025**
Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE, 19/06/2025
Nombre del Supervisor: SANTAMARIA MEDINA EDNA ROCIO
Tipo CONTRATO **Número** 544 **Año** 2025

y de acuerdo con el Plan de pagos y POA del contrato No 544 de 2025, se considera viable el primer pago por 25% del valor del contrato de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($88.500.000)

Firma del Supervisor:

SANTAMARIA MEDINA EDNA ROCIO