INFORME DE SUPERVISIÓN N°2

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO Y FECHA:	No. CO1.PCCNTR.6376843 del 28 de mayo de 2024
CONTRATO GUANE:	2024 00000932
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ZAPATOCA
Nit o C.C. No.	890204138
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR INICIAL:	$29,165,635.00
VALOR ADICIONAL:	$000.000.00
VALOR TOTAL:	**$29,165,635.00**

ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00
ANTICIPO TOTAL:	**$00.000.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	$00.000.00
AMORTIZACION TOTAL:	**$00.000.00**
PLAZO INICIAL:	CIENTO SETENTA Y OCHO (178) Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses
PLAZO TOTAL:	**5 MESES Y 28 DÍAS CALENDARIO**
SUPERVISOR:	YENNER URIBE BARON
Acto Administrativo de Supervisión:	29 DE ABRIL DE 2024
INTERVENTOR:	Nombre del Interventor - Acto Administrativo
No. Contrato del Interventor:	No. Contrato Guane
Acto Administrativo de Interventoría:	Acto Administrativo
FECHA DE INICIACIÓN:	07 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/12/2024

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$00.000.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$00.000.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$29,165,635.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:			DD/MMM/AAAA
OFICINA GESTORA:			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VALOR A PAGAR:	**$ 0**	**No. de cobros realizados:**	**2**	**de**	**2**

Periodo de Pago:	**Desde:**	13/11/2024	**Hasta:**	01/12/2024

No. del RP:	**24003886**
Fuente del RP:	**RENDIMIENTOS I.C.L.D**

Con base en los informes presentados por el municipio de Zapatoca, Santander, sobre las actividades ejecutadas en el marco del presente contrato, y como constancia necesaria para el acceso a los recursos financieros aportados por el Departamento de Santander, en calidad de Supervisor certifico que fueron revisados los informes de actividades presentados por el municipio de Zapatoca, así como de los documentos adjuntos relacionados con el desarrollo y la ejecución de las obligaciones contractuales.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el municipio de Zapatoca, Santander, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

El Municipio de Zapatoca ejecutó la estrategia de Transporte Escolar 2024 mediante la asignación de subsidios individuales, con fundamento en la normatividad municipal vigente, así:

- **Acuerdo Municipal No. 010 del 04 de octubre de 2024**: "Por medio del cual se establece el valor del subsidio del transporte escolar para estimular la estrategia de acceso y permanencia de estudiantes en las instituciones educativas del municipio de Zapatoca Santander para la vigencia 2024 de otorgan facultades y de dictan otras disposiciones".

- **Decreto Municipal No. 175 de 21 de octubre de 2024**: "Por medio de la cual se adopta el acuerdo No. 010 de 2024, que creo el subsidio del transporte escolar para estimular la estrategia de acceso y permanencia de estudiantes en las instituciones educativas del municipio de Zapatoca Santander para la vigencia 2024"

- **Resolución no. 1017 del 11 de diciembre de 2024**. "Por el medio del cual se ordena y se reconoce el derecho al cobro de subsidio de transporte escolar durante el calendario académico para la vigencia 2024 para los estudiantes de instituciones educativas del municipio de Zapatoca / Santander.

- **Certificado de disponibilidad presupuestal**

CDP		
24-12040	$26.194.042	11-12-2024

El Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6376843 del 28 de mayo de 2024, suscrito con el municipio de Lebrija, establecía una cobertura de **265** beneficiarios. Sin embargo, de acuerdo con el informe de supervisión emitido por la el secretario de cultura, educación turismo y deporte, supervisor designado por el municipio, con fecha 30 de diciembre de 2024, se beneficiaron finalmente **238** estudiantes con el subsidio de transporte escolar.

Conforme a la verificación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el municipio de Zapatoca incorporó recursos por valor de **$26.194.042** de un total aprobado en el convenio por $29,165,635 En dicho convenio se estableció una forma de pago distribuida así: un 90% correspondiente a **$26.249.071,50** para dar inicio al convenio, y el 10% restante, equivalente a $**2.916.563,50** condicionado a la etapa de liquidación.

Se evidencia la ejecución total de los recursos incorporados. Sin embargo, dado que el municipio no incorporó la totalidad de los recursos inicialmente aprobados, no procede el giro del 10% restante.

Por lo anterior, el municipio de Lebrija procedió a realizar la devolución de $55.029,50 correspondiente al saldo no ejecutado del giro inicial del convenio.

Dicha devolución fue efectuada el día 25 de marzo de 2025, a la cuenta No. 197821827 del banco BBVA, dispuesta por la Gobernación de Santander para la recepción de recursos no ejecutados.

El apoyo financiero otorgado por el Departamento de Santander fue incorporado y ejecutado conforme a lo evidenciado en los siguientes documentos presupuestales:

- **Registros Presupuestales (RP):**

FECHA	RP	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN
13/12/2024	24-12042	$ 4.842.596,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12043	$ 9.575.133,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12044	$ 1.540.826,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12045	$ 330.177,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12047	$ 2.311.239,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12051	$ 2.531.357,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12053	$ 220.118,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR

11/12/2024	24-12057	$ 550.295,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
11/12/2024	24-12058	$ 2.421.298,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12059	$ 220.118,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12061	$ 1.100.590,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
13/12/2024	24-12062	$ 550.295,00	APDT APORTES DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR

(***Los anteriores documentos se encuentran incluidos como anexos en el informe del contratista, remitido por el Municipio de Lebrija).***

La información ha sido cargada debidamente al SECOP II y cumple con los lineamientos establecidos por la Gobernación de Santander.

Se firma para tramite de pago, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2025.

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR