CRONOGRAMA

CONSULTORÍA PARA LA TERMINACIÓN A LOS AJUSTES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

LAS FECHAS Y PLAZOS ANTES INDICADOS PODRÁN VARIAR DE ACUERDO CON LA LEY Y CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO. LAS PRÓRROGAS DE PLAZOS Y FECHAS DEL CRONOGRAMA DEBERÁN SER TOMADAS EN CUENTA POR LOS PROPONENTES. EL CRONOGRAMA PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO SE REQUIERA ADICIONAR ASUNTOS QUE SE CONSIDERE NECESARIOS.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación de aviso de convocatoria, estudios previos, documentos anexos y proyecto de pliego de condiciones.	25 de junio de 2025	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones y solicitud de limitación a Mipyme.	03 de julio de 2025 17:00 horas	SECOP II
Respuestas a las observaciones.	07 de julio de 2025	SECOP II
Acto administrativo de apertura y publicación pliego de condiciones definitivo	07 de julio de 2025	SECOP II
Recepción de observaciones al pliego definitivo	10 de julio de 2025 17:00 horas	SECOP II
Recepción de manifestaciones de interés	10 de julio de 2025 17:00 horas	SECOP II
Respuesta a observaciones y Plazo máximo para expedir adendas.	11 de julio de 2025	SECOP II
Recepción de Propuestas - Cierre	14 de julio de 2025 17:00 horas	SECOP II
Evaluación de ofertas.	Desde el cierre del proceso deselección hasta el 17 de julio de	Comité Asesor y Evaluador del Procesode

	2025	Selección
Publicación de informes por componente e informe preliminar consolidado de verificación, habilitación y evaluación provisional	18 de julio de 2025	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al informe preliminar y/o documentos, aclaraciones para la subsanación de ofertas	23 de julio de 2025 17:00 horas	SECOP II
Publicación Informe final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, soportes y respuesta a observaciones	25 de julio de 2025	SECOP II
Adjudicación o declaratoria desierta.	28 de julio de 2025	SECOP II
Elaboración minuta contrato.	29 de julio de 2025	SECOP II
Presentación de Garantías.	30 de julio de 2025	SECOP II
Aprobación de Garantías.	31 de julio de 2025	SECOP II
Expedición del Registro Presupuestal.	31 de julio de 2025	N. A.
ACTA DE INICIO	31 de julio de 2025	Supervisión del contrato, SECOP II