JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ N°. 2
AMPLIACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTROS Nº. 0751 de 2025 SUSCRITO ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA Y DINÁMICA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NIT 901.031.332

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

FECHA DEL INFORME: 9 de julio de 2025

LUGAR DE EJECUCIÓN: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $131.865.496

DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Desde el 22 de abril de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Isabel Cristina Bernal Vinasco

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de servicios de producción litográfica (pre prensa, prensa, y post-prensa), impresión digital e impresión gran formato, de diferentes piezas; para cubrir las necesidades informativas, comunicativas y de marca, de los proyectos y procesos que se promuevan y/o administren por parte de la biblioteca pública piloto de Medellín para américa latina – BPP.

ANTECEDENTES:

- El contrato se suscribió el 21 de abril de 2025.
- El contrato se legalizó el 22 de abril de 2025.
- El contrato no ha presentado suspensiones.
- El contrato tuvo otrosí 1 de ampliación modificando la fecha de terminación hasta el 14 de julio de 2025
- Hasta la fecha, el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales se han verificado satisfactoriamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

El contrato presenta actualmente la siguiente ejecución presupuestal:

Valor total del contrato (IVA incluido)	Porcentaje de ejecución contractual / Honorarios	Periodo y/o Número de Factura	Valor a pagar	Saldo Contrato
$ 131.865.496	00,21%	Mayo – DEEI 5357	$ 276.301	$131.589.192,47
$ 131.865.496	19,31%	Junio – DEEI 5380	$25.270.870	$106.318.323,47
$ 131.865.496	22,20%	Julio – DEEI 5392	$3.723.116,11	$102.595.207,36
$ 131.865.496	45,11%	Julio – DEEI 5391	$30.212.613,00	$72.382.594,36
$ 131.865.496	46,65%	Julio – DEEI 5393	$2.035.138,00	$70.347.456,36

SEGUIMIENTO TÉCNICO - CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Descripción de la Necesidad:

La solicitud de ampliación de plazo por 78 días se fundamenta en la imposibilidad de ejecutar, hasta la fecha, el componente presupuestal asignado a la Biblioteca dentro del contrato de señalética, específicamente lo destinado a la nueva sede de la filial Tren de Papel, ubicada en el colegio Pedro Nel Gómez del barrio Florencia. Esta situación obedece a factores ajenos al proceso de diseño y producción de las piezas, lo que ha impedido avanzar con normalidad en la ejecución de dicho rubro.

Adicionalmente, en concordancia con el nuevo plan estratégico institucional, se proyecta la implementación de adecuaciones en señalética más alineadas con los propósitos misionales de la entidad. Estos nuevos enfoques requieren replanteamientos en términos de diseño, validación de contenidos, revisión técnica y pruebas de impresión, procesos que demandan tiempos adecuados para asegurar la calidad y coherencia de los productos finales.

En este sentido, la ampliación del plazo contractual resulta técnica y operativamente necesaria hasta el 30 de septiembre de 2025, para garantizar una atención oportuna y con altos estándares de calidad a los proyectos pendientes, permitiendo la culminación efectiva de las actividades sin comprometer los tiempos ni las condiciones de entrega previamente establecidas por la entidad contratante.

Conclusiones:

Según lo anterior, se requiere:

1. Ampliar la duración del contrato por 78 días más, desde el 15 de julio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Por lo anterior y según acta N°.19 del mes de julio de 2025 del Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación – COS que reposa en la Secretaría General de la Entidad, se recomienda a la entidad ampliar el plazo, estableciendo que con esta modificación no se afecta la esencia contractual.

Elaboró y solicitó:

Isabel Cristina Bernal V.

Isabel Cristina Bernal Vinasco
Subdirectora de Contenidos y patrimonio.
Supervisor y/o interventor delegado del contrato.

Proyectó:

Sara González V.

Sara González Villegas
Contratista Biblioteca Pública Piloto
Apoyo a la supervisión del contrato