CUENTA DE COBRO

El municipio de El paso

DEBE A:

CONSTRUAMBIENTALES CCELENTURAS GEOCAL SAS

NIT: 900.815.557 – 3

La suma de $13.732.264,00 (Trece millones setecientos treinta dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos mlc), por concepto de anticipo del Contrato No. 010 -2025, correspondiente al 30% del valor del contrato, cuyo valor es de $39.235.040,oo (Treinta y nueve millones doscientos treinta y cinco mil cuarenta pesos mlc); y cuyo objeto es: “Adecuación y Mantenimiento de la Tarima de la Plaza Principal del Corregimiento de La Loma de Calenturas - Municipio de El Paso, Cesar”.

Plazo de Ejecución 10 días.

Fecha de inicio: 11 de julio de 2025.

Fecha de terminación: 21 de julio de 2025.

La consignación de los recursos materia de la presente “Cuenta de Cobro” pueden ser girados o transferidos a la cuenta de la empresa Contratista, cuyos datos son los siguientes:

Cuenta de Ahorro.

Entidad bancaria: Bancolombia.

No. De Cuenta: 704-000.015-48

Para constancia se firma en La Loma de Calenturas – municipio de El Paso a los 14 días del mes de julio de 2025.



GEOBERTO RUÍZ MARTÍNEZ

C de C # 6.756.803 de Tunja.

Representante Legal de GEOCAL SAS.