F79 – FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión 3.0
	Adopción: resolución 459 del 28/12/2020

INFORME DE SUPERVISION No. 05
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 001-CMNC-2025
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 011-CMNC-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**GLOBAL NET TV ZOMAC SAS**
Nit	901.490.938-2
Representante Legal	EDGAR ALEJANDRO VILLALBA POVEDA
Identificación	C.C Nº 1.032.406.330 de Bogotá D.C
Fecha de suscripción del Contrato	24 de enero de 2025
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA CONECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA – CAQUETÁ.
Plazo de Ejecución	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	30 de enero de 2025
Fecha de Finalización inicial	30 de diciembre de 2025
Fecha de Suspensión.	**Inicio:** N/A **Fin:** N/A
Imputación Presupuestal	1.2.4.3.04 – SGP – PROPÓSITO GENERAL – LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍA 4, 5 Y 6
Póliza:	Seguros Mundial CHU - 100038902 ANEXO:0
Fecha de Aprobación de la póliza:	30 de enero de 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$39.500.000
Valor Honorarios por el período del 01 al 30 de junio de 2025	$3.500.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$18.500.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$21.000.000
Porcentaje de Ejecución inicial	46.84 %
Porcentaje por Ejecutar	53.16 %
Estado de la Garantía	VIGENTE

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES PERÍODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

OBLIGACIONES.

Obligaciones Generales: Cumplidas.

Obligación Específicas:

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
1	Instalación del servicio de internet para las sedes principal de la Alcaldía de La Montañita y a través de fibra óptica y sus dependencias como lo son: • Comisaria • Unidad de victimas • Centro vida • Biblioteca • Casa de la cultura • Casa materna Y en la inspección de Santuario se interconectarán las siguientes sedes • Inspección de policía. • Centro vida. • Biblioteca.	Se instaló el servicio de internet dedicado de 150 Mbps en la sede de la Alcaldía Municipal y sus dependencias como la Unidad de Víctimas, Comisaría de Familia, Casa de la Cultura, Centro Vida, Biblioteca, Casa Materna y en la Inspección de Santuario.	Anexo en informe presentado por el contratista. INFORME DE SUPERVISIÓN N°01 PRESENTADO
2	Servicio de Internet dedicado 150 Mbps para la sede principal de la Alcaldía de La Montañita a través de fibra óptica, con Backup de 50 megas mediante radio enlace y sus dependencias de la siguiente manera • Comisaria- 30 Mbps • Unidad de víctimas-30 Mbps -Centro vida-30 Mbps • Biblioteca-30 Mbps • Casa de la cultura - 30 Mbps • Casa materna-30 Mbps	No se presentaron fallas en la prestación recurrente del servicio de internet. El contratista garantizó la estabilidad del servicio en un 99.5% al igual que la disponibilidad de personal técnico en caso de presentarse fallas en el servicio prestado.	Anexo en informe presentado por el contratista.

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque Principal

	Y en la inspección de Santuario se interconectarán las siguientes sedes • Inspección de policía -15 Mbps • Centro vida-15 Mbps • Biblioteca-15 Mbps Con asignación de Direccionamiento IP publico/29-Asignación de direccionamiento IPV6		

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **001-CMNC-2025**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	46.84%	46.84%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante la ejecución no se ha presentado ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)**			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	MAYO - JUNIO	**Numero de Planilla**	9487149603			
No. Autorización o Referencia de Pago	1529416217	**Valor Total Pagado**	$10.939.100			
Periodo de Cotización	JUNIO - JULIO	**Numero de Planilla**	9488350622			
No. Autorización o Referencia de Pago	1602758070	**Valor Total Pagado**	$11.101.500			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos se debe describir cada uno de los soportes a entregar por el contratista.

- Informe del contratista con soportes
- Pagos de seguridad social junio – julio de 2025
- Factura electrónica
- Certificación tributaria

En consecuencia, se certifica que el día diez (10) del mes de julio (07) de dos mil veinticinco (2025) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el presente informe.

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
TERESA DEL CARMEN CARBONÓ PACHECO Secretaria de Planeación, Infraestructura y TIC	**GLOBAL NET TV ZOMAC SAS** **NIT. 901.490.938-2** R.L Edgar Alejandro Villalba Poveda

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal