GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 07072025-1215 SIG	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		14/07/2025		
NUMERO DE PROCESO		MIC-SI-001-2025		
NUMERO DE CONTRATO		**07072025-1215**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.7581691	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		
No. DE IDENTIFICACION		15.963.050	**DV**	5
REPRESENTANTE LEGAL		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.		
VALOR		**55.682.351 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio y por dos (2) meses desde la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento ejecución.		
FECHA DE INICIO		**15 de julio de 2025**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**14 de septiembre de 2025**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500028354**
	FECHA DE EXPEDICION	**07/07/2025**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**SECOP II**
	FECHA	**11/07/2025**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7581691		
SUPERVISOR (ES)	JUAN CARLOS GIRALDO MEJÍA	C.C.	10.246.935
		C.C.	
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 07072025-1215 SIG	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT O CC	---
	RAZON SOCIAL	---
	Representante Legal	---
	CONTRATO No.	---

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 15 de julio de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el domingo, 14 de septiembre de 2025

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
EL CONTRATISTA

Interventor

JUAN CARLOS GIRALDO MEJÍA
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			