ACTA FINAL

CONTRATO:	MSE-MC-020-2025	**DE**	04 DE JUNIO DE 2025	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y GARANTIZAR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ			06 DE JUNIO DE 2025	FINAL
CONTRATISTA:	CYM INGENIEROS S.A.S. R/L CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	PLAZO:	DIEZ (10) DIAS		13 DE JUNIO DEL 2025
V INICIAL	**$ 38.171.745,00**	**% EJECUTADO**	100%		**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**$ 0**	**% TIEMPO**	100%	15 DE JUNIO DE 2024	N/A
VALOR TOTAL	**$ 38.171.745,00**	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A		

CONDICIONES ORIGINALES					**MODIFICACIONES**		**CANTIDAD EJECUTADA**					
							PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
ITEM	**DESCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CALIDAD MÍNIMA**												
	MATERIALES ACUEDUCTO												
1	UNIÓN PVC 1/2" RD 21	UND	300,00	$ 408.00	$ 122.400,00							300,00	$ 122.400,00
2	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" RD21	UND	50,00	$ 378.00	$ 18.900,00							50,00	$ 18.900,00
3	UNIÓN DE REPARACIÓN 2 ½" RD 21	UND	3,00	$ 42.450.00	$ 127.350,00							3,00	$ 127.350,00
4	BRIDAS 2" PARA MACRO MEDIDOR	UND	2,00	$ 68.450.00	$ 136.900,00							2,00	$ 136.900,00
5	EMPAQUES DE CAUCHO 2" PARA MACRO MEDIDOR	UND	2,00	$ 35.150.00	$ 70.300,00							2,00	$ 70.300,00
6	HOJAS EN ACERO PARA SEGUETA	UND	20,00	$ 7.450.00	$ 149.000,00							20,00	$ 149.000,00
7	SOLDADURA PVC	UND	5,25	$ 69.450.00	$ 364.612,50							5,25	$ 364.612,50
8	LIMPIADOR PVC	UND	3,25	$ 49.850.00	$ 162.012,50							3,25	$ 162.012,50
9	TUBO ½" PVC RD 21	UND	200,00	$ 15.580.00	$ 3.116.000,00							200,00	$ 3.116.000,00
10	CLORO HTH 65 %	UND	5,00	$ 1.429.550.00	$ 7.147.750,00							5,00	$ 7.147.750,00
11	TUBO NOVAFORT 6"	UND	4,00	$ 1.079.500.00	$ 4.318.000,00							4,00	$ 4.318.000,00
12	CANDADO INTEMPERIE Y 220 51 MM	UND	1,00	$ 79.450.00	$ 79.450,00							1,00	$ 79.450,00
13	ROLLO MANGUERA PN 10 63 MM	UND	1,00	$ 1.499.500.00	$ 1.499.500,00							1,00	$ 1.499.500,00
				SUBTOTAL	**$ 17.312.175,00**								**$ 17.312.175,00**
	MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
14	CANECA TAMBOR DE 55 GALONES DE TAPA CON ARO.	UND	2,00	$ 219.800.00	$ 439.600,00							2,00	$ 439.600,00
15	INSTALACIÓN CANECAS Y REPARACIÓN DE EXISTENTES	GBAL	1,00	$ 64.980.00	$ 64.980,00							1,00	$ 64.980,00
16	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 15 LITROS	UND	400,00	$ 17.490.00	$ 6.996.000,00							400,00	$ 6.996.000,00
17	CANECA PLÁSTICA DE 55 LITROS	UND	10,00	$ 88.980.00	$ 889.800,00							10,00	$ 889.800,00
18	ESCOBA TIPO ZULIA GRANDES	UND	4,00	$ 9.895.00	$ 39.580,00							4,00	$ 39.580,00
19	ESCOBONES CERDA DURA.	UND	2,00	$ 28.890.00	$ 57.780,00							2,00	$ 57.780,00
20	BOLSAS PLÁSTICAS JUMBO NEGRA.	PAQUETE	2,00	$ 45.980.00	$ 91.960,00							2,00	$ 91.960,00
21	GUANTES MANGA LARGA TALLA 9 Y/O 9 Y MEDIO.	UND	8,00	$ 23.490.00	$ 187.920,00							8,00	$ 187.920,00
22	TAPABOCAS INDUSTRIAL	CAJA	1,00	$ 36.780.00	$ 36.780,00							1,00	$ 36.780,00
23	CASCOS DE SEGURIDAD	UND	3,00	$ 77.990.00	$ 233.970,00							3,00	$ 233.970,00
24	CHAQUETAS JEAN TALLA M Y 2XL	UND	3,00	$ 81.950.00	$ 245.850,00							3,00	$ 245.850,00
25	RECOGEDORES METÁLICOS	UND	4,00	$ 41.980.00	$ 167.920,00							4,00	$ 167.920,00
26	GAFAS DE SEGURIDAD	UND	4,00	$ 22.480.00	$ 89.920,00							4,00	$ 89.920,00

27	TRINCHES METÁLICOS	UND	3,00	$ 24.980,00	$ 74.940,00							3,00	$ 74.940,00
28	PALAS CUADRADAS METALICAS, MEDIA ARROBA	UND	2,00	$ 78.480,00	$ 156.960,00							2,00	$ 156.960,00
29	SOPLADOR (BARRIDO MECÁNICO) A GASOLINA	UND	1,00	$ 2.729.800,00	$ 2.729.800,00							1,00	$ 2.729.800,00
30	ABONO 18-18-18	UND	4,00	$ 349.800,00	$ 1.399.200,00							4,00	$ 1.399.200,00
31	ABONO ORGANICO BULTO * 40 KG	UND	50,00	$ 31.980,00	$ 1.599.000,00							50,00	$ 1.599.000,00
32	HERBICIDA GRAMO FIN * 1 GALON	GALON	4,00	$ 92.480,00	$ 369.920,00							4,00	$ 369.920,00
				SUBTOTAL	**$ 15.871.880,00**								**$ 15.871.880,00**
	MATERIALES FUNCIONAMIENTO OFICINA USP												
33	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UND	12,00	$ 23.490,00	$ 281.880,00							12,00	$ 281.880,00
34	ESFEROS DE TINTA NEGRA	UND	10,00	$ 978,00	$ 9.780,00							10,00	$ 9.780,00
35	COSEDORA PARA OFICINA	UND	1,00	$ 31.980,00	$ 31.980,00							1,00	$ 31.980,00
36	EQUIPO DE COMPUTO (All In One Windows 11 Home Single Procesador Intel Core i3 frecuencia igual o superior a 2.0 Ghz 8 GB de RAM que sea DDR4 velocidad de 3200 Mhz Unidad de Disco sólido de 512 GB Pantalla Full HD de 23,8 pulgadas)	UND	1,00	$ 2.495.000,00	$ 2.495.000,00							1,00	$ 2.495.000,00
37	IMPRESORA (Impresora Toner sencillo Tipo laser Impresión blanco y negro. Tamaños de papel. A4. Carta. Ejecutivo y Oficio Funciones de Scaner, copia e impresión (Multifuncional) Conectividad: wifi, cable	UND	1,00	$ 1.134.900,00	$ 1.134.900,00							1,00	$ 1.134.900,00
38	TÓNER RECARGABLE SEGUN IMPRESORA ADQUIRIDA	UND	2,00	$ 294.500,00	$ 589.000,00							2,00	$ 589.000,00
39	CARPETAS PARA ARCHIVAR CUATRO ALAS	UND	20,00	$ 3.480,00	$ 69.600,00							20,00	$ 69.600,00
40	CINTA SEGURIDAD ROLLO	UND	1,00	$ 5.490,00	$ 5.490,00							1,00	$ 5.490,00
41	MARCADORES PERMANENTES	UND	2,00	$ 2.490,00	$ 4.980,00							2,00	$ 4.980,00
42	MARCADORES BORRABLES	UND	2,00	$ 2.790,00	$ 5.580,00							2,00	$ 5.580,00
43	SILLA OFICINA ARAÑA (COLOR NEGRO)	UND	1,00	$ 359.500,00	$ 359.500,00							1,00	$ 359.500,00
				SUBTOTAL	**$ 4.987.690,00**								**$ 4.987.690,00**
			SUBTOTAL		**38.171.745,00**				**0,00**		**$ 0,00**		**38.171.745,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA **$** **38.171.745,00**

SON: **TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 38.171.745,00)**

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
SUPERVISOR

CYM INGENIEROS S.A.S.
R/L CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	JEFE UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	14 DE JULIO DE 2025
CONTRATO	MSE-MC-020-2025 **FECHA DE SUSCRIPCION:** 04 DE JUNIO DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y GARANTIZAR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ
VALOR INICIAL CONTRATADO	$38.171.745,00
CONTRATISTA:	CYM INGENIEROS S.A.S. **R/L** CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
NIT/CC	NIT: 901801713-9
SUPERVISOR:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
FECHA DE ACTA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DIEZ (10) DIAS
ADICION N°1	$ 0,00
PRORROGA N°1	N/a
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 38.171.745,00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL	13 DE JUNIO DE 2025

En la oficina de la Unidad de Servicios Publicos del Municipio se reunieron el doctor **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, alcalde municipal, y el señor **CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA** como SUPERVISOR delegado y el señor **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ** representante legal de **CYM INGENIEROS S.A.S** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial		0,00
Valor Adicional		0,00
Sumatoria de Pagos Parciales		0,00
VALOR TOTAL		0,00

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato	04 DE JUNIO DE 2025	38.171.745,00
Valor adicional		0,00
Valor sin ejecutar	-	0,00
Valor ejecutado acta final	13 DE JUNIO DE 2025	38.171.745,00
Valor recibido por el contratista		0,00
VALOR A PAGAR		**38.171.745,00**

VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS PESOS M/CTE.

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
SUPERVISOR

CYM INGENIEROS S.A.S.
R/L CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
CONTRATISTA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
REVISÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	JEFE USP	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT 891 801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO**: S.E-GCO-FO-22
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: ACTA RECIBO A SATISFACCION	**FECHA:** 10/09/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	13 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO	MSE-MC-020-2025 **FECHA** 04 DE JUNIO DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y GARANTIZAR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ
VALOR INICIAL CONTRATADO	$38.171.745,00
CONTRATISTA:	CYM INGENIEROS S.A.S. **R/L** CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
NIT/CC	NIT: 901801713-9
SUPERVISOR/A:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	DIEZ (10) DIAS
ADICION N° 01	$ 0,00
PRORROGA N° 01	N/a
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 38.171.745,00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL	13 DE JUNIO DE 2025

En la oficina de la Unidad de Servicios Publicos se reunieron **CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA** como **SUPERVISOR delegado** y el señor **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ** representante legal de **CYM INGENIEROS S.A.S.**como **CONTRATISTA** , con el fin de suscribir la presente acta final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	04 DE JUNIO DE 2025	**38.171.745,00**
Adicional 01		**0,00**
Anticipo 001		**0,00**
Parcial 001		**0,00**
Total ejecutado	13 DE JUNIO DE 2025	**38.171.745,00**
Saldo no ejecutado		**0,00**
Valor total presente acta		**38.171.745,00**

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
SUPERVISOR

CYM INGENIEROS S.A.S.
R/L CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
REVISÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	JEFE USP	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	