INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 001 PRIMER PAGO PERÍODO: 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
No. CONTRATO Y FECHA	FDLSC-CTOI-1163-2024 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMÍA PARA AMÉRICA LATINA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA SAS- IDEAL
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901.771.862-8
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.194.754.448)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	CIENTO CUARENTA CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 144.243.809)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011601060000001811 — San Cristóbal te cuida — $36.786.000 O23011603400000001870 — Mujeres empoderadas en San Cristóbal — $ 107.457.809
FECHA ACTA DE INICIO	04 MARZO DE 2025
PRÓRROGA	NO APLICA
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	03 SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	«DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD»

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1- Cumplir el objeto del contrato según lo establecido en el anexo técnico correspondiente.	Para el cumplimiento del presente contrato con acta de inicio 04 Marzo 2025, se ha llevado a cabo las siguientes actividades dentro de los componentes 1811 y 1870 que se relaciona a continuación: **COMPONENTE 1870:** 1.1 Prealistamiento de actividades. 1.2 Presentación pública. 07 de marzo de 2025. 1.3 Conmemoración día de la Niña, la Mujer y la Ciencia. 14 de marzo de 2025 1.4 Conmemoración Mujer Trabajadora 8M.	**COMPONENTE 1870** - **Prealistamiento de actividades.** Actas de comités técnicos de etapa de prealistamiento. Se inició con el pre alistamiento del proyecto desde enero del año en curso. - **Presentación pública.** Listas de asistencia a presentación pública, informe de actividades inscripciones, informe de actividades presentación pública, entrega de refrigerios. Se realizó la presentación pública del presente proyecto el 07 de marzo de 2025. - **Conmemoración del día de la Niña, la Mujer y la Ciencia.** Asistencia a parque Jaime Duque, reserva a Parque Jaime duque, Informe de Actividades Parque Jaime Duque. Se realizó la presente conmemoración el día 14 de marzo del año en curso. - **Conmemoración Mujer Trabajadora 8M.** Acta de comité técnico de alistamiento de la presente conmemoración, Actas de entrega a la comunidad, Informe de actividades 8M. Se realizó la presente	**COMPONENTE 1870** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ubj2VcI3Wi4q8rc-t4RSq5VLAkiQCYz4 **Prealistamiento de actividades.** 1.1.1. Acta de comité técnico 27 de enero 2025 1.1.2 Acta de comité técnico 04 de febrero de 2025. 1.1.3 Acta de comité técnico 13 de febrero de 2025. **Presentación pública.** 1.2.1 Listas de asistencia a presentación pública. 1.2.2 Informe de actividades presentación pública 1.2.3 Entrega de refrigerios. **Conmemoración del día de la Niña, la Mujer y la Ciencia.** **1.3.1** Asistencia al parque Jaime Duque. **1.3.2** Reserva al Parque Jaime duque. **1.3.3** Informe de Actividades Parque Jaime Duque. **Conmemoración Mujer Trabajadora 8M.** **1.4.1** Acta de comité técnico 03 de marzo de 2025. **1.4.2** Actas de entrega a la comunidad. **1.4.3** Informe de actividades 8M.

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	COMPONENTE 1811: 1. Instalación del comité técnico y seguimiento de la ejecución 2. Proyección de fichas componente 3 jornadas del buen trato día contra la lucha del maltrato infantil y día del niño	conmemoración el día 15 de marzo del año en curso. **COMPONENTE 1811** 1. Acta instalación de comité técnico y actas de seguimiento comité técnico 2. Fichas jornadas del buen trato.	**COMPONENTE 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: **1.1 EVIDENCIA ACTAS - Google Drive** 1. Acta instalación de comité: 1.1 Acta de comité 14 de febrero 2.Actas de seguimiento comité técnico: 2.1 Acta de comité técnico 05 de marzo de 2025. 2.2 Acta de comité técnico 10 de marzo de 2025. 2.3 Acta de comité técnico 17 de marzo de 2025. 2.4 Acta de comité técnico 02 de abril de 2025.
2- Informar por escrito, si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo	No aplica para el presente periodo comprendido	No aplica para el presente periodo comprendido	No aplica para el presente periodo comprendido

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
3- Entregar en un término no mayor a TRES (3) días hábiles, posterior a la firma del Acta de Inicio para aprobación del Comité Técnico: Plan de Trabajo y cronograma de actividades.	Se genera la proyección de fechas para la ejecución de actividades que integran los componentes 1870 y 1811, información que se socializa y aprueba mediante reunión de comité técnico, dentro de los siguientes archivos que reposan en carpeta Drive **COMPONENTE 1870:** **3.1** Cronograma de actividades 3.2 Plan de Trabajo **COMPONENTE 1811** 1. Plan de trabajo 2. Cronograma de actividades	**COMPONENTE 1870:** - Cronograma de actividades - Plan de Trabajo **COMPONENTE 1811** - Plan de trabajo - Cronograma de actividades	**COMPONENTE 1870:** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16B00SpODQgwnVbd3vPezPCU2J4XCi2hF **3.1.1 Cronograma** de actividades **Observatorio Local para las Mujeres** 3.1.2 Cronograma de actividades **Capacitaciones sociojurídicas y financieras** **3.1.3** Cronograma General 3.2.1 Plan de Trabajo componente 1870 **COMPONENTE 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: OBLIGACIÓN 3. - Google Drive 1. Plan de trabajo 2. Cronograma de actividades

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
4- Realizar una caracterización de las mujeres inscritas y vinculadas, y entregar una base en formato Excel con dicha información al equipo de Mujer, Género y Diversidad de la Alcaldía Local de San Cristóbal	Se genera la recolección de la información como caracterización de las mujeres participantes en cada una de las estrategias por medio de la aplicación de formularios, dentro del desarrollo del proceso de inscripciones, mismo que se generó de manera presencial en puntos físicos y grupos focales, así como también de manera virtual mediante formulario forms **COMPONENTE 1870:** 4.1 Base de datos inscripciones **1870** **COMPONENTE 1811** Esta obligación no aplica para el proyecto de inversión 1811	**COMPONENTE 1870:** - Bases de datos de caracterización de población inscrita **COMPONENTE 1811** Esta obligación no aplica para el proyecto de inversión 1811	**COMPONENTE 1870:** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fsc4bx27gj0RxNO8AK4f-4krgHuoptBG 4.1.1 Bases de datos de caracterización de población inscrita **COMPONENTE 1811** Esta obligación no aplica para el proyecto de inversión 1811
5- Diseñar y entregar para aprobación las piezas publicitarias requeridas dentro del anexo técnico.	Se elaboran piezas publicitarias para la ejecución de las siguientes estrategias: **COMPONENTE 1870:** 5.1 Presentación pública y proceso de inscripción	**COMPONENTE 1870:** Se entregan piezas comunicativas de diseño para, presentación pública y proceso de	**COMPONENTE 1870:** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link:

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	5.2 Presentación pública (informar las piezas) - Dia de la niña, la mujer y la ciencia **COMPONENTE 1811** Realización de piezas y aprobación de 1. .Flyer jornada contra la lucha del maltrato infantil y día del niño – componente 3 2. Flyer jornada día del niño – componente 3 3. Diseño del Kit "cuidando nuestro cuerpo" – componente 3	inscripción, Presentación pública (informar las piezas), Dia de la niña, la mujer y la ciencia. **COMPONENTE 1811** 1. .Flyer jornada contra la lucha del maltrato infantil y día del niño 2. Flyer jornada día del niño 3. Diseño del Kit "cuidando nuestro cuerpo"	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uSJdKX4nJVS1GJvHUzb0ynuiiAad7_ve Piezas comunicativas aprobadas 5.1.1 Piezas Presentación pública 5.2.1 Piezas Dia de la niña, la mujer y la ciencia **COMPONENTE 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: PIEZAS GRAFICAS - Google Drive 1. .Flyer jornada contra la lucha del maltrato infantil y día del niño 2. Flyer jornada día del niño 3. Diseño del Kit "cuidando nuestro cuerpo.
6- Adelantar las actividades de capacitación de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico, los estudios previos, pliego de condiciones y la propuesta presentada que para todos los efectos forma parte integral del presente contrato.	**COMPONENTE 1870:**- NO APLICA PARA ESTE PERIODO **COMPONENTE 1811** Para el periodo de ejecución no se adelantaron actividades de capacitación	**COMPONENTE 1870:** NO APLICA PARA ESTE PERIODO **COMPONENTE 1811** Para el periodo de ejecución no se adelantaron actividades de capacitación	**COMPONENTE 1870:** NO APLICA PARA ESTE PERIODO **COMPONENTE 1811** Para el periodo de ejecución no se adelantaron actividades de capacitación
7- Realizar una presentación pública donde se especificará el proceso y los términos en que se	**COMPONENTE 1870 Y 1811** 7.1 El día 07 de marzo se hace la presentación pública del proyecto Contrato	**COMPONENTE 1870 Y 1811** - Informe de actividades desarrollo de encuentro	**COMPONENTE 1870 Y 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link:

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
llevará a cabo el desarrollo de las actividades.	interadministrativo 1163-2024 en el Auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal, la cual tuvo como objetivo: Presentar a la comunidad los proyectos con sus ofertas de actividades de formación, sensibilización e impacto local de participación ciudadana, además de fechas, puntos y requisitos para la inscripción.	- Listado de asistencia - Registro fotográfico	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P4nh4HqGOum3gALtTd-fcLe0gtUU6DvP 7.1.1 Informe de actividades desarrollo de encuentro 7.1.2 Listado de asistencia **COMPONENTE 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: PRESENTACIÓN PÚBLICA - Google Drive
8- Si en desarrollo de las actividades, se presenta entrega de elementos, estos se deben cambiar en caso de que presenten cualquier defecto de fabricación o mala calidad, una vez sean entregados e instalados dentro de los tres (3) días calendario siguientes al requerimiento, sin costo adicional. El cambio se solicitará por parte del supervisor.	No aplica para este periodo comprendido	No aplica para este periodo comprendido	No aplica para este periodo comprendido
9- Contar con el personal idóneo que garantice el cumplimiento y la calidad del servicio prestado y deberá entregar hoja de vida de las personas contratadas, para la aprobación de estas por el comité técnico, antes de la realización de	Se consolida hoja de vida aprobadas mediante reunión de comité **COMPONENTE 1870:** 9.1 Se presentan hojas de vida de profesionales que llevaron a cabo la actividad	**COMPONENTE 1870:** Actas de comités técnicos de aprobación de profesionales y hojas de vida.	**COMPONENTE 1870:** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: 9.1.1 Actas de comités técnicos de aprobación de profesionales.

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
cada actividad programada conforme al perfil establecido en el Anexo Técnico.	de conmemoración del día de la niña en la ciencia, dento de los siguientes perfiles: - Geografía - Desy Patiño - Piloto - Nicol Montero - Maria Fernanda Alarcón .A la fecha se postulan hojas de vida correspondientes a los perfiles de Trabajo Social, Derecho, Finanzas o Administración y Geografía, con el fin de ser aprobados mediante comité para la ejecución de las estrategias **Capacitaciones Socio jurídicas y financieras** y **Observatorio Local para las Mujeres de San Cristóbal,** proyectadas para iniciar mes de mayo. **COMPONENTE 1811** Según anexo técnico se hace la contratación y previa aprobación de las hojas de vida de los profesionales requeridos en comité técnico, se consolida el siguiente grupo de talento humano: - Coordinación Andrea Milena Peña - Asistente administrativa Alejandra Cuellar - Diseñador Mayfer Acuña - Psicóloga Carla Cubides - Pedagoga Jennifer Ocampo	**COMPONENTE 1811** - Hoja de vida - Acta de comité aprobación hojas de vida	9.1.2 Hojas de vida. **COMPONENTE 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: **OBLIGACIÓN 9. - Google Drive** - Hoja de vida - Acta de comité técnico 05 de marzo de 2025. - Acta de comité técnico 10 de marzo de 2025. - Acta de comité técnico 17 de marzo de 2025. - Acta de comité técnico 02 de abril de 2025.

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
10- Entregar el registro de datos de asistentes, registro fotográfico con descripción de cada jornada, listados de asistentes y consolidados en archivo formato Excel, demás documentos y evidencias requeridas por la supervisión.	Se consolida información de las estrategias ejecutadas **COMPONENTE 1870:** 10.1 Se consolida información como medios de verificación de cada una de las estrategias ya ejecutadas (Presentación pública, Dia de la niña, la mujer y la ciencia y 8M.) **COMPONENTE 1811** Se hace entrega de la base de datos de la jornada de inscripción a los componentes 1 y 3	Documentación escaneada registros de inscripciones **COMPONENTE 1870:** Se consolida información como medios de verificación de cada una de las estrategias ya ejecutadas (Presentación pública, Dia de la niña, la mujer y la ciencia y 8M.). Se consolida registro fotográfico de las estrategias anteriormente nombradas. **COMPONENTE 1811** Base de datos Excel jornada de inscripciones componente 1811	**COMPONENTE 1870:** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1whNjXhh9la_R44nhmKz5TH0KLpBhyUFt 10.1.1 Fotografías Presentación pública. 10.1.2 Fotografías Dia de la niña. la mujer y la ciencia. 10.1.3 Fotografías conmemoración 8M. **COMPONENTE 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: OBLIGACION 10 - Google Drive Base de datos Excel jornada de inscripciones componente 1811
11- Cumplir con las especificaciones indicadas en el Anexo Técnico.	**COMPONENTE 1870:** 11.1 Se consolida información según lineamientos del anexo técnico de manera virtual y física	**COMPONENTE 1870:** - Informe de actividades proceso de inscripciones - Informe de actividades desarrollo de encuentro estrategia “Conmemoración 8M”	**COMPONENTE 1870:** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jCrU2Ei7M9Gjr8AIZJkCB549iklZUBbr

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	COMPONENTE 1811 Se proyectan las fichas metodológicas del componente 3 según especificaciones del anexo técnico - 1 ficha técnica de la jornada de la conmemoración de la lucha contra el maltrato infantil proyectado a realizarse el 12 de abril - 1 ficha técnica de la jornada del día del niño proyectado a realizarse el 27 de abril .	- Listado de asistencia - Entrega de Elementos - Apoyo fotográficos - Piezas publicitarias **COMPONENTE 1811** - 1 ficha técnica de la jornada de la conmemoración de la lucha contra el maltrato infantil - 1 ficha técnica de la jornada del día del niño	11.1.1 Medios de verificación proceso de inscripciones 11.1.2 Medios de verificación de encuentro"Presentación Pública" 11.1.3 Medios de verificación de encuentro estrategia "Conmemoración 8M" **COMPONENTE 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: OBLIGACIÓN 11 - Google Drive - 1 ficha técnica de la jornada de la conmemoración de la lucha contra el maltrato infantil - 1 ficha técnica de la jornada del día del niño
12- Sistematizar y archivar la información de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	**PROYECTO 1870 Y 1811** Se consolida información concerniente a la ejecución de las estrategias en el marco del anexo técnico, dentro del período	**PROYECTO 1870 Y 1811** - Carpeta Drive y física componente 1870	**PROYECTO 1870 Y 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link:

	comprendido la cual reposa de manera tanto digital como física, en el link de Drive titulado "Acciones Adelantadas componente 1811 y 1870"	- Carpeta Drive y física componente 1811	https://drive.google.com/drive/folders/1uK-QUt52IEyhfmKtxBqz7Ziw_jhSBS0C?usp=drive_link - Carpeta Drive y física componente 1870 - Carpeta Drive y física componente 1811
13- Ejecutar la totalidad de las actividades solicitadas, cumpliendo con los contenidos, las fechas y horarios establecidos, durante el plazo de ejecución del contrato, manteniendo los precios ofertados en su propuesta.	Dentro del presente periodo comprendido **COMPONENTE 1870:** ● Presentación pública ● Conmemoración de la niña y la mujer en la ciencia ● Conmemoración dia internacional de la mujer trabajadora - 8m 13.1 Actas de verificación física de almacén. **COMPONENTE 1811** Para el periodo de ejecución no se reporta la ejecución de alguna actividad contemplada en el anexo técnico.	**COMPONENTE 1870:** En obligaciones 1 y 13 se entrega documentación de las actividades que se realizaron en el periodo de tiempo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del año en curso. Se anexan actas de verificación física de elementos revisados por el área que supervisa el contrato y el área de almacén del Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de San Cristobal. **COMPONENTE 1811** Para el periodo de ejecución no se reporta la ejecución de alguna actividad contemplada en el anexo técnico.	**COMPONENTE 1870:** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: 13.1.1 Actas de verificación física de almacén. **COMPONENTE 1811** Para el periodo de ejecución no se reporta la ejecución de alguna actividad contemplada en el anexo técnico.
14- Entregar semanalmente un informe de avance físico de ejecución de actividades y avance financiero.	**COMPONENTE 1870 y 1811** Se hace entrega de informe de ejecución parcial de los siguientes periodos:	**COMPONENTE 1870 y 1811** - Informe del 4 de marzo al 11 de marzo del 2025	**COMPONENTE 1870 y 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link:

	14.1 Informe del 4 de marzo al 07 de marzo del 2025 14.2 Informe del 10 de marzo al 14 de marzo del 2025 14.3Informe del 17 marzo al 21 de marzo del 2025 14.4 Informe del 24 de marzo al 28 de marzol 2025 14.5 Informe del 31 de marzo al 4 de abril 202	- Informe del 11 de marzo al 18 de marzo del 2025 - Informe del 18 marzo al 25 de marzo del 2025 - Informe del 25 de marzo al 1 de abril 2025 - Informe del 1 de abril al 4 de abril 2025	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SFdMTtgrKVCtYXOfFh-b5MOuhPMtU3ON** 14.1.1 Informe del 4 de marzo al 07 de marzo del 2025 14.2.1 Informe del 10 de marzo al 14 de marzo del 2025 14.3.1 Informe del 17 marzo al 21 de marzo del 2025 14.4.1 Informe del 24 de marzo al 28 de marzo 2025 14.5.1 Informe del 31 de marzo al 4 de abril 2025 **PROYECTO 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: **OBLIGACIÓN 14. - Google Drive**
15- Atender los lineamientos dados por Secretaría Distrital de Gobierno en el manual de marca en el marco de la producción de contenidos simbólicos (fotos, slogan, frases) piezas comunicativas y sellos de propuestas ganadoras de presupuestos participativos.	Se elaboran los diseños enviados de manera previa para aprobación por parte de comité técnico, que permita la difusión de convocatorias conforme a las estrategias a ejecutar, las cuales se relacionan a continuación: **COMPONENTE 1870:** ● Presentación pública ● Conmemoración dia de la niña y la mujer en la ciencia ● Conmemoración día internacional de la mujer trabajadora - 8m	**COMPONENTE 1870 y 1811** Se presentan piezas de comunicación de acuerdo a lineamientos.	**COMPONENTE 1870 y 1811** Presentadas en la obligación 5. **PROYECTO 1811** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: OBLIGACION 15. - Google Drive

	COMPONENTE 1811 Se elaboran los diseños con aprobación por parte de comité técnico, que permita la difusión de convocatorias conforme a las estrategias a ejecutar, las cuales se relacionan a continuación: - Componente 3 - Flayers de la jornada de lucha contra el maltrato infantil - Flayer de la jornada del día del niño - Diseño de Tula que hace parte del Kit "cuidando nuestro cuerpo"		
16- Diseñar el formato de ficha técnica para el desarrollo metodológico de cada sesión, el cual deberá ser socializado, revisado y aprobado por el comité técnico.	Se elabora diseño de formato de ficha técnica, en aras de ser aplicado dentro del desarrollo de las estrategias que integran cada uno de los componentes **COMPONENTE 1870** No aplica para este componente **COMPONENTE 1811** Fichas previamente enviadas al nivel central de Secretaría de Integración social del componente 3: - 1 ficha técnica de la jornada de la conmemoración de la lucha contra el maltrato infantil proyectada para el 12 de abril - 1 ficha técnica de la jornada del día del niño proyectada para el 27 de abril .	**COMPONENTE 1870:** No aplica para este componente. **COMPONENTE 1811:** En obligaciones 11 se entrega documentación de las actividades que se realizaron en el periodo de tiempo comprendido entre el 04 de abril al 04 de mayo del año en curso.	**COMPONENTE 1870:** No aplica para este periodo comprendido No aplica para este componente **COMPONENTE 1811:** Documento digital cargado en carpeta Drive en el siguiente link: **OBLIGACIÓN 16. - Google Drive** Fichas técnicas Soporte y trazabilidad de envío por correo.

INFORMACIÓN ADICIONAL		
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	N/A	N/A

	FIRMAS
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**Firma:** ANCISAR RUFINO MARROQUIN MOLINA Firmado digitalmente por ANCISAR RUFINO MARROQUIN MOLINA Fecha: 2025.05.28 16:53:29 -05'00' **ANCISAR RUFINO MARROQUIN** **C.C 79.313.649 de Bogotá** **REPRESENTANTE LEGAL**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato, desarrollando en el ejercicio de sus actividades las habilidades requeridas para tal efecto.	**SUPERVISOR** **Nombre: CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA** **Cargo: ALCALDE LOCAL SAN CRISTOBAL** **C.C: 74.371.098 de Duitama** **Firma:** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **Nombre: ANNI ESTHER ZUÑIGA PEREA** **C.C. No. 1.036.394.374 de Carmen de Viboral** **CPS 022-2025** **Firma:** 