**ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 0199 DEL 2025-07-02, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRA-ESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE – INDERCAS Y INTERESTELAR SAS**

Entre los suscritos a saber, **EDWIN HERNANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Yopal, identificado con cédula de ciudadanía. No. 74.346.873 expedida en Miraflores, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRA-ESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE – INDERCAS**, establecimiento público de orden departamental con NIT 844.003.345-1, en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 0005 de fecha 2 de enero de 2024 y acta de posesión No. 0014 del 02 de enero de 2024 y quien para el presente será **EL INDERCAS** y por la otra **INTER-ESTELAR SAS,** con Nit 901.206.760-3, Representada legalmente por **LUIS DARIO BLANCO LIZCANO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.006.532.227 de Sacama, Casanare, quien bajo la gravedad del juramento afirma no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad de las previstas en la Constitución y en la Ley y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar la presente **ADICIÓN No.1** al **CONTRATO DE OBRA No. 0199 DEL 2025-07-02**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que **EL INDERCAS** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE OBRA No. 0199 DEL 2025-07-02**, cuyo objeto es: **"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA PRATICA DE FUTBOL SONORO EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**", por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($36.602.322,00). 2.** Que las partes iniciaron el CONTRATO DE OBRA No. 0199 DEL 2025-07-02, el día cuatro (04) de julio de 2025, de conformidad con el acta suscrita para tal fin. **3.** Que mediante solicitud de fecha ocho (08) de julio de 2025, el contratista **INTERESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.** con Nit 901.206.760-3 representada legalmente por **LUIS DARIO BLANCO LIZCANO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.006.532.227 de Sacama, presentó solicitud de adicional al contrato, justificando tal necesidad en los siguientes términos: **I)** Que las partes arriba citadas firmaron el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II 0199 de 2025 cuyo Objeto: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA PRATICA DE FUTBOL SONORO EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. Cuya acta de inicio tiene fecha del cuatro (04) de julio de 2025. **II).** Que el día diez (10) de julio de 2025 se realizó comité de obra donde se analizó la solicitud del adicional y se identificó la necesidad de realizar ítems no previstos y mayores cantidades para cumplir a cabalidad el objeto contractual. **III).** Que el valor de las mayores de los ítems no previstos y las mayores cantidades a realizar es de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS M/CTE, según acta inclusión de ítems no previstos y de mayores y menores cantidades de fecha once (11) de julio de 2025. **IV).** Que el Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extra-Escolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el departamento de Casanare - INDERCAS, realizó el análisis de pertinencia y necesidad y se determinó la viabilidad de celebrar el presente adicional. **V).** Que existe disponibilidad presupuestal por el valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($2.806.219,00), respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0220 del catorce (14) de julio del año 2025, **VI).** Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido suscribir el presente adicional No. 1, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia, y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar el valor pactado en la carta de aceptación de la oferta DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMACUANTIA No. INDERCAS-MC-024-2025: CONTRATO No. 0199 DE 2025-07-02 en la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($2.806.219,00)**, soportados

en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0220 del catorce (14) de julio del año 2025, con Imputación Presupuestal 5.43.4301.1604.2024005850103.2.3.2.02.02.005.500, descripción "Apoyo mantenimiento y construcción en infraestructura deportiva. **CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO:** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. **CLAUSULA TERCERA:** El presente adicional requiere para su ejecución el registro presupuestal. **CLAUSULA CUARTA:** El contratista a más tardar, dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de suscripción de la presente adición debe proceder a cancelar las estampillas y demás impuestos a que hubiere lugar. **CLAUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del contrato que no sufren modificación alguna y continúan vigentes.

Para constancia de lo anterior se entiende que la presente adición, hace parte integral, del proceso de contratación **INDERCAS-MC-024-2025** en el SECOP II y se entiende suscrita por las partes, cuando el contratista acepte la modificación en dicha plataforma y por parte del INDERCAS cuando el Ordenador del Gasto, la apruebe por ese mismo medio.

*Aprobó: Edwin Hernando Ramírez Rodríguez*
*Gerente*

*Reviso: Ginna Méndez Antolínez*
*Jefe de Oficina Asesora Jurídica*

*Elaboro: Luis Armando Tovar Parada*
*Profesional Contratado*