## INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° ICRD-CONT-080- 2025

| I. DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ARQUITECTO, DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. | | | |
| **CONTRATISTA** | JUAN PABLO CARVAJAL RIOS<br>C.C. 1.083.896.746 de Pitalito – Huila | | |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE<br>R.L PAULA ANDREA GUZMÁN TORRES | | |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo de ejecución es de (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 05 de marzo de 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 04 de agosto de 2025 | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 15.000.000 | | |
| **No. De CDP** | N° 2025000115 | **FECHA:** | 26/02/2025 |
| **No. De REGISTRO P.** | N° 2025000107 | **FECHA:** | 04/03/2025 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | MARICELA QUILINDO VALENCIA | | |
| **CARGO** | Coordinadora Deporte y Recreación | | |

| **Marque con una X según corresponda:** | Informe Parcial | x | Informe Final | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA** | **PERIODO DEL INFORME** | | | |
| 3 de julio 2025 | junio de 2025 | | | |

| II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **No.** | **OBLIGACIÓN** | **DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS** |
| 1 | Apoyar al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte en los temas relacionados a de obras arquitectónicas y civiles. | En el presente periodo el contratista apoyo al ICRD en:<br><br>Realizó la recolección de información técnica y de campo correspondiente a los proyectos de adecuación de obra para el coliseo del municipio de Pitalito, con el objetivo de intervenir los espacios destinados a baterías sanitarias y losa de entrepiso. |

Elaboró: Diana Marcela Herrera Abaunza / *Profesional Contratista*
Revisado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA
Firma:
Cargo: Coordinadora de Deporte y Recreación

Aprobado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA
Firma:
Cargo: Coordinadora de Deporte y Recreación

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Apoyar en la elaboración de presupuestos requeridos para la estructuración de estudios previos. | En el presente periodo dio apoyó de manera directa en la elaboración de presupuesto para los siguientes proyectos:<br><br>De adecuación de obra en el coliseo cubierto, enfocados en la intervención de baterías sanitarias y losa de entre piso del coliseo cubierto. El presupuesto incluye costos estimados para obras civiles, instalaciones y acabados, sirviendo como base para la planificación y ejecución del proyecto. |
| 3 | Apoyar en la elaboración de insumos de estudios previos de mantenimiento, obra y/o mejoramiento de escenarios a cargo del ICRD. | En el presente periodo el contratista realizó apoyo en la elaboración de estudios previos para proceso de adecuación de baterías sanitarias coliseo cubierto de Pitalito. |
| 4 | Apoyar en la elaboración de proyectos relacionados con infraestructura. | En el Presente Periodo el contratista apoyo la elaboración de diseño arquitectónico de modelo tipo de cubierta para graderia de cancha de futbol de la villa olímpica del municipio de Pitalito Huila.<br>Elaboración de diseño tipo de malla contra impacto y cerramiento para polideportivos. |
| 5 | Apoyar en la elaboración de insumos de estudios previos para adelantar convenios solidarios con juntas de acción comunal. | En el mes de junio el contratista desarrolló presupuestos para cerramientos de polideportivos la actividad directa relacionada con convenios solidarios. |
| 6 | Apoyar al supervisor en los informes de recibo de las obras contratadas por el ICRD. | En el presente periodo no desarrollo actividades informes de supervisión de obras contratadas por el ICRD. |
| 7 | Elaborar diseños arquitectónicos cuando se requiera para proyectos de infraestructura deporte y cultura. | En el presente periodo apoyó en la elaboración de diseños arquitectónicos de ampliación de zonas peatonales dentro de la villa olímpica del municipio, con el fin de solicitar licencia urbanística ante la Oficina de Planeación municipal. |
| 8 | Apoyar la elaboración de actas de supervisión, terminación y liquidación de contratos y/o convenios obra contratada por el ICRD. | En el presente periodo no se requirió apoyo en esta actividad. |
| 9 | Gestionar ante la Secretaria de Planeación licencias de construcción relacionadas a los Proyectos del ICRD. | En el presente periodo no se solicitó apoyar en esta actividad. |
| 10 | Apoyar en el proceso de respuesta de las entidades de control lo referente a infraestructura cultural y deportiva. | En el presente periodo no se ha realizado esta actividad. |
| 11 | Realizar visitas técnicas a proyectos de mejoramiento de escenarios deportivos y culturales. | En el presente periodo el contratista realizo visitas técnicas a los proyectos de: |

Elaboró: Diana Marcela Herrera Absunza / *Profesional Contratista*
Revisado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA
Firma:
Cargo: Coordinadora de Deporte y Recreación

Aprobado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA
Firma:
Cargo: Coordinadora de Deporte y Recreación

| | | |
|---|---|---|
| | | Mejoramiento de polideportivo barrio Antonio Naranjo del municipio de Pitalito |
| 12 | Apoyar los procesos estratégicos del ICRD cuando la dirección lo requiera. | En el presente periodo el contratista avanza en procesos tales como:<br>• Canchas sintéticas para licencias de construcción<br>• Apoye en la actualización arquitectónica del escenario dado en la plazoleta del coliseo cubierto con la finalidad de realizar evento en la celebración del festival del juego.<br>• Apoyo eventos de san pedro realizadas por el ICRD. |
| 13 | Las demás que asigne mediante comunicación oficial el supervisor, que sean coherentes y pertinentes al normal desarrollo del objeto contractual. | El contratista en el presente periodo realizó las actividades designadas con total cumplimiento con el fin de avanzar en los diferentes procesos del ICRD. |
| 14 | Apoyar la divulgación de la información generada por el equipo de prensa del ICRD y de la administración central (adjuntar evidencia fotográfica). | El contratista apoyó la divulgación de campañas y eventos que está realizando el ICRD. |

## III. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002., según planilla No. 33598457 del mes de junio de 2025.

## IV. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Por lo anterior la Supervisora del contrato N° ICRD-CONT-080- 2025 certifica, que se cumplió con el objeto de contrato en mención y se autoriza el **CUARTO PAGO** por la suma de **$3.000.000** (**TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.**) de acuerdo a la cláusula séptima y decima.

## V. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

**Nombre:** MARICELA QUILINDO VALENCIA
**Cargo:** Coordinadora de Deporte y Recreación

FIRMA

Elaboró: Diana Marcela Herrera Abaunza / *Profesional Contratista*
Revisado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA
Firma:
Cargo: Coordinadora de Deporte y Recreación

Aprobado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA
Firma:
Cargo: Coordinadora de Deporte y Recreación