GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

[redacted]

CONTRATO / **CONVENIO**	☐X / ☐	NÚMERO:	4600010232	
		FECHA DE SUSCRIPCION:	Fecha 08/11/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha 15/11/2019	
OBJETO: Dotación de mobiliario escolar para instituciones y sedes educativas de municipios de la Subregión del Suroeste				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	JORDÁN S.A.S	
		NIT	900.019.789-0	
VALOR [$]:		INICIAL:	Cuatrocientos cuarenta y nueve millones ciento veintiún mil pesos ml ($ 449.121.000) INCLUIDO IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			No.	20.091.960 / 4,5%
		VALOR TOTAL:		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:		INICIAL	N/A	
		PRORROGAS *N/A*	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: *N/A*			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A / N/A
			[redacted]	N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			10289	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Alvaro Humberto Muñoz Jaramillo y Guillermo León Herrera Gutiérrez
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	SI	N° 5

NOTA: La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

GARANTIA	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	*N/A*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	1563135819801
	FECHA EXPEDICION:	18-12-2019
	ASEGURADORA:	*Seguros Comerciales Bolívar S.A*

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	08	06	2020
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08	12	2022
Responsabilidad civil extracontractual			

1. Que de acuerdo a cumplimiento normal del objeto contractual dar por terminada la ejecución del Contrato.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas a plena satisfacción.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

Dar por terminado el contrato de asociación No.4600010232 de 2019 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman,

AVARO H MUÑOZ JARAMILLO
Supervisor
SEDUCA

LUZ ADRIANA ZAPATA CUARTAS
Contratista
JORDAN S.A.S

GMO L Herrera G

GUILLERMO LEÓN HERRERA GUTIÉRREZ
Supervisor
SEDUCA