IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

INFORME TÉCNICO N° 5

Periodo del 01 al 13 de Junio del 2025

Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.

Contratista: SOLTAM S.A.S.

NIT. 900674214-6

INFORME N° 5

CONTRATO N° PS-001-2025.

"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001"

PRESENTADO POR:

SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

PARA:

INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA DEL INFORME DEL 01 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DE 2025.

Lista de distribución

Ejemplares de este documento que han sido enviados a las siguientes dependencias:

VERSIÓN	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	Educación Ambiental	1

CUADRO DE CONTROL



VERSIÓN	PERIODO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión inicial	1 DE JUNIO DEL 2025 AL 13 DE JUNIO DEL 2025.	ING. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ PROFESIONAL DE LA INGENIERIA - ESPECIALISTA  Firma	ING. EDWIN ENRIQUE CERCHAR BORREGO DIRECTOR DE PROYECTO  Firma	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ. INTERVENTORÍA  Firma

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 3
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
2. INTRODUCCIÓN 5
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA 7
5. OBJETIVOS 8
5.1 OBJETIVO GENERAL 8
5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
6. RESUMEN EJECUTIVO 9
6.1. RESUMEN AVANCE – FISICO 14
6.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 14
6.1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 15
6.1.4. REUNIÓN PREVIA A LA FIRMA DE ACTA DE INICIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.5. FIRMA DE ACTA DE INICIO 32
7. PROGRAMACIÓN GENERAL Y AVANCE FÍSICO 33
8. EQUIPO DE TRABAJO 34
9. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA 35
10. CONCLUSIONES 36

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO:	PS-001-2025.
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA).
CONTRATISTA:	SOLTAM S.A.S
NIT:	900674214-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	1.065.819.588 DE VALLEDUPAR, CESAR
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETENCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS N O V E N T A Y N U E V E PESOS ($1.711.921.999.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES
INTERVENTORIA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
C.C:	84.096.536 DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
SUPERVISIÓN	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 DE AGOSTO DE 2025

2. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento. La primera es causada por las escasas acciones de promoción de educación ambiental desde las instituciones educativas y el desconocimiento de la importancia sobre la conservación de los recursos naturales.

La implementación de estrategias de Educación ambiental contribuye a una transformación social a través de la apropiación del conocimiento de la relación sociedad-naturaleza en sus componentes socio-culturales, que permiten a nivel individual y colectivo racionalizar e interpretar la compleja realidad ambiental y los problemas que afectan su progreso. La crisis ambiental es un problema generado por la sociedad por eso el mecanismo de educación ambiental sirve para inculcar una buena cultura, un comportamiento positivo por parte de la ciudadanía en beneficio de nuestra región y del ambiente que nos rodea.


El presente informe proporciona una visión global de las diferentes actividades desarrolladas en la fase inicial de ejecución del contrato, dentro del período de tiempo de ejecución arriba anotado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los avances o atrasos de la obra, resumen de inversiones, balance general de la obra y demás aspectos importantes de la misma.

Así mismo mediante la elaboración y presentación de este informe se muestran las actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto en mención, correspondiente al contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA y la empresa SOLTAM S.A.S.

El presente documento corresponde al Informe Técnico N° 5 comprendido durante el periodo del 1 al 13 de junio de la presente anualidad.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en los 15 municipios del Departamento de La Guajira.



Fuente: Propia

4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA

- **Características Sociales:**

La Guajira cuenta con una población diversa, donde los indígenas Wayuu representan el grupo más numeroso, junto con comunidades afrodescendientes y mestizas. Existen altos niveles de pobreza y desnutrición infantil, especialmente en comunidades rurales con difícil acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable. La gobernanza indígena es fuerte, con sistemas propios de justicia y organización social.

- **Características Económicas:**

La economía de La Guajira se basa en la minería (explotación de carbón en El Cerrejón), la pesca, el comercio fronterizo con Venezuela, el turismo y la agricultura a pequeña escala. Sin embargo, la falta de diversificación económica y la dependencia de actividades extractivas han generado desigualdades y problemas de sostenibilidad.

- **Características Ambientales:**

El departamento tiene una geografía contrastante, con el Desierto de La Guajira, ecosistemas de manglares, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Enfrenta problemas de sequías recurrentes, contaminación minera y deforestación, afectando su biodiversidad y disponibilidad de agua. Es una zona vulnerable al cambio climático.

- **Características Culturales:**

La cultura Wayuu es predominante, con su propia lengua (wayuunaiki), tradiciones, tejidos artesanales y festividades. La música vallenata, la gastronomía basada en pescado y chivo, y la celebración de eventos como el Festival Francisco el Hombre y el Festival del Mar son expresiones culturales importantes. Además, el realismo mágico de Gabriel García Márquez tiene influencia en la identidad guajira.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo 1: Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.


Objetivo 2: Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

6. RESUMEN EJECUTIVO

- NÚMERO DE CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-001-2025**
- OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.**
- **AVANCE EN TIEMPO**

FECHA DE INICIO	17 de Febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (05) Meses
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	3 mes y 27 días
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16 de agosto de 2025
AVANCE PORCENTUAL DEL PLAZO	14,63%
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO	61,16%

Grafica 1. Avance Físico



Del análisis de la gráfica anterior, se desprende que durante el periodo comprendido entre el 1 al 13 de junio del 2025, se ejecutó un 14,63% de las actividades programadas para dicho lapso de tiempo.

A continuación, se relaciona cuadro de las inversiones realizadas para este periodo de ejecución

INVERSIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

CONTRATO: PS-001-2025	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	FECHA
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		13/06/2025
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO									
ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	VR PROGRAMADO	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO ACUMULADO	%
1	**Mejorar acciones de cultura ambiental en las**								
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00				0,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	cuñas radiales	30	$ 350.217,00	$ 10.506.510,00				0,00%
		periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	$ 14.592.375,00				0,00%
		pendon	6	$ 356.702,50	$ 2.140.215,00				0,00%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la	Numero	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00				0,00%
2	**Fortalecer los procesos de participación**								
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones	Numero	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	$38.195.070,28	43	$48.305.530,06	23,76%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el	Numero	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	$127.232.679,60	86	$160.911.918,32	23,76%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en	Numero	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	$18.610.969,20			
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	$ 144.022.701,28	$50.821.408,00	154	$21.224.398,08	14,74%
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	$ 59.262.929,72		145	$19.984.011,18	33,72%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.711.921.999,0**	**$234.860.127,078**		**$250.425.857,64**	**14,63%**
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO								**14,63%**

Para el presente periodo comprendido del 01 al 13 de junio de 2025, se registra la ejecución de las siguientes actividades con sus respectivo % de avance.

Actividad 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente:

Para el presente periodo de ejecución la actividad presenta un avance del 23,76%, representados en un $48.305.530,06 pesos, para la sensibilización de las 43 instituciones educativas intervenidas.

Actividad 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos:

Para el presente periodo de ejecución la actividad presenta un avance del 23,76%, representados en un $160.911.918,32, pesos, invertidos en la entrega de 86 puntos ecológicos.

Actividad 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira:

Para el presente periodo de ejecución la actividad presenta un avance del 24%, representados en un $41.208.409,21, pesos, invertidos en la entrega de 299 libros.

En consecuencia, el proyecto presenta un avance acumulado del 61,16% de su ejecución total relacionado así, A continuación, adjuntamos cuadro de donde se relacionan las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato: (cuadro que se encuentra anexo en el informe financiero).

INVERSIONES REALIZADAS

CONTRATO: PS-001-2025		**FECHA**
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S	**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.**	
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		**Del 17/03/ 2025 al 13/06/2025**

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO ACUMULADO	%
1	**Mejorar acciones de cultura ambiental en las**							
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00	15	$19.011.875,00	50,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	cuñas radiales	30	$ 350.217,00	$ 10.506.510,00	15	$5.253.255,00	50,00%
		periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	$ 14.592.375,00	15	$7.296.187,50	50,00%
		pendon	6	$ 356.702,50	$ 2.140.215,00	4	$1.426.810,00	66,67%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la	Numero	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00	15	$234.829.590,00	50,00%
2	**Fortalecer los procesos de participación**							
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones	Numero	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	121	$135.929.514,81	66,85%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el	Numero	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	242	$452.798.653,88	66,85%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en	Numero	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	9	$55.832.907,60	60,00%
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	$ 144.022.701,28	682	$93.993.762,94	65,26%
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	$ 59.262.929,72	295	$40.657.126,20	68,60%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.711.921.999,0**		**$1.047.029.682,93**	**61,16%**
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO							**61,16%**

Actividad 1.1 Realizar socialización del Proyecto: se ha ejecutado en un 50%, realizando la primera socialización del proyecto en los 15 municipios, una por cada municipio intervenido.

Actividad 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto: Esta actividad ha presentado un avance del 51% de ejecución, distribuidos en los

diferentes medios de comunicación masivo utilizados para la divulgación de las actividades ejecutadas.

Actividad 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales: Para esta actividad se reporta un avance del 50%, puesto que a la fecha se han realizado los 15 primeros talleres destinados a lideres ambientales, jefes de junta de acción comunal y comunidad en general en los municipios del departamento de La Guajira.

Actividad 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente: Esta actividad ha presentado un avance del 66.85% de ejecución, ya que hasta la fecha de ejecución del contrato se ha realizado la sensibilización en 121 instituciones públicas seleccionadas para la implementación del proyecto.

Actividad 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos: Esta actividad ha presentado un avance del 66.85% de ejecución, ya que se ha realizado la entrega de 242 puntos ecológicos distribuidos en las 121 instituciones educativas intervenido (2 puntos ecológicos por cada institución educativa).

Actividad 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira: Esta actividad se ha ejecutado en un 60%, con la ejecución hasta la fecha de 9 murales realizados en los siguientes municipios:

Municipio	Numero de mural
Distracción	1
El Molino	1
Urumita	1
La Jagua del Pilar	1
Villanueva	1
Manaure	1
Maicao	1
Fonseca	1
Barrancas	1
Total, murales realizados	**9**

Actividad 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira, Esta actividad reporta un avance del 66,93%, distribuido en los 977 libros entregados.

6.1. RESUMEN AVANCE – FISICO

6.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO

El Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA." tiene como objetivos específicos Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira y Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Realizar socialización del Proyecto	Numero	30
Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Numero	1
Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Numero	30
Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero	181
Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Numero	362
Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	Numero	15
Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	Numero	1

6.1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2025.

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA" se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- IMPLEMENTAR PLAN DE MEDIO Y DIVULGACIÓN
- REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE.
- INSTALAR PUNTOS ECOLÓGICOS (CAPACIDAD DE 55LT) PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
- FORTALECER LAS BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

6.1.2.1 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.

Con el fin de que el proyecto tuviera un impacto significativo en la comunidad, en la ejecución de cada actividad programada, se realizó la divulgación para cada una de las actividades que se ejecutaban en su momento, mediante diferentes herramientas de divulgación masiva, tales como publicación en redes sociales y cuñas radiales; llegando así a todos los grupos poblacionales.

Se anexa documento **"Plan de Medios",** donde se relacionan el desarrollo y las evidencias de las estrategias implementadas en cada municipio.

6.1.2.2 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.

Para la ejecución de esta actividad, se realizará una capacitación por institución educativa sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y separación en la fuente en donde se harán la instalación de los puntos ecológicos, por consiguiente, se llevará a cabo un total de 181 capacitaciones.

Es necesario capacitar al personal administrativo, al cuerpo estudiantil y cuerpo docente de estas instituciones educativas para que hagan buen uso de los insumos suministrados, que en este caso serán los puntos ecológicos, puesto que la finalidad de esta actividad es disminuir la contaminación a causa del mal manejo de los residuos sólidos, así mismo se pretende aprovechar al máximo los residuos sólidos aprovechables, contribuyendo a la economía circular mediante el reciclaje de estos productos.

Por tal motivo para el tercer mes de desarrollo del presente proyecto comprendido del 1 al 13 de junio del 2025, se ha programado la ejecución de 34 talleres sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente; de los 181 programados en el presupuesto oficial del proyecto en cuestión.

Los temas tratados en estos talleres son los siguientes:

- Separación en la Fuente.
- Que es un residuo solido
- Clasificación de los residuos sólidos.
- Nuevo código de colores.
- Manejo de los residuos sólidos Aprovechables y no Aprovechables.

A continuación, se relaciona el consolidado de las instituciones educativas a intervenir en la ejecución de la actividad presente:

N°	MUNICIPIO	N° DE I.E.
1	URUMITA	3
2	VILLANUEVA	5
3	HATONUEVO	5
4	MANAURE	24
5	MAICAO	27
6	ALBANIA	7
7	BARRANCAS	8
8	DIBULLA	9
9	DISTRACCIÓN	5
10	EL MOLINO	2
11	FONSECA	9
12	LA JAGUA DEL PILAR	2
13	SAN JUAN	16
14	URIBIA	22
15	RIOHACHA	37
TOTAL		181

Desarrollo de la actividad

Municipio de Albania, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Albania, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Albania						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS	RURAL	CALLE 9 N° 5 - 01	BENJAMIN ALEMAN IGUARAN	3 DE JUNIO DE 2025	6:30 am	8:00 am
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA	URBANA	CALLE 4 No1 B – 175	JOSÉ GABRIEL CANTILLO NAVARRO	3 DE JUNIO DE 2025	8:30 am	10:00 am
CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN	RURAL	COR. DE WARE WAREN	JHOANA PATRICIA VANGRIEKEN	3 DE JUNIO DE 2025	10:30 am	12:00 pm

A la fecha del presente informe se sensibilizaron 3 de las 7 instituciones educativas públicas restantes, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia

Municipio de Riohacha, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Riohacha, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Riohacha						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA	URBANA	CALLE 15 # 12-21	ARNOLD DIAZ	3 DE JUNIO DE 2025	1:02 pm	2:49 pm
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	KRA 22 CALLE 14E ESQUINA	CAYO MARIO SANCHEZ	3 DE JUNIO DE 2025	3:00 pm	4:24 pm
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	URBANA	CALLE 22 # 7-33	PETRONA BARON TORO	3 DE JUNIO DE 2025	4:50 pm	6:10 pm
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09	RURAL	RESGUARDO DE MAÑATURE	LUZ AMALIA PACHECO HERNANDEZ	4 DE JUNIO DE 2025	8:25 am	9:56 am
INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR	URBANA	AVENIDA 13 CALLE 53b	DIOMEDES ORDOÑES DE LA CRUZ	4 DE JUNIO DE 2025	9:30 am	10:45 am
INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	URBANA	KM 0 VIA MAICAO	EDALIS ROJAS ATENCIO	4 DE JUNIO DE 2025	8:00 am	9:15 am
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15	RURAL	COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA	ADA LUZ EPIAYU	4 DE JUNIO DE 2025	11:00 am	12:30 pm

CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04	RURAL	RESGUARDO INDIGENA EL PASITO	LUIS ELISANDER COTES PUSHAINA	4 DE JUNIO DE 2025	1:50 pm	3:10 pm
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05	RURAL	KM 4 VIA A VALLEDUPAR	HILARIO ALBERTO AMAYA EPIEYU	5 DE JUNIO DE 2025	6:00 am	7:30 am
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14	RURAL	KM 6 VÍA VALLEDUPAR	OBDULIA IBARRA	5 DE JUNIO DE 2025	7:40 am	9:00 am
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06	RURAL	KM 20 VIA VALLEDUPAR	JUANA ERAZO	5 DE JUNIO DE 2025	6:00 am	7:30 am
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	RURAL	COMUNIDAD EL PARAISO	ELVIA YANETH MÓVIL	5 DE JUNIO DE 2025	9:10 am	10:40 am
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE	RURAL	MONGUI	ENOLVIS BRITO AMAYA	5 DE JUNIO DE 2025	12:45 pm	2:15 pm
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	COTOPRIX	ALVARO SOCARRAS M.	5 DE JUNIO DE 2025	12:50 pm	2:20 pm
INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA	RURAL	MATITAS	ALEXIS BEATRIZ GOMEZ MEJIA	5 DE JUNIO DE 2025	7:10 am	8:40 am
CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RURAL	CHOLES	MAURICIO MOVIL MEDINA	5 DE JUNIO DE 2025	9:02 am	10:30 am
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08	RURAL	COMUNIDAD DE PARAVER	CELSO HERNANDEZ ESPELETA	9 DE JUNIO DE 2025	6:30 am	8:00 am
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17	RURAL	KM 16 VIA A VALLEDUPAR	PASTORA PIMIENTA	9 DE JUNIO DE 2025	8:33 am	10:00 am
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11	RURAL	COMUNIDAD JARIJIÑAMANA	REMEDIOS LÓPEZ	9 DE JUNIO DE 2025	10:15 am	11:45 am
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02	RURAL	KM 3 TRON	MILAXIS HERRERA	9 DE JUNIO DE 2025	12:00 pm	1:30 pm
CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12	RURAL	COMUNIDAD MURAI	JOSE FRANCISCO BALLESTERO JUSAYU	10 DE JUNIO DE 2025	6:30 am	8:00 am

CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01	RURAL	KM 7 VÍA SANTA MARTA	NELSON IGUARAN BONIVENTO	10 DE JUNIO DE 2025	8:30 am	10:00 am

A la fecha del presente informe se sensibilizaron veintidós (22) educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, completando un acumulado de veintisiete (27) Instituciones educativas sensibilizadas ejecutando un 73% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Municipio de Manaure, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Manaure, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Manaure						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	URBANA	CALLE 1 N° 5 - 05	DELFINA DIAZ PUSHAINA	6 DE JUNIO DE 2025	6:30 am	7:55 am
I.E. SEPTIMO MARY	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	VICTOR ARRIETA	6 DE JUNIO DE 2025	8:00 am	9:47 am
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	RURAL	CGTO DEL PAJARO	JHON JAIRO RODRIGUEZ	6 DE JUNIO DE 2025	9:30 am	11:00 am
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI	RURAL	CGTO DE MUSICHI	ANA OFELIA ROSADO	6 DE JUNIO DE 2025	10:30 am	11:50 am

CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI	RURAL	CGTO PORQUI		6 DE JUNIO DE 2025	12:05 pm	1:30 pm
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO	RURAL	CGTO DE MAYAPO	CARLINA MENGUAL	6 DE JUNIO DE 2025	2:00 pm	3:30 pm
SEDE URBANA Nro. 2	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	VICTOR ARRIETA	12 DE JUNIO DE 2025	10:00 am	11:30 am
SEDE PRIMERO DE OCTUBRE	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	VICTOR ARRIETA	12 DE JUNIO DE 2025	11:40 am	1:15 pm
SEDE SANTA RITA DE CASSIA	URBANA	CABECERA MUNICIPAL		12 DE JUNIO DE 2025	7:40 am	9:15 am
INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1	URBANA	KR 4 CL 2 EQ	EDILBERTO MANUEL PRASCA URIANA	12 DE JUNIO DE 2025	6:00 am	7:28 am
CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA	RURAL	CGTO AREMASAIN	PEDRO MIGUEL EPIEYÚ HENRÍQUEZ	13 DE JUNIO DE 2025	6:20 am	7:55 am
SEDE JUANA BARROS BARROS	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	VICTOR ARRIETA	13 DE JUNIO DE 2025	8:14 am	9:46 am
CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA	RURAL	CGTO AREMASAIN	RITA VIVIANA URIANA URIANA	13 DE JUNIO DE 2025	6:30 am	7:50 am
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA	RURAL	CGTO DE LA GLORIA	NELLI RIVADENEIRA	13 DE JUNIO DE 2025	8:30 am	10:00 am
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA	RURAL	CGTO DE AREMASAHIN	NEREIDA MURGAS MARQUEZ	13 DE JUNIO DE 2025	10:30 am	12:00 pm
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO	RURAL	CGTO DE AREMASAHIN	GABRIEL ARGOTA CAICEDO	13 DE JUNIO DE 2025	2:05 pm	3:40 pm
CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA	RURAL	RANCHERIA CARACAS RULEYA	SHIRLEY BARROS ROJAS	13 DE JUNIO DE 2025	10:30 am	12:00 pm

A la fecha de entrega del presente informe se sensibilizaron 17 de las 24 instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 71% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia

Municipio de Dibulla, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Dibulla, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Dibulla						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	RURAL	VEREDA LAS FLOREZ	MARIA EUGENIA RUIZ ESCUDERO	10 DE JUNIO DE 2025	10:30 am	12:00 pm

A la fecha de entrega del presente informe se sensibilizaron 1 de las 9 instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 11% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.


Se anexa lista de asistencia.

Así las cosas, a continuación, se relaciona el número de instituciones Educativas publicas sensibilizadas por municipio:

Instituciones Educativas publicas sensibilizadas en el periodo comprendido del 1 al 13 de Junio de 2025.			
Municipio	**Instituciones educativas sensibilizadas en el municipio**	**Total, de instituciones educativas a sensibilizar**	**% de ejecución**
Albania	3	7	3%
Riohacha	22	37	59%
Dibulla	1	9	11%
Manaure	17	24	71%
Total	**43**	**77**	**36%**


Instituciones Educativas publicas sensibilizadas.			
Municipio	**Instituciones educativas sensibilizadas en el municipio**	**Total, de instituciones educativas a sensibilizar**	**% de ejecución**
Urumita	3	3	100%
El molino	2	2	100%
La Jagua del Pilar	2	2	100%
San Juan del Cesar	15	16	96%
Villanueva	5	5	100%
Distracción	5	5	100%
Barrancas	8	8	100%
Fonseca	9	9	100%
Albania	7	7	100%
Hatonuevo	5	5	100%
Maicao	15	27	56%
Riohacha	27	37	73%
Manaure	17	24	71%
Dibulla	1	9	11%
Uribia	0	22	
Total	**121**	**181**	**86%**

Gráfica porcentaje (%) de ejecución de sensibilización en los municipios intervenidos.



De la grafica anterior podemos concluir que a la entrega del presente informe se ha ejecutado la actividad 2.1 en su totalidad en los siguientes municipios:

- Urumita
- El Molino
- La Jagua del Pilar
- Villanueva
- Distracción
- Barrancas
- Fonseca
- Hatonuevo
- Albania



Según lo antes relacionados podemos decir que la actividad 2.1 *Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente*, para el periodo comprendido del 1 al 13 de junio de 2025, se ha ejecutado en un 86%

De lo anterior podemos concluir que se cumplió a un 100% la actividad, puesto que, según el cronograma de ejecución para el presente periodo, se había programado la implementación del taller de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente en 34 Instituciones educativas de carácter público en el departamento de La Guajira, y como se evidencia en la descripción de la actividad para el presente periodo se realizó dicha actividad en 43 Instituciones educativas, superando las metas establecidas.

6.1.2.3 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Esta actividad se realiza con el objetivo de facilitar la separación de los residuos sólidos, para ello se realizará la instalación de trescientos sesenta y dos (362) Puntos Ecológicos, la cual se entregarán dos puntos ecológicos por Institución Educativa a intervenir (181).

Cumpliendo con lo establecido en el documento técnico del proyecto en cuestión, a las instituciones educativas sensibilizadas se les realizo la entrega de 2 puntos ecológicos, cuya actividad se encuentra de la mano de la actividad 2.1.

La entrega se realizó a los diferentes entes administrativos de las instituciones intervenidas, quienes una vez entregado los puntos ecológicos serán los responsables del cuidado y uso adecuado de estos insumos.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha de la entrega del presente informe, se han entregado un total de 86 puntos ecológicos relacionados así:

Puntos ecológicos entregados		
Municipio	**Institución educativa**	**Número de puntos ecológico entregados por institución educativa**
Albania	I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS	2
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN	2
Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09	2
	INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	2

	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA	2
	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12	2
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01	2
Manaure	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	2
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	2
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI	2
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO	2
	SEDE URBANA Nro. 2	2
	SEDE PRIMERO DE OCTUBRE	2
	SEDE SANTA RITA DE CASSIA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA	2
	SEDE JUANA BARROS BARROS	2

	CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA	2
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA	2
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA	2
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO	2
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA	2
Dibulla	INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	2
Total puntos ecológicos entregados		**86**

Cabe mencionar que la evidencia fotográfica de la entrega de los puntos ecológicos se encuentra en la ficha de resumen de la actividad 2.1.

se anexan actas de entrega de puntos ecológicos.

6.1.2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

Con el fin de promover la educación ambiental en los diferentes municipios del departamento de La Guajira, se realizó la entrega de un libro con temática ambiental, destinados a enriquecer y fortalecer las bibliotecas en las instituciones educativas públicas del departamento seleccionadas para la implementación de este proyecto, buscando preparar y motivar a los estudiantes a participar activamente en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible de su región.

A continuación, se relaciona el contenido del libro entregado

Numerales	
1. El Sistema Solar	11. Prioridades Ambientales
2. Estructura y Composición de la Tierra.	12. Áreas Protegidas.
3. Los Seres Vivos	13. Legislación Colombiana.
4. La Ecología	14. Corporaciones Autónomas Regionales.
5. El Ambiente.	15. Organigrama Ministerio de Ambiente.
6. Recursos Naturales.	16. Calendario Ambiental
7. Biomas.	
8. Ecosistema	
9. Contaminación	
10. Cambio Climático.	

A fecha de entrega del presente informe se han entregado 299 libros distribuido en las 43 instituciones educativas intervenidas, en la ejecución del periodo en evaluación, teniendo en cuenta que a las instituciones educativas publicas ubicadas en la zona urbana se les realizo la entrega de 11 ejemplares del libro y a las instituciones públicas ubicadas en zona rural se realizó la entrega de 5 ejemplares del libro.

A continuación, se relaciona la distribución de los libros entregados:

Libros entregados			
Municipio	**Institución educativa**	**Zona**	**Numero de libros entregados**
Albania	I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA	Urbana	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	URBANA	11

Riohacha	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	URBANA	11
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA	RURAL	5
	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01	RURAL	5
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	URBANA	11

Manaure	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI	RURAL	5
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO	RURAL	5
	SEDE URBANA Nro. 2	URBANA	11
	SEDE PRIMERO DE OCTUBRE	URBANA	11
	SEDE SANTA RITA DE CASSIA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1	URBANA	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA	RURAL	5
	SEDE JUANA BARROS BARROS	URBANA	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA	RURAL	5
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA	RURAL	5
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA	RURAL	5
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO	RURAL	5
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA	RURAL	5
Dibulla	INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	RURAL	5

Total Libros entregados	**299**

CANTIDAD LIBROS ENTREGADOS POR ZONA	
ZONA	**CANTIDAD**
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA URBANA	154
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS RURAL	145


Cabe mencionar que el registro fotográfico de esta actividad se encuentra relacionado en la ficha, donde se reporta la información de la actividad 2.1, las cuales se anexan a este informe.

Se anexan actas de entrega de los libros.

7. PROGRAMACIÓN GENERAL Y AVANCE FÍSICO

A continuación, se presenta el resumen del análisis de programación y el avance físico delProyecto consolidado en el presente periodo establecido en el presente informe.

Grafica 5. Comparativos de valores ejecutados vs programados



8. EQUIPO DE TRABAJO.

A continuación, se Relaciona el Equipo de Trabajo suscrito al Contrato N° PS-001-2025.

Cargo	Título profesional	Nombre del profesional	Cedula de Ciudadanía	Numero de contacto
Director de proyecto	Profesional universitario ingeniero ambiental y sanitario con especialización en gestión ambiental y/o saneamiento ambiental	Edwin Enrique Cerchar Borrego	7.574.342	3157533823
Profesional Ambiental Especializado	Profesional universitario en ingeniería ambiental y/o del medio ambiente con especialización en gerencia de proyectos y/o gestión de proyectos	Carlos Alberto Bonilla Sánchez	77.193.511	311 6536345
Profesional Ambiental	Profesional universitario en ingeniería ambiental y/o del medio Ambiente.	Julieth Andrea López Fernández	1.065.572.168	3502369100
Profesional del Área Social	Profesional universitario en Psicología y/o Trabajadora Social	Zaira Lucia Valdés Romero	49.778.749	3007165175
Técnico Ambiental	Técnico o profesional en el área ambiental	Máximo Javier Barroso De Fex	1.002.489.594	3224610340
		Luz Esther Galiano Gutiérrez	1.065.819.588	3233186129
Profesional de Comunicaciones	Comunicadora social	Karolaine Luckert Luquez	1.234.091.885	3013467733

9. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Cuadro. Pólizas según contrato

CONTROL DE POLIZAS				
ASEGURADORA	**No. DE POLIZA**	**AMAPAROS**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S. A	47-44-101029951	CUMPLIMIENTO	$171,192,200.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 171,192,200	28/01/2025 AL 28/12/2025
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$855,961,000.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$85,596,100.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		CALIDAD D LOS ELEMENTOS	$ 171,192,200	28/01/2025 AL 28/12/2025

Cuadro. Pólizas según acta de inicio

CONTROL DE POLIZAS				
ASEGURADORA	**No. DE POLIZA**	**AMAPAROS**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S. A	47-44-101029951	CUMPLIMIENTO	$171,192,200.	17/02/2025 AL 17/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 171,192,200	17/02/2025 AL 17/01/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$855,961,000.	17/02/2025 AL 17/01/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$85,596,100.	17/02/2025 AL 18/07/2028
		CALIDAD D LOS ELEMENTOS	$ 171,192,200	17/02/2025 AL 17/01/2026

Las pólizas se encuentran vigentes. (se anexa póliza)

10. CONCLUSIONES

Se elabora el cuarto informe técnico correspondiente al periodo comprendido del 1 al 13 de junio del año en curso, en el que se presenta un avance de ejecución del 14,63%, para porcentaje total de ejecución del proyecto del 61,18%.

Es importante anotar que, de las actividades reportadas en el presente periodo de ejecución, se ha evidenciado una gran aceptación por parte de los rectores y cuerpos directivos de las diferentes instituciones educativas intervenidas, manifestado por los mismos; puesto que con la implementación de este proyecto se han intervenido zonas a las cuales muy pocas veces se tienen en cuenta en la ejecución de proyectos de esta magnitud. Reflejando el compromiso de la corporación en la inclusión de estos territorios que se han visto vulnerados por el olvido; concluyendo que ha sido una actividad proactiva en la que se ha interactuado de manera positiva y de la mano de los directivos, quienes se han mostrado dispuestos y satisfechos con las actividades realizadas en sus planteles.

De lo anterior podemos concluir que se avanza de manera satisfactoria en la ejecución del contrato.

Es el Informe Técnico N° 05.

Atentamente,

Elaborado por: Carlos Alberto Bonilla Sánchez Profesional Ambiental Especializado	
Revisado y aprobado por: LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ R. L SOLTAM S.A.S	Luz Esther Galiano

ANEXOS