MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.004		FECHA	17/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIEGO FERNANDO BORJA MORENO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	GONZALO MEDINA PATIÑO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TÉCNICO OPERATIVO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar visitas de asistencia tecnica y extension agricola a pequeños y medianos productores de la zona rural del municipio de Tuluá	Se constata el desarrollo de 27 visitas de extensi´+on agrícola a igual número de productores ubicados en Maravelez y el Vergel del corregimiento de San Lorenzo, veredas El Totumo, Alto Frazadas, Alto del Rosario, Las Marias, Las Veraneras del corregimiento Puerto Frazadas. Se impactan principalmente sistemas productivos de café, plátano, frijol, yuca, caña, horticolas en general y frutales variados. Igualmente realiza la entrega de semillas de hortalizas para fortalecer la soberania alimentaria. Establece las debidas recomendaciones en cuanto a manejo fitosanitario y labores culturales.	Evidencias: F-320-01 solicitud asistencia tecnia, asesosria ambiental F-320-02 visita de asistencia tecnica F-TR-09 Registro fotografico de actividades Base de datos. Estas evidencias se encuentran entre los folios 9 al 42 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.004.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.004	FECHA	17/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIEGO FERNANDO BORJA MORENO		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		

2	Ejecutar cinco (5) talleres teorico-practico en temas a fines a la produccion agricola dirigido a asociaciones, grupos de hecho y comunidad en general	Durante este período no se realizó esta actividad.	
3	Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente en la zona rural y urbana del municipio para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (rueda de negocios, eventos campesinos, mesas tecnicas agropecuarias, jornadas de campo)	Se verifica la participación del profesional en apoyo a la actividad llevada a cabo por varios contratistas de Sedama el día 7 de mayo de 2025 con los productores de la reserva campesina de la vereda El Porvenir del corregimiento de Puerto Frazadas, donde se realizaron capacitaciones en Buenas prácticas agrícolas y agroecología.	Evidencias: F-TR-09 Registro fotografico de actividades F-TR-10 control de registro de asistencia. Estas evidencias se encuentran entre los folios 43 al 45 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.004

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.004	FECHA	17/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIEGO FERNANDO BORJA MORENO		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE		
1	300	27												27	273		
2	5	0												0	5		
3	100%	10%												10%	90%		
TOTAL																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La asistencia técnica agronómica impartida a los productores que son impactados en los diferentes corregimientos del municipio de Tuluá, propende por mejorar el desarrollo de sus sistemas productivos de cara a la soberania alimentaria y al comercio local y regional.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X	X	X

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.004	FECHA	17/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIEGO FERNANDO BORJA MORENO		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con Asistencia Técnica.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.004	FECHA	17/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIEGO FERNANDO BORJA MORENO		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.004								FECHA	17/02/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNO (1)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		DIEGO FERNANDO BORJA MORENO										
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ										
Entidad Contratante	La publicación de los estudios previos y la minuta del contrato se realizaron de manera oportuna.	Improbable	Moderado	Medio	Media	No	Encargado e contratación	Inicio del contrato	Un mes	Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato	Mensual	

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SOS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **GONZALO MEDINA PATIÑO**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LÓPEZ