ALCALDIA MUNICIPAL
DE GACHETÁ
NIT: 899.999.331-2

ACTA No.	001.

FECHA:	14 Julio 2025.	HORA:	9:15 am.
LUGAR:	Secretaría Planeación Alcaldía Gachetá.		
TEMA:	Inicio contrato PLAN DE MOVILIDAD. Cto MC-164-2025		

Asistentes: Ver planilla adjunta. Aparece registro de asistencia identificando el cargo y demás información de los funcionarios y asistencia de invitados.

Desarrollo:

Se realizó comité de seguimiento al Contrato No. 164 de 2025 con la participación del director del proyecto Jorge Riveros, el ingeniero Luis Sanchez. y el representante legal Edward Ovalle. por parte del contrato; y la Secretaria de Planeación del Municipio; el Secretario de Gobierno y Germán líder Escuela Liderazgo Cultura Ciudadana – Estrategia Plan Desarrollo Municipal. Se realizó la presentación del cronograma del proyecto con base al alcance y las fechas de los entregables, quedando como primera fecha posible para entrega ole la primera versión de productos el 19 de Agosto para realizar la revisión pertinente por parte de la supervisión. y una segunda entrega para la versión dos para el 01 de septiembre.

De igual manera el contratista solicita un insumo de información histórico de urbanismo que repose en la administración. y/o de agentes administradores viales. por medio de la administración municipal.

Por parte del secretario de Gobierno y el líder Escuela Liderazgo dejan claro los puntos estratégicos a tratar dentro del Proyecto quedando éstos como priorizados dentro del desarrollo del contrato.

haciendo énfasis en factores de cargue y descargue en el sector comercio, tránzitabilidad vehicular y peatonal, incluyendo el sector turismo. y como foco central la movilidad alrededor del Hospital. Regional.

Se realizó recorrido de reconocimiento en campo. de los puntos críticos de movilidad.

Compromisos:

Actividad	Encargado
Entrega insumo información histórico de urbanismo.	Alcaldía Municipal. Sec Planeación.
Aprobación Polizas y Acta de Inicio.	Sec. Gobierno Sec. Planeación
Entrega Plan de Trabajo	Consultoría.
Convocatoria Grupo Focal.	Consultoría.

Para constancia de todo lo anterior se firma la presente acta en señal de aprobación.

Nombre	Firma
Edward F. Avila C.	
Jorge Luis Pinto R	
Luis Ernesto Sánchez A.	

Adjunta: Planilla de asistencia