GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 2.0 **Fecha Modificación:** 09/08/2024

MODIFICATORIO N° 2 (*Adición y Prórroga*)			
Fecha de solicitud:	07 de julio 2025	**Nombre del contratista**	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR 2025
Modalidad de Contrato:	Prestación de servicios	**Cedula o Nit:**	901906215-6
IDENTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO:			
RADICADO PROCESO:	LP-SED-018-2024		
RADICADO SECOP:	CO1.PCCNTR.7228959		
RADICADO INTERNO:	20012025-0049		
OBJETO:	Brindar complementación alimentaria del programa de alimentación escolar (PAE) para los niños, niñas y adolescentes matriculados y focalizados en el SIMAT Departamento de Caldas en aula regular y/o jornada única (Modulos I y II)		
VALOR INICIAL:	VEINTE MIL CIENTO CATROCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 20.114.989.134) EXENTOS DE IVA correspondiente a los Módulos I (Magdalena y Oriente) y II (Centro sur y Norte)		
PLAZO INICIAL:	97 días del calendario escolar de trabajo académico, es decir, hasta el 13 de junio de la presente anualidad.		
% EJECUCIÓN:	70% de acuerdo con las semanas de ejecución		

MODIFICATORIO 2

El contrato 20012025-0049, actualmente tiene una vigencia de 121 días del calendario escolar, es decir, hasta el 08 de agosto de la presente anualidad.

Con el fin de garantizar la prestación del servicio, se proyecta un faltante de días por atender en el calendario académico, toda vez que el programa PAE actualmente está financiado 100% con los recursos asignados por la Unidad de Alimentos Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), y con los mismos no se garantiza el cubrimiento de toda la vigencia 2025; razón por la cual la Gobernación con el fin de garantizar la cobertura del programa de alimentación escolar PAE, durante el calendario escolar, ha destinado recursos propios para la ejecución del PAE, prorrogando 27 días, es decir hasta el 17 de septiembre del 2025.

	UT ALIMENTAR 2025	
	No. días	**Valor**
Pago enero	10	$1.474.263.900
Pago febrero	20	$4.115.141.061
Pago marzo	20	$3.893.122.738
Pago abril	17	$3.632.717.548
Proyección mayo	21	$4.354.791.462
Proyección junio	9	$1.866.339.198
Valor Ejecutado	**97**	**$19.336.375.907**
Contrato inicial		**$20.114.989.134**
Saldo		**$778.613.227**
Valor por adición **# 1** (del 14 de junio al 8 de agosto)	24	$4.976.904.528
Valor total del contrato	**121**	**$24.313.280.435**
Valor por adicionar **#2** (del 11 de agosto al 12 de septiembre)	24	$4.976.836.008
Saldo para 3 días (hasta 17 septiembre)	**3**	**$622.104.501**
valor contrato	**148**	**$30.172.483.701**

Discriminado en la siguiente cantidad de raciones por modulo:

MÓDULO	**MUNICIPIO**	**RI GRUPO 1 ADICIONAL**	**RI GRUPO 1**	**RI GRUPO 2**	**RI GRUPO 3**	**RI GRUPO 4**
MÓDULO I (Magdalena Caldense Y Oriente)	LA DORADA	370	630	425	626	10
	MANZANARES	15	35	21	63	22
	MARQUETALIA	0	29	0	125	62
	MARULANDA	0	1	2	1	0
	NORCASIA	0	75	1	111	12
	PENSILVANIA	0	39	15	153	91
	SAMANÁ	0	20	26	45	9
	VICTORIA	30	98	50	100	10
	TOTAL	**415**	**927**	**540**	**1.224**	**216**
	Valor Unitario	0	3.635	3.636	3.861	3.990
	Días	24	24	24	24	24
	VALOR POR GRUPO	0	80.871.480	47.122.560	113.420.736	20.684.160

COPIA CONTROLADA

MÓDULO	APS GRUPO 1	APS GRUPO 2	APS GRUPO 3	APS GRUPO 4
MÓDULO I (Magdalena Caldense Y Oriente)	1.316	513	1.290	464
	663	329	690	255
	662	367	592	240
	91	45	85	42
	114	66	254	145
	702	419	634	322
	791	539	855	297
	299	153	323	160
	4.638	**2.431**	**4.723**	**1.925**
	5.696	6.327	7.228	7.928
	24	24	24	24
	634.033.152	369.142.488	819.308.256	366.273.600

TOTAL MÓDULO I	**2.450.856.432**

MÓDULO	MUNICIPIO	RI GRUPO 1 ADICIONAL	RI GRUPO 1	RI GRUPO 2	RI GRUPO 3	RI GRUPO 4
MÓDULO II (Centro Sur Y Norte)	AGUADAS	0	106	38	82	65
	ARANZAZU	0	52	65	203	77
	CHINCHINÁ	3	635	328	590	174
	NEIRA	0	211	126	320	29
	PÁCORA	0	7	5	0	0
	PALESTINA	0	251	89	177	0
	SALAMINA	0	62	16	46	39
	VILLAMARÍA	282	257	151	244	375
	TOTAL	**285**	**1.581**	**818**	**1.662**	**759**
	Valor Unitario	0	3.635	3.636	3.861	3.990
	Días	24	24	24	24	24
	VALOR POR GRUPO	**0**	**137.926.440**	**71.381.952**	**154.007.568**	**72.681.840**

MÓDULO	MUNICIPIO	APS GRUPO 1	APS GRUPO 2	APS GRUPO 3	APS GRUPO 4
MÓDULO II (Centro Sur Y Norte)	AGUADAS	837	431	929	347
	ARANZAZU	444	189	337	128
	CHINCHINÁ	812	466	623	264
	NEIRA	530	245	361	154
	PÁCORA	519	276	490	215
	PALESTINA	433	264	244	116
	SALAMINA	500	314	573	252
	VILLAMARÍA	641	345	681	237
	TOTAL	**4.716**	**2.530**	**4.238**	**1.713**
	Valor Unitario	5.696	6.327	7.228	7.928
	Días	24	24	24	24
	VALOR POR GRUPO	**644.696.064**	**384.175.440**	**735.174.336**	**325.935.936**

TOTAL, MÓDULO II	**2.525.979.576**

TOTAL, ADICION II	**4.976.836.008**

Por tanto, se requiere adicionar y prorrogar el presente contrato para dar continuidad a la prestación del servicio.

En virtud de lo señalado y determinado en el título X capítulo 4 del Decreto 1075 de 2015 adicionado del 1852 de 2015, en el cual se establecen dentro de las funciones de las Entidades Territoriales:

> *<<**Artículo 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades territoriales.** Las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones en relación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE):*
> *(…)*
> *10. Ejecutar directa o indirectamente el PAE con sujeción a los lineamientos, estándares y condiciones mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional. Para el efecto debe:*
> *(…)*
> *b). Adelantar los procesos de contratación a que haya lugar para ejecutar en*

COPIA CONTROLADA

	forma oportuna el PAE, ordenar el gasto y el pago de los mismos; *c). Garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar y durante la respectiva vigencia; (…)>>* Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, que la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley. Ahora bien, con relación a la modificación de los contratos se considera necesario traer a colación lo dispuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así: "Los contratos podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino en sus demás estipulaciones: la forma en que se va a ejecutar, materiales más idóneos que emplear, alterando las especificaciones técnicas previstas para la prestación, la forma de pago, su duración, y aún su naturaleza. Lo anterior, pone en cuestión si una vez perfeccionado el contrato, la Administración o las partes tendrían plena libertad de configuración para alterar lo pactado, o si está sometido a límites o restricciones que obligarían a revisar los esbozados por las fuentes del derecho. En una primera etapa, parte de la doctrina había propugnado por señalar la imposibilidad de establecer límites a este poder singular contenido en el "ius variandi", y por ende, a la obligación del contratista de aceptar y cumplir la modificación. Al fin y al cabo, no se justificaría que se ejecutara una prestación de obra, bien o servicio, ineficaz o totalmente contraria a la necesidad insatisfecha de la Administración, salvo limitaciones de índole formal, o surgidas de la facultad de desistimiento del contratista. El fundamento de esta interpretación se consideraba consonante con el fin de interés público del contrato, y no tendría límites en su facultad de modificación, siempre y cuando atendiera al cumplimiento de su objetivo. Las restricciones estaban relacionadas con la conservación de la equivalencia económica de los derechos del contratista, dentro de los límites legales. En una segunda etapa, se reitera la importancia de la facultad de adecuar el contrato a nuevas necesidades del servicio, pero armonizada con la necesidad de respetar los principios de la contratación y del proceso de selección". Que la contratación entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos y necesarios para la ejecución del objeto contractual. Que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. Que se constata que, a la fecha de recibo de la solicitud, el contrato CO1.PCCNTR. 7228959 se encuentra vigente en su plazo de ejecución
MODIFICATORIO1: ADICION N° 1 PRORROGA N° 1	Contiene una adición y prorroga, así: **VALOR ADICION N°001**: Cuatro mil novecientos setenta y seis millones novecientos cuatro mil quinientos veintiocho pesos (4.976.904.528) exentos de iva **PRORROGA N°001:** 24 días hábiles del calendario escolar 2025 (Desde el 14 de julio hasta el 8 Agosto de 2025)
MODIFICATORIO2: ADICION N° 2 PRORROGA N° 2	Contiene una adición y prorroga, así: **VALOR ADICION N°002**: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHO PESOS (4.976.836.008) EXENTOS DE IVA **PRORROGA N°002:** 27 días hábiles del calendario escolar 2025 (Desde el 8 de Agosto hasta el 17 de septiembre de 2025)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.068.729.670
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 3500046108 del 26 de junio de 2025 por $ 2.450.856.432 CDP No. 3500046107 del 26 de junio de 2025 por $ 2.525.979.576

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 2.0 **Fecha Modificación:** 09/08/2024

CDP		
REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	X **SI** **NO**	Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante este modificatorio, el oferente deberá tenerlo en cuenta y ampliar la garantía en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, que ampare:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	10% del valor total del contrato	Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	10% del valor total del contrato	Término de ejecución del contrato y tres (3) años más
De Calidad Del Servicio	10% del valor total del contrato	Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más
Responsabilidad Civil Extracontractual	Módulo I Y II: 5% del valor del contrato	Término de ejecución del contrato

ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR

Hacemos constar que, verificados los motivos expuestos la entidad aprueba el modificatorio para celebrar (la adición y prórroga), del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como supervisor y del Ordenador del Gasto, para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en 1. Contrato inicial; 2. acta de inicio; 3. Solicitud efectuada al operador para continuidad del programa; 5. Respuesta del operador y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones y prorrogas.

FIRMAS:

ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR O INTERVENTOR
Luis Herney Vargas Barrera Secretario de Despacho Secretaria de Educación	Luz Adriana Suarez Profesional Universitario – Supervisora contrato Secretaria de Educación

OBSERVACIONES Y ANEXOS: