GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor, supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Fecha:	**15**	**de**	**JULIO**	**de**	**2025**

ACTA DE PAGO Nº 02 Y PARCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		**ORDEN**		**CONVENIO**	**X**
Contrato de Obra:	CONV- 049	De	2024		

Objeto del contrato: *CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE URBANO EN EL BARRIO SAICITA DEL MUNICIPIO DE CAREPA.*	
Contratante:	**MUNICIPIO DE CAREPA** 890.985.316-6
Supervisor:	**PITERSON ALEXANDER TRELLEZ U/ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
Contratista:	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT- EDURHA- SAN JUAN DE URABÁ** Identificado con Nit. No**. 901.844.405-1**
Valor Inicial:	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MTE. **($ 529.135.359)**
Valor Adicción:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTRES PESOS ML **($ 169.151.623)**
Valor Total	SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML **($ 698.986.982)**
Duración del contrato:	QUINCE (15) DÍAS.
PRORROGA 1:	TRES (03) MESES
PRORROGA 2:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

CONSIDERANDO:

- Que entre el **MUNICIPIO DE CAREPA** y el **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT- EDURHA- SAN JUAN DE URABÁ** Identificado con Nit. No**. 901.844.405-1**, se celebró el Contrato Interadministrativo CI-049-2024, cuyo objeto es **"***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATOSON REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE URBANO EN LE BARRIO SAICITA DEL MUNICIPIO DE CAREPA.***",** Por valor de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MTE. ($ 529.135.359), de los cuales la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS

de Administración y la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCT. ($ 10.375.203) , que reconoce por concepto de honorarios y un plazo de (3) MESES Y (15) QUINCE DIAS.

- Que el acta de inicio se suscribió el día 19 de diciembre de 2024.
- Se aprobó mediante el otros si N° 3 una adicción de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTRES PESOS ML ($ 169.151.623),** el cual se aprobó con fecha de 19 de junio de 2025.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta		Valor Amortización	Valor Neto a Pagar
Valor total	**$ 529.135.359**				
	$ 169.151.623				
Anticipo			$ 264.567.680	0	$ 264.567.680
Pago N.º 01 y PARCIAL		$ 370.394.751		$ 185.197.376	$ 185.197.376
Pago N° 02 y parcial		$ 258.693.532		$ 79.370.304	$ 179.323.228
Total	**$ 698.986.982**	**$ 629.088.283**	**$ 264.567.680**	**$ 264.567.680**	**$ 629.088.284**

Tabla 1. Valor neto a pagar al contratista.

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MTE **($ 179.323.228)** Correspondientes al Acta de Pago No. 02, según tabla 1 adjunta a la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA
Supervisor

CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ROMERO
GERENTE – EDURHA SAN JUAN
Contratista