CONTRATO / CONVENIO N.° Y FECHA:	00884 del 16 de julio de 2021. Mejoramiento de la Vía Astilleros-Tibú, Tramo PR 31+845– PR 33+445, Norte de Santander (código BPIN 2019000050058)			
VALOR INICIAL (En números):	Nueve mil ciento treinta y cinco millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos setenta pesos m/cte. ($ 9.135.947.970,00)			
PLAZO:	DIECISIETE (17) MESES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 221 del 4 de febrero de 2021 con posición catálogo de gasto 00AR-2402- 0602-2019-00005-0058 No. RN 2223-1 del 22 de diciembre de 2023 con posición catálogo de gasto 00AD-2402- 0602-2019-00005-0058 No. RN 2223-2 del 27 de diciembre de 2023			
GARANTÍAS:	**INICIALES**	**(%)**	**NUEVAS (Si aplica)**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento	-	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	-	-	-	-
Pago anticipado.	-	-	-	-
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales	X	15	-	-
Estabilidad de la obra.	X	30	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	-	-	-	-
Correcto funcionamiento de los equipos.	-	-	-	-
Calidad del servicio.	-	-		
Provisión de repuestos y accesorios.	-	-	-	-
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria	-	-	-	-
Responsabilidad civil extracontractual.	X	5		
Otros amparos.	-	-	-	-
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si aplica y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	Adicional N° 01: En tiempo de fecha 9 de junio de 2022 Adicional N° 02: En tiempo de fecha 28 de diciembre de 2022 Adicional en valor y modificatorio de cantidades de obra No. 1 En recursos y cantidades de obra de fecha 27 de febrero de 2023 Adicional N° 03: En tiempo de fecha 29 de mayo de 2025 Adicional N° 04: En tiempo de fecha 28 de junio de 2025			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	Adicional en valor y modificatorio de cantidades de obra No. 1 En recursos y cantidades de obra de fecha 27 de febrero de 2023 No. RN 2223-1 del 22 de diciembre de 2023 con posición catálogo de gasto 00AD-2402- 0602-2019-00005-0058 No. RN 2223-2 del 27 de diciembre de 2023			
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	Adicional en valor y modificatorio de cantidades de obra No. 1: ($957.626.279,00)			
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	Adicional N° 01: En tiempo de tres (03) meses Adicional N° 02: En tiempo de tres (03) meses Adicional N° 03: En tiempo de un (01) mes Adicional N° 04: En tiempo de un (01) mes			

VALOR TOTAL (En números):		($ 10.093.577.249,00)	
ASEGURADORA:		SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.S	
POLIZA DE GARANTIA N.°:	3125734 Anexos: REINICIO 3, PRORROGA 3 Y PRORROGA 4	**P. RESPONSABILIDAD CIVIL N°:**	013000778031 Anexos: REINICIO 3, PRORROGA 3 Y PRORROGA 4
VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	CUMPLIMIENTO 27/12/2023 - 29/12/2025 PRESTACIONES SOCIALES 27/12/2023 – 29/07/2028 ESTABILIDAD DE OBRA 29/07/2025 – 29/07/2030	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	13/09/2021 -29 /07/2025

En San José de Cúcuta, a los NUEVE (9) días del mes de julio del año 2025, en la Secretaría de Vías del Departamento de Norte de Santander, se reunieron la ARQ. MARY FABIANA LEAL GARAY, Secretaria de despacho, en calidad de ordenador del gasto y EXCARVAR S.A.S. R/L. JOSÉ IGNACIO CARVAJAL SOSA, actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman.

ARQ. MARY FABIANA LEAL GARAY
SECRETARIO DE DESPACHO
Secretaría de Vías

EXCARVAR S.A.S
NIT: 890.942.985-0
R/L. JOSÉ IGNACIO CARVAJAL SOSA
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Ing. Ruth Esther torres Poveda	Profesional Contratado	
Revisión Jurídica:	Dra. Clarivel Vergel	Profesional Contratado	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			