ACTA FINAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERAULAS 2.024
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA Nº:	008 DEL 4 DE JUNIO DE 2.024
FECHA DE INICIO:	12 DE JUNIO DEL 2.024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	26 DE JULIO DEL 2.024
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES.
PLAZO ADICIONAL Nº 01:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL Nº 02:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
PLAZO FINAL:	SEIS (6) MESES.
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	DOCE (12) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2.024
VALOR INICIAL:	$ 31.998.814
VALOR ADICIONAL Nº 01:	$ 7.819.000
VALOR ADICIONAL Nº 02:	$ 9.000.000
VALOR FINAL:	**$ 48.817.814**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nº**	**VALOR**	**FECHA**
CDP INICIAL:	313002	$ 39.991.792	13/03/2024
CDP ADICIONAL Nº 01:	722001	$ 7.992.978	22/07/2024
CDP ADICIONAL Nº 02:	924001	$ 9.000.000	24/09/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Nº**	**VALOR**	**FECHA**
RP INICIAL:	604001	$ 31.998.814	4/06/2024
RP ADICIONAL Nº 01:	725010	$ 7.819.000	25/07/2024
RP ADICIONAL Nº 02:	924004	$ 9.000.000	24/09/2024

En el municipio de Uribía, departamento de La Guajira, a los **DOCE (12) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2.024**, en las instalaciones de la Alcaldía se reunieron el arquitecto **FABIÁN JOSÉ BRIEVA IGUARÁN**, en calidad de Supervisor del Contrato, y el señor **LUIS HERNÁN LOAIZA GIL**, como representante legal del **CONSORCIO INTERAULAS 2.024**, en calidad de Contratista, para realizar la presente **Acta Final de la Invitación Pública de Mínima Cuantía.**

ÍTEMS	CANT.	CARGO/OFICIO	SUELDO	DEDICACIÓN	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION (%)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL								
1.1	1	Director de interventoría	$ 3.980.000	70%	2	$ 5.572.000	$ 5.572.000	100%
1.2	1	Ingeniero o arquitecto Residente	$ 2.600.000	100%	2	$ 5.200.000	$ 5.200.000	100%
1.3	1	Comisión topográfica (Incluye equipo de topografía y cadenero)	$ 1.300.000	50%	2	$ 1.300.000	$ 1.300.000	100%
VALOR SUBTOTAL PERSONAL=						$ 12.072.000	$ 12.072.000	100%
FACTOR MULTIPLICADOR= A					**2,08**	**$ 25.109.760**	**$ 25.109.760**	**100%**

ÍTEMS	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO $	TIEMPO DE UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	VALOR EJECUTADO PARCIAL ($)	PORCENTAJE DE EJECUCION (%)
OTROS COSTOS DIRECTOS								
1.4	1	Edición de Informes (Inc. Fotografías, fotocopias, videos)	mes	$ 890.000	2	$ 1.780.000	$ 1.780.000	100%
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= B						**$ 1.780.000**	**$ 1.780.000**	**100%**
COSTO BÁSICO= (A) + (B)= C						**$ 26.889.760**	**$ 26.889.760**	**100%**
IVA (19%)= D						**$ 5.109.054**	**$ 5.109.054**	**100%**
COSTO TOTAL= (C) + (D)= E						**$ 31.998.814**	**$ 31.998.814**	**100%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40%)= F							**$ 12.799.526**	**40%**
COSTO TOTAL DESPUES DE AMORTIZACIÓN= (E) - (F)= G							**$ 19.199.288**	**60%**
PERSONAL ADICIONAL								

ÍTEMS	CANT.	CARGO/OFICIO	SUELDO	DEDICACIÓN	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR EJECUTADO PARCIAL ($)	PORCENTAJE DE EJECUCION (%)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL ADICIONAL # 1								
PERSONAL PROFESIONAL								
1.1	1	Director de interventoría	$ 3.344.538	70%	1,5	$ 3.511.765	$ 3.511.765	100%
1.2	1	Ingeniero o arquitecto Residente	$ 2.184.874	100%	1,4	$ 3.058.824	$ 3.058.824	100%
VALOR SUBTOTAL PERSONAL ADICIONAL= H						**$ 6.570.588**	**$ 6.570.588**	**100%**
IVA(19%)						**$ 1.248.412**	**$ 1.248.412**	**100%**
VALOR ADICIONAL= I						**$ 7.819.000**	**$ 7.819.000**	**100%**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL ADICIONAL # 2								
PERSONAL PROFESIONAL								
1.1	1	Director de interventoría	$ 3.344.538	70%	2,5	$ 5.852.941	$ 5.852.941	100%
1.2	1	Ingeniero o arquitecto Residente	$ 2.184.874	100%	0,78	$ 1.710.084	$ 1.710.084	100%
VALOR SUBTOTAL PERSONAL ADICIONAL= J						**$ 7.563.025**	**$ 7.563.025**	**100%**
IVA (19%)						**$ 1.436.975**	**$ 1.436.975**	**100%**
VALOR ADICIONAL= K						**$ 9.000.000**	**$ 9.000.000**	**100%**
COSTO BASICO CONTRATO INICIAL= C						**$ 26.889.760**	**$ 26.889.760**	**100%**
COSTO TOTAL ADICIONALES= (H) + (J)= (K)						**$ 14.133.613**	**$ 14.133.613**	**100%**
VALOR BASICO TOTAL= (C) + (K)= L						**$ 41.023.373**	**$ 41.023.373**	**100%**
IVA (19%)						**$ 7.794.441**	**$ 7.794.441**	**100%**
COSTO TOTAL						**$ 48.817.814**	**$ 48.817.814**	**100%**

VALOR AMORTIZADO A PAGAR DEL CONTRATO INICIAL (40%):	**$ 19.199.288**
VALOR A PAGAR DEL ADICIONAL Nº 01:	**$ 7.819.000**
VALOR A PAGAR DEL ADICIONAL Nº 02:	**$ 9.000.000**
VALOR TOTAL A PAGAR DEL CONTRATO:	**$ 36.018.288**

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.

Luis Hernan Loaiza Gil

LUIS HERNÁN LOAIZA GIL.
CONSORCIO INTERAULAS 2.024.
CONTRATISTA.

Fabian Brieva I.

FABIÁN JOSÉ BRIEVA IGUARÁN.
SUPERVISOR.