TIERRASUA ¡Conectamos región!	**FORMATO**

ACTA DE REINICIACIÓN

ACTA No:	2
FECHA PRESENTE ACTA:	14 de julio de 2025
CONTRATO No:	IPVO 001-2024
CONTRATANTE:	TIERRASUA ANTES DENOMINADA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ S.A.S NIT:901285377-2 R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL CC: 7.160.233.
CONTRATISTA:	ORBEING S.A.S. NIT:901077546-9 R/L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ CC: 7.183.489
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°3762 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ - ASTEDBOY S.A.S"
VALOR:	$ 1.580.258.003,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	21 DE JULIO DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspension No. 02 de fecha 11 de abril de 2025 y acta de ampliacion a la suspension No.2 de fecha 10 de mayo de 2025 fue suspendido el plazo de ejecucion del contrato.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato IPVO 001-2024 de 2024 apartir del 14 de julio de 2025.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contratuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ
R/L ORBEING S.A.S.

CONTRATANTE
JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
R/L TIERRASUA SAS