	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ___SECOP-DEPAD-BACOF_____

FECHA INFORME: Día: _5____ Mes: _07_____. Año: _2025_____

CONTRATO N°. 002-07-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA: MARTHA ANGELICA SALINAS ARENAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 57.600.000,00

FORMA DE PAGO:

LOTE 8

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	12,50%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL		1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	12,50%

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO	$ 57.600.000	100,00%

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __15___. Mes __01____. Año _2025_____.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 8

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __16-02-2025____hasta el __15-09-2025____

Porcentaje Avance en tiempo: 68.18%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 68.18%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 50%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 50%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARTHA ANGELICA SALINAS ARENAS	OPS ESPICIALISTA JURÍDICA	TP No. 234270

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

CONTRATO: 002-07-B-COFAC-BACOF- 2025		
OBJETO: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 8*		
PERIODO:	Junio 2025	**FECHA:** 30 de junio de 2025
ACTIVIDADES	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA	**GLOBAL**	1. Revisión por tercera vez del EDP y demás documentos del proceso 085-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Centro Mecanizado CNC Leadwell Modelo V20i y del Torno CNC Leadwell Modelo FI del Centro Investigación y Desarrollo Tecnológico de Innovación Aeronáutica - CETIA."* 2. Revisión por primera vez del EDP y demás documentos del proceso 138-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la Impresora 3D Multifuncional (MARK TWO) del Centro Investigación y Desarrollo Tecnológico de Innovación Aeronáutica – CETIA."* 3. Revisión por segunda vez del EDP y demás documentos del proceso 143-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"La Prestación del servicio a todo costo para la realización de las avaluaciones certificadas bajo la norma NIIF y la expedición de los certificados de tradición y libertad de vehículos destinados provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales a la FAC."*

4. Revisión por segunda vez del EDP y demás documentos del proceso 138-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la Impresora 3D Multifuncional (MARK TWO) del Centro Investigación y Desarrollo Tecnológico de Innovación Aeronáutica – CETIA."*

5. Revisión por primera vez del EDP y demás documentos del proceso 146-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADOS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS PROSPECTIVO VOLUNTARISTA PARA DEFINIR EL ESCENARIO APUESTA DE LA FAC Y DISEÑAR PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ALINEAMIENTO DE POSIBLES INICIATIVAS ESTRATÉGICAS"*

6. Revisión por primera vez del EDP y demás documentos del proceso 163-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DEMOSTRACIÓN DE PARACAIDISMO EN LA FERIA INTERNACIONAL AERONÁUTICA Y ESPACIAL F-AIR 2025, POR PARTE DEL EQUIPO ÁGUILA DE GULES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA."*

7. Revisión por primera vez del EDP y demás documentos del proceso 148-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS."*

8. Revisión por cuarta vez del EDP y demás documentos del proceso 085-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Centro Mecanizado CNC Leadwell Modelo V20i y del Torno CNC Leadwell Modelo FI del Centro Investigación y Desarrollo Tecnológico de Innovación Aeronáutica - CETIA."*

9. Revisión por cuarta vez del EDP y demás documentos del proceso 138-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la Impresora 3D Multifuncional (MARK TWO) del Centro Investigación y Desarrollo Tecnológico de Innovación Aeronáutica – CETIA."*

10. Revisión por segunda vez del EDP y demás documentos del proceso 06-00-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *Aunar esfuerzos entre las partes comprometidas para realizar la gestión integral de los residuos aprovechables de carácter no peligroso y residuos posconsumo, generados dentro del Grupo Aéreo del Casanare, desde su*

		recolección, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. *11.* Revisión por segunda vez del EDP y demás documentos del proceso 146-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADOS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS PROSPECTIVO VOLUNTARISTA PARA DEFINIR EL ESCENARIO APUESTA DE LA FAC Y DISEÑAR PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ALINEAMIENTO DE POSIBLES INICIATIVAS ESTRATÉGICAS"* *12.* Revisión por tercera vez del EDP y demás documentos del proceso 146-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADOS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS PROSPECTIVO VOLUNTARISTA PARA DEFINIR EL ESCENARIO APUESTA DE LA FAC Y DISEÑAR PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ALINEAMIENTO DE POSIBLES INICIATIVAS ESTRATÉGICAS"*
REUNIONES	**GLOBAL**	1. Evaluación Económica Subasta 059-2025. 04/06/2025. 2. REUNIÓN SEGUIMIENTO ESTRUCTURACIÓN CONTRACTUAL. 09/06/2025. 3. Revisión modalidad de contratación – ajuste ficha técnica 146-2025. 12/06/2025. 4. Reunión evaluación 080-2025 mobiliario. 12/06/2025. 5. OBSERVACIONES - PROCESO 135 ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS. 13/06/2025. 6. PONENCIA PARA ACOGER EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA ADJUDICACIÓN PROCESO 087-2025. 13/06/2025. 7. AUDIENCIA ACTO DE SANEAMIENTO 059-00-B-COFAC-BACOF-2025. 16/06/2025. 8. INCUMPLIMIENTO PROCESO 146-00-B-COFAC-BACOF-2024. 17/06/2025. 9. REUNIÓN SEGUIMIENTO ESTRUCTURACIÓN CONTRACTUAL. 26/06/2025.
ESPECIALISTA CONTRACTUAL	**GLOBAL**	1. Revisión adenda 1 al EDP 080/2025 MOBILIARIO. 2. Revisión formulario de preguntas y respuestas 087

		de 2025 (pliego definitivo de condiciones). 3. Revisión formulario de preguntas y respuestas extemporáneas evaluación proceso 059-00-B-COFAC-BACOF-2025. 4. Revisión formulario de preguntas y respuestas proceso 135-00-B-COFAC-BACOF-2025. 5. Revisión adenda proceso 135-00-B-COFAC-BACOF-2025.
EVALUACIONES	**GLOBAL**	1. Evaluación proceso de mínima cuantía 059-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde a la *"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, LENCERÍA Y ENSERES PARA EL ALOJAMIENTO MILITAR DE LOS GRUPOS AÉREOS."* 2. Evaluación proceso de mínima cuantía 060-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde a *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAL A NIVEL LOCAL, COMO NACIONAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA."*

		5. Revisión por primera vez del EDP y demás documentos del proceso 133-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BACOF, DEPENDENCIAS COFAC Y GRUPOS AEREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOTACIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL MILITAR EN MISIONES DE SEGURIDAD, DE INTELIGENCIA Y CASA MILITAR A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL"* 6. Revisión por primera vez del EDP y demás documentos del proceso 143-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"La Prestación del servicio a todo costo para la realización de las avaluaciones certificadas bajo la norma NIIF y la expedición de los certificados de tradición y libertad de vehículos destinados provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales a la FAC."* 7. Revisión por segunda vez del EDP y demás documentos del proceso 06-00-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *Aunar esfuerzos entre las partes comprometidas para realizar la gestión integral de los residuos aprovechables de carácter no peligroso y residuos pos consumo, generados dentro del Grupo Aéreo del Casanare, desde su recolección, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final.* 8. Revisión por primera vez del EDP y demás documentos del proceso 085-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Centro Mecanizado CNC Leadwell Modelo V20i y del Torno CNC Leadwell Modelo FI del Centro Investigación y Desarrollo Tecnológico de Innovación Aeronáutica - CETIA."* 9. Revisión por segunda vez del EDP y demás documentos del proceso 133-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es *"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BACOF, DEPENDENCIAS COFAC Y GRUPOS AEREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOTACIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL MILITAR EN MISIONES DE SEGURIDAD, DE INTELIGENCIA Y CASA MILITAR."* 10. Revisión por cuarta vez del EDP y demás documentos del proceso 135-00-B-COFAC-BACOF-2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ENEGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS.	
REUNIONES	**GLOBAL**	1. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ESTRUCTURACIÓN SECOP-BACOF. 05/05/2025.	

		2. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ESTRUCTURACIÓN SECOP-BACOF. 12/05/2025. 3. Reunión Audiencia de incumplimiento del contrato No. 146-00-B-COFAC-BACOF-2024. 4. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ESTRUCTURACIÓN SECOP-BACOF. 19/05/2025. 5. SORTEO 087-00-B-COFAC-BACOF-2025. 26/05/2025. 6. Verificación del 063-00- 2025. 26/05/2025. 7. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ESTRUCTURACIÓN SECOP-BACOF. 26/05/2025. 8. COMITE ADJUDICACION PROCESO 063-2025 CONSULTORIA JEAES. 27/05/2025. 9. Ponencia apertura sobre económico subasta inversa 059-2025. 29/05/2025.
ESPECIALISTA CONTRACTUAL	**GLOBAL**	1. Revisión del proyecto de pliego de condiciones del proceso 063-00-B-COFAC-BACOF-2025. 2. Revisión del pliego de condiciones del proceso 063-00-B-COFAC-BACOF-2025. 3. Revisión estudios previos de adición contrato 004-COFAC-BACOF-2024 PRORROGA EN TIEMPO. 4. Revisión formulario de preguntas y respuestas proceso 063-00-B-COFAC-BACOF-2025 (Informe de evaluación). 5. Revisión adenda 1 al EDP 080/2025 MOBILIARIO. 6. Revisión formulario de preguntas y respuestas 087 de 2025 (pliego definitivo de condiciones). 7. Revisión formulario de preguntas y respuestas extemporáneas evaluación proceso 059-00-B-COFAC-BACOF-2025.
EVALUACIONES	**GLOBAL**	1. Evaluación proceso de mínima cuantía 059-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde a la *"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, LENCERÍA Y ENSERES PARA EL ALOJAMIENTO MILITAR DE LOS GRUPOS AÉREOS."* 2. Evaluación proceso de mínima cuantía 060-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde a *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAL A NIVEL LOCAL, COMO NACIONAL, PARA LAS DIFERENTES*

		DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA."

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT. CARVAJAL MANUEL
FIRMA:	Alejandro Carvajal Manuel
C.C. No.	80206029
DEPENDENCIA:	SECOP-DEPAD-BACOF.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia,	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			**N/A**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		**1**
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A**