INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 - DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26 de febrero de 2025	**A**	07 de marzo de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%		
INFORME PERIÓDICO	26 de febrero al 07 de marzo de 2025	**N°**	1
INFORME ÚNICO	**NO**		
TIPO DE ACTA	**ACTA DE LIQUIDACION**		

1. DATOS SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHN FERNEY MEDINA CACERES
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA

2. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO	GC-ACO-2025-005	
TIPO CONTRATO	SUMINISTRO	
OBJETO:	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA	
CONTRATISTA	RAFAEL MARTINEZ R/L RAFAEL MARTINEZ	
CEDULA Ó NIT CONTRATISTA	NIT: 79,270,523-5;CC: 79,270,523	
FECHA CONTRATO	25 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA CONTRATO ADICIONAL	N/A	
DURACIÓN INICIAL	QUINCE (15) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
DURACIÓN ADICIONAL	N/A	
DURACION TOTAL CON ADICIONES	QUINCE (15) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($39,453.500,00) M/CTE	
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($39,453.500,00) M/CTE	
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($39,453.500,00) M/CTE	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	13/03/2025	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	07/03/2025	
SUSPENSIÓN	--	
GARANTÍAS	SI	CUMPLIMIENTO
	SI	CALIDAD DEL SERVICIO
PÓLIZAS DE GARANTÍAS	N°	600-47-994000075137

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

MES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
FEBRERO	9482939232	07 DE MARZO DE 2025	$178.000,00	$0	$7.500,00

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$39.453.500,00	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$0	
SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS		$0
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$39.453.500,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$0
SALDOS IGUALES	$39.453.500,00	$39.453.500,00

Como supervisor del contrato de Suministro **GC-ACO-2025-005** objeto SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA, del presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita y RAFAEL MARTINEZ R/L RAFAEL MARTINEZ, se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido totalmente con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió totalmente con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- RAFAEL MARTINEZ R/L RAFAEL MARTINEZ presento su respectiva factura, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de Planeación e infraestructura, a los diez (10) días del mes de marzo del año 2025.

Ing. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato