Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
		Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
				FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 25

LUGAR:	Vereda San Miguel
FECHA:	07 Julio 2025
CONTRATO No.:	070 de 2024
OBJETO:	Construccion sistema Alcantarillado y PTAR San Miguel
CONTRATISTA:	Ing Jair Lopez Rojas.
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing Diego Ernesto Bravo	Apoyo Supervision	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita de verificacion y avances de obra, se encuentra trabajando al maestro con 4 obreros. Se ha logrado adelantar labores de excavacion, instalacion de tuberia sanitaria 10" y rellenos para el tramo 11-12, tambien se han fundido los dados para soporte del falso fondo del filtro anaerobico y en este dia se esta formaleteando para la fundicion de brocales.
Se recomienda al contratista que fortalezca labores con al menos 2 obreros mas, de tal forma que permita continuar excavaciones en el tramo faltante e ir avanzando a la par, con los detalles de obra restantes.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS