CONTRATO DE OBRA CM-334-2024, "REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE SOCHAGOTA Y SEDE LAS MERCEDES, DEL CLUB MILITAR "

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO CM- 334 -2024	FECHA: 10 DICIEMBRE 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

"REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE SOCHAGOTA Y SEDE LAS MERCEDES, DEL CLUB MILITAR "

CONTRATISTA: FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA

NIT/CC: N° 1106774156-7

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL FRENTE SOCHAGOTA, ESCENARIOS DEPORTIVOS CONTRATO CM-334-2024

FECHA:	20/02/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	UNO
				ENTREGA UNICA :	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	Paipa, Boyacá	DIRECCION :	KM 1-1 VEREDA CANOCAS CLUB MILITAR DE OFICIALES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ALFONSO SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		**N/A**	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1,1	Localización y replanteo Canchas	648,00	$ 1.937,00	$ 1.255.176,00
4,1	Suministro e instalación Juego de Postes y trinquetes para malla central - reglamentaria para tenis	1,00	$ 860.233,00	$ 860.233,00
4,2	Suministro e instalación de malla red central con riata central para graduación altura - reglamentaria para tenis	1,00	$ 1.415.117,00	$ 1.415.117,00
4,3	Líneas de demarcación sintéticas en espina de pescado con puntilla de aluminio americanas aprobadas por la ATP - UN (1) juego para cancha	2,00	$ 3.256.997,00	$ 6.513.994,00
6,1	Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada existente averiada	2,85	$ 33.884,00	$ 96.569,40
6,2	Retiro de capa de polvo de ladrillo de la superficie actual	648,00	$ 11.820,00	$ 7.659.360,00
6,3	Picada y selección de carbonillas existentes para aprovechamiento	648,00	$ 13.495,00	$ 8.744.760,00
6,4	Suministro e instalacion de carbonilla filtro	81,00	$ 226.681,00	$ 18.361.161,00
6,5	Suministro e instalacion de carbonilla fina 0,5 cm de espesor	51,84	$ 187.281,00	$ 9.708.647,04
6,6	Suministro e instalación de material polvo de ladrillo, espesor 5 cm incluye afinado y compactacion	16,20	$ 113.735,00	$ 1.842.507,00
6,7	Conformación de superficie en polvo de ladrillo	648,00	$ 10.474,00	$ 6.787.152,00
6,8	Suministro e instalación de tubería pvc - sanitaria 4" tipo pesado para drenajes incluye accesorios, pegantes y todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	40,50	$ 84.710,00	$ 3.430.755,00
6,9	Suministro y aplicacion de Pintura en malla eslabonada perimetral cerramiento cancha de tenis (Incluye aplicacion de anticorrosivo Z8 primer y pintura esmalte sintetico)	315,45	$ 16.482,00	$ 5.199.246,90

NP-7,1	Conformacion y Compactacion subrasante cancha de tenis	648,00	$ 13.720,00	$ 8.890.560,00
NP-7,2	Zapatas y pedestales en concreto (3000 psi) Inc. excavación (para soportes malla central)	1,00	$ 960.665,00	$ 960.665,00
NP-7,3	Suministro e instalación de cerramiento malla eslabonada (3m x 2.85m) c. 10 inc. ángulo, puerta de acceso, aldaba y pintura.	8,55	$ 289.915,00	$ 2.478.773,25
NP-7,4	Suministro e Instalación de filtro francés, incluye localización y replanteo, excavación manual/mecánica, manguera de 4" para drenaje y accesorios, geotextil NT 1600 y material filtrante de cama, atraque y protección.	368,63	$ 246.933,00	$ 91.026.911,79
NP-7,5	Cajas de inspección en concreto de 3000 psi de 80 x 80 x 80 cm. Incluye tapa, acero y cañuela	3,00	$ 629.333,00	$ 1.887.999,00
NP-7,6	Muro de contención concreto ciclópeo H<1.6MTS 40%	3,60	$ 662.482,92	$ 2.384.938,51
NP-7,7	Suministro e instalacion de sub base con un E: 0,2 m. Incluye material aislante de polietileno; como barrera de proteccion para estructura de la cancha de tenis	648,00	$ 46.765,00	$ 30.303.720,00
NP-7,8	Conformación de material de retiro de la estructura, explanación, compactación y extendido perimetral manual/mecánica e instalación de capa vegetal.	818,00	$ 39.676,00	$ 32.454.968,00

COSTOS DIRECTOS		**$ 242.263.213,89**
A	**18%**	**$ 43.607.378,50**
I	**1%**	**$ 2.422.632,14**
U	**5%**	**$ 12.113.160,69**
VALOR I.V.A 19%		**$ 2.301.500,53**
VALOR TOTAL		**$ 302.707.885,75**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA* ***X*** *A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	**X**	ANEXO DEL CONTRATO No._____:			FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**						

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*


COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	**X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El objeto del contrato se llevo a cabo de acuerdo a las necesidades del Club Militar y según lo estalecido en el contrato interadministrativo CM 334 - 2024

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ALFONSO SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)