CLUB MILITAR

CONTRATO DE OBRA CM-334-2024, "REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE SOCHAGOTA Y SEDE LAS MERCEDES, DEL CLUB MILITAR "

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO CM- 334-2024	FECHA: 10 DICIEMBRE 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

"REMODELACION, RESTAURACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE SOCHAGOTA Y SEDE LAS MERCEDES, DEL CLUB MILITAR"

CONTRATISTA: FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA

NIT/CC/CE: **. N°** 1106774156-7

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL FRENTE DE LAS MERCEDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS CONTRATO CM-334-2024 (CANCHA DE TENIS POLVO DE LADRILLO)

FECHA:	31/01/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	UNO
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Nilo, Cundinamarca	DIRECCION :	KILOMETRO 103 VIA BOGOTA-GIRARDOT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FABIAN CAMILO BEDOYA MASMELA	FABIAN CAMILO BEDOYA MASMELA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ALFONSO SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		**N/A**	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1	Localización y replanteo Canchas	800	$ 1.937,00	$ 1.549.600,00
1.2	Desmonte de líneas de demarcación de las canchas a intervenir	1	$ 123.125,00	$ 123.125,00
1.3	Retiro de capa de polvo de ladrillo de la superficie actual	768	$ 11.820,00	$ 9.077.760,00
1.4	Picada y selección de carbonillas existentes para aprovechamiento	768	$ 13.495,00	$ 10.364.160,00
1.5	Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada existente averiada	15	$ 33.884,00	$ 508.260,00
2.1	Suministro e instalacion de carbonilla filtro	117	$ 226.681,00	$ 26.421.193,05
2.2	Suministro e instalacion de carbonilla fina 0,8 cm de espesor	61	$ 187.281,00	$ 11.506.544,64
2.3	Suministro e instalación de material polvo de ladrillo, espesor 5 cm incluye afinado y compactacion	15	$ 113.735,00	$ 1.746.969,60
2.4	Suministro e instalación de tubería pvc - sanitaria 4" tipo pesado para drenajes incluye accesorios, pegantes y todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	417	$ 84.710,00	$ 35.324.070,00
2.5	conformación de superficie en polvo de ladrillo	768	$ 10.474,00	$ 8.044.032,00
2.6	Adecuación de salidas lluvias hacia el exterior de las canchas de tenis	1	$ 606.169,00	$ 606.169,00

3.1	Líneas de demarcación sintéticas en espina de pescado con puntilla de aluminio americanas aprobadas por la ATP juegos para cada una de las canchas intervenidas.	1	$ 3.256.997,00	$ 3.256.997,00
3.3	Suministro e instalación de malla red central con riata central para graduación altura - reglamentaria para tenis	1	$ 1.415.117,00	$ 1.415.117,00
3.4	Suministro , instalación y reparación de cerramiento en malla eslabonada con acabado similar al existente incluye soldadura , soportes , anclajes , acabado en pintura y todo lo necesario para el desarrollo de la actividad con un acabado similar al existente.	15	$ 394.000,00	$ 5.910.000,00
4.1	Suministro e instalación de Salidas para luminarias Voltaje 100-240 V incluye punto eléctrico y todas las actividades necesarias.	1	$ 130.217,00	$ 130.217,00
4.2	Suministro e instalación de Salidas para tomacorrientes GFCI para exteriores con protección incluye punto eléctrico , tomacorriente y todas las actividades necesarias.	2	$ 131.399,00	$ 262.798,00
4.3	Suministro e instalación Reflectores Led de 400W - incluye salida electrica, tuberia electrica IMC para interperie ø3/4", cable electrico y demas elementos para su correcto funcionamiento (Se contempla 10 mts de tuberia y 10 mts de cable electrico)	1	$ 2.436.233,00	$ 2.436.233,00
5.1	Retiro de material sobrante a escombrera certificada con el respectivo certificado de disposición final	178	$ 65.503,00	$ 11.667.394,36
NP2	Excavacion manual en material comun.	25	$ 47.856,00	$ 1.173.409,98
NP3	Suministro y aplicacion de Pintura en pedestales para la red de tenis (Incluye lijado de la superficie y restauracion de zonas deterioradas)	2	$ 52.041,00	$ 104.082,00

COSTOS DIRECTO		**$ 131.628.131,63**
A 18%		**$ 23.693.063,69**
I 1%		**$ 1.316.281,32**
U 5 %		**$ 6.581.406,58**
VALOR I.V.A 19%		**$ 1.250.467,25**
VALOR TOTAL		**$ 164.469.350,47**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :			FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:			
NORMA TECNICA:				**CUAL? :**						

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X							

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El objeto del contrato se llevo a cabo de acuerdo a las necesidades del Club Militar y según lo estalecido en el contrato interadministrativo CM- 334-2024

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FABIAN CAMILO BEDOYA MASMELA	FABIAN CAMILO BEDOYA MASMELA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ALFONSO SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)