	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACIÓN DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021
AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario:	**INGEPRO CONSTRUCTORA SAS**
NIT:	**901.677.709-7**
Valor:	**$ 75,886,999.00**
Letras:	**SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**): **ACTA No.6.** Correspondiente al Contrato número 2277-2024, cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.

Con cargo al registro presupuestal número: 650724 del 22/07/2024

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.



FIRMA: _____

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Fecha: 12-jul-2025

INGEPRO CONSTRUCTORA SAS
NIT 901.677.709-7
CARRERA 39 A 5030 OF 1204
Tel: (604) 3105965769
Rionegro - Colombia
ingepro.gerencia1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 114

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	calle 25 G N 73B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2025, 11:39
Expedición	08/07/2025, 11:39
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	01 - Pago acta 6. Contrato N.2277 del 2024. Objeto HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DELINVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, ENVÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. Periodo 01 al 31 de Enero de 2025	1.00	72,438,905.10
2	02 - UTILIDAD 5% Pago acta 6. Contrato N.2277 del 2024.	1.00	3,448,093.90

Total items: 2

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones ochocientos ochenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-23 por $ 75,886,999.00

Total Bruto	75,336,463.00
IVA 19%	550,536.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	75,886,999.00

Observaciones:
#$24-02-00;2277-2024;jgrodriguez@invias.gov.co#$

Acta 6 periodo 01 al 31 de enero de 2025.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080435637 aprobado en 20240927 prefijo FV desde el número 101 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 7d2987695cd77ea0793160fb1e16640ebb7e42f508cd2560cc945da0d579b9ca3655fdf6ab74a1ca1605612e56c5dd7c

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 22 ene 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — ACTA No: **5**

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐

CONTRATO No.: **2277 DE 2024**

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: **INGEPRO CONSTRUCTORA SAS**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: N/A — INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA. — PLAZO ACUMULADO: 6,00 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01 - ago - 2024 — HA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 - ene - 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A — FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 161.912.124,00 — t ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 11.087.876,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 173.000.000,00

No.DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICA-CIÓN GR.	ESPECIFICA-CIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 4 de fecha 30-DIC-2024 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 4 de fecha 30-DIC-2024 VALOR ($)	MODIFICACIONES: PRESENTES + / -	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR ($)	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 de fecha DICIEMBRE/2024 CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 de fecha DICIEMBRE/2024 VALOR ($)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR ($)
				I. EXPLANACIONES				**18.857.445,00**									**4.537.850,00**
1	201,70	201 - 13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	22,00	178.095,00	3.918.090,00	9,76	$ 1.738.207,00	+	1,68	299.200,00	9,78	1.741.769,00	11,44	2.037.407,00
2	600.1.1	600 - 13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	255,00	54.571,00	13.915.605,00	43,46	$ 2.371.656,00	+	2,36	128.788,00	43,46	2.371.656,00	45,82	2.500.443,00
3	201.8	201 - 13		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	M3	45,00	22.750,00	1.023.750,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES				**48.892.733,00**		$ -							**17.143.750,00**
4	610,2	610 - 13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	377,00	114.699,00	43.241.523,00	65,13	$ 7.470.346,00	+	76,75	8.803.148,00	62,24	7.138.866,00	141,88	16.273.494,00
5	330.1.1	330 - 13		BASE GRANULAR CLASE A	M3	21,30	132.211,00	2.816.094,00	3,00	$ 396.633,00	-	0,05	-6.611,00	2,95	390.022,00	2,95	390.022,00
6	320.1.2	320 - 13		SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	24,50	115.719,00	2.835.116,00	4,20	$ 486.020,00	-	0,05	-5.786,00	4,15	480.234,00	4,15	480.234,00
				III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS													
														0,00			
				IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**52.684.990,00**		$ -							**39.836.092,00**
7	630.1.6	630 - 13		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	M3	7,00	552.514,00	3.867.598,00	2,52	$ 1.392.335,00	+	3,76	2.077.453,00	2,95	1.629.916,00	6,28	3.469.788,00
8	630.1.3.1	630 - 13		CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	M3	29,00	739.136,00	21.434.944,00	15,80	$ 11.678.349,00	+	17,17	12.690.965,00	15,33	11.330.955,00	32,97	24.369.314,00
9	640.1	640 - 13		ACERO DE REFUERZO 4200	M3	2.778,00	6.527,00	18.132.006,00	1.620,00	$ 10.573.740,00	-	437,58	-2.856.085,00	1.041,39	6.797.152,00	1.182,42	7.717.655,00
10	671,3	671 - 13		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU: INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	4,00	618.401,00	2.473.604,00	2,92	$ 1.805.731,00	+	4,00	2.473.604,00	0,00	0,00	6,92	4.279.335,00
11	661.1.3	663 - 13		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE V DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR INCLUYE TRANSPORTE	ML	6,00	1.129.473,00	6.776.838,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													
														0,00			
				VI. OBRAS VARIAS				**30.209.920,00**		$ -							**0,00**
12			900.2P	ROTURA DE ROCA Y CONCRETOS CON CEMENTO EXPANSIVO, INCLUYEBARRENO 1/2" - H=0.70M	M3	10,00	196.000,00	1.960.000,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	221,1 P		221,1 P	ENROCADO DE PROTECCION CONSTRUIDO CON PIEDRA >1.0 M3 (INCLUYE SUMINISTRO DE LA PIEDRA, CARGUE DESCARGUE Y COLOCACIÓN).	M3	90,00	313.888,00	28.249.920,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VII. TRANSPORTE				**5.092.416,00**		$ -							**0,00**
14	900		900 - 2P	TRANSPORTE DE ROCAS MAYORES A 1 M3 PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3 - KM	1.344,00	3.789,00	5.092.416,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ÍTEMS NO PREVISTOS													**105.210.190,00**
15			NP1	REMOCIÓN DE DERRUMBES CON RETROEXCAVADORA DE LLANTA.	M3		23.560,00		2.100,21	$ 49.480.948,00	-	833,21	-19.630.428,00	1.008,00	23.748.480,00	1.267,00	29.850.520,00
16			NP2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3 - KM		1.500,00		52.889,29	$ 79.333.935,00	-	22757,51	-34.136.265,00	23.841,58	35.762.370,00	30.131,78	45.197.670,00
17			NP3	DESABOMBE TALUD IZQUIERDO - PR 115+0800 - TRAMO 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL, CON ESPESOR MÁXIMO DE 30CM. INCLUYE PODA DE MATERIAL VEGETAL CIADO. NO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL EL CUAL SE PAGARA EN SU RESPECTIVO ITEM.	M2		25.135,00		0,00	$ -	+	1200,00	30.162.000,00		0,00	1.200,00	30.162.000,00
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN						$ 17.040,87			17,00				17.058,87

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	155.737.504,00	166.744.941,00	0,00	91.391.420,00	166.744.941,00
	PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)					
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	160.737.504,00	171.744.941,00	0,00	91.391.420,00	171.744.941,00
	TOTAL - IVA	1.174.620,00	1.255.059,00	0,00	667.860,00	1.255.059,00
	VALOR TOTAL (F+I+J+K+L)	161.912.124,00	173.000.000,00	0,00	92.059.280,00	173.000.000,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL PROYECTO ESPECIFICAMENTE EN LA TRAMO 6211 SE TIENE QUE HAY ACTIVIDADES EN PUNTOS CRITICOS PARA LAS CUALES NO HAY APU INICIALMENTE CONTRATADOS RAZÓN POR LA CUAL SE APROBARON LOS AQUÍ RELACIONADOS.
ITEM 17 - NP3.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: _____
BRAYAN STEVE ORJUELA QUINTANA
Representante Legal
C.C No. 1.032.459.669 (Bogotá DC)
INGEPRO CONSTRUCTORA SAS
contratista

Firma: _____
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO.
Ingeniero Supervisor
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202-77804 CND

Firma: **N.A**
Nombre
Titular Gerencia
Interventoría
MATRÍCULA PROFESIONAL No.

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Firma: _____
HENRY ANTONIO MELÉNDEZ ORTIZ
Jefe Unidad Ejecutora
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202-289272 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — Firma **N/A**
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
HENRY ANTONIO MELÉNDEZ ORTIZ — Firma
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202-289272 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — N.A. — Firma
Matrícula Profesional No.: (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	22-ene-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PROGRAMA DE INVERSIONES** N/A

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5

CONTRATO No: 2277 DE 2024


OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA. (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	1 ago 2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO AC:	31 ene 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 161.912.124,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido I	$ 11.087.876,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A	$ 173.000.000,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		AGO 2024	SEP 2024	OCT 2024	NOV 2024	DIC 2024	ENE 2025
I. EXPLANACIONES	18.857	12,11%	2,47%	% P	2,42%	2,42%	2,42%	2,64%	2,40%	0,32%
				$P	3.771	3.771	3.771	4.110	4.000	538
	4.538	2,72%	4.113	$E	0	0	0	4.018	95	0
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	0,06%	0,00%
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	48.893	31,39%	4,80%	% P	6,28%	6,28%	6,28%	5,36%	6,00%	4,28%
				$P	9.779	9.779	9.779	8.353	10.000	7.144
	17.144	10,28%	8.009	$E	0	0	0	0	8.009	0
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,80%	0,00%
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P	0	0	0	0	0	0
	0	0,00%	0	$E	0	0	0	0	0	0
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	52.685	33,83%	11,85%	% P	6,77%	6,77%	6,77%	16,34%	3,00%	20,89%
				$P	10.537	10.537	10.537	25.450	5.000	34.836
	39.836	23,89%	19.758	$E	0	0	0	14.163	5.595	0
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	3,36%	0,00%
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P	0	0	0	0	0	0
	0	0,00%	0	$E	0	0	0	0	0	0
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VI. OBRAS VARIAS	30.210	19,40%	0,00%	% P	3,88%	3,88%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P	6.042	6.042	6.042	0	0	0
	0	0,00%	0	$E	0	0	0	0	0	0
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VII. TRANSPORTE	5.092	3,27%	0,00%	% P	0,65%	0,65%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P	1.018	1.018	1.018	0	0	0
	0	0,00%	0	$E	0	0	0	0	0	0
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ÍTEMS NO PREVISTOS			35,69%	% P				45,83%	26,99%	36,11%
				$P				70.994	45.000	60.210
	105.210	63,10%	59.511	$E				8.388	13.123	0
				%E				9,79%	7,87%	0,00%
AJUSTES				% P					0,000%	0,010%
				$P					0,0	17,1
	17,06	0,010%	0,00	$E						
				%E					0,00%	0,000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	155.738	100,00%	54,81%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**166.745**	**100,00%**	**91.391**							



CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	22 ene 2025 (Dia / Mes / Año)

					ACTUALIZADO AL (ÚLTIMO TOTAL ACUMULADO		38,38%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	20,00%	20,00%	20,00%	69,67%	38,38%	61,62%	
	VALOR (Miles de Pesos)	31.148	31.148	31.148	108.507	64.000	102.745	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	20,00%	40,00%	60,00%	69,67%	38,38%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	31.148	62.295	93.443	108.507	172.507	275.252	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	41,46%	16,09%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	64.570	26.821	0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	41,46%	54,81%		
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	64.570	91.391	91.391	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 155.737,50**	**$ 1**	**54,81%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 166.744,94**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

BRAYAN STEVE ORDÓÑEZ QUINTANA
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)
Representante legal
INGEPRO CONSTRUCTORA SAS
Contratista

Aprueba Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR
Dirección Territorial Casanare

Aprueba Firma **N.A**

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: **N.A**

Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

HENRY ANTONIO MELÉNDEZ ORTIZ
JEFE UNIDAD EJECUTORA
M.P. 25202 289272 CND

Revisó Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

HENRY ANTONIO MELÉNDEZ ORTIZ
DIRECTOR TERRITORIAL (e)
M.P. 25202 289272 CND

Revisó Firma: **N.A**

Nombre
Gestor Técnico del proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	08 - JUL - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE **ACTA N°** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $75,336,463.00 **MES** ENERO - 2025

ACTA FINAL X (Indicar con una X)

CONTRATO No : 2277 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : N.A. **INTERVENTOR:** N.A.

PLAZO INICIAL: DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01 ago 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 161,912,124.00 (Valor según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 173,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según los plazos en suspensión)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 enero 2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 22-ENE-2025 CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
I. EXPLANACIONES								**$ 18,857,445.00**		**4,537,850.00**		**424,426.00**		**4,537,851.00**
1	201.7	201 - 13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	22.00	178,095.00	$ 3,918,090.00	11.44	2,037,407.00	**1.66**	**295,638.00**	11.44	2,037,407.00
2	600.1.1	600 - 13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	255.00	54,571.00	$ 13,915,605.00	45.82	2,500,443.00	**2.36**	**128,788.00**	45.82	2,500,444.00
3	201.8	201 - 13		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	M3	45.00	22,750.00	$ 1,023,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								**$ 48,892,733.00**		**17,143,750.00**		**9,134,628.00**		**17,143,750.00**
4	610.2	610 - 13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	377.00	114,699.00	$ 43,241,523.00	141.88	16,273,494.00	**79.64**	**9,134,628.00**	141.88	16,273,494.00
5	330.1.1	330 - 13		BASE GRANULAR CLASE A	M3	21.30	132,211.00	$ 2,816,094.00	2.95	390,022.00	0.00	0.00	2.95	390,022.00
6	320.1.2	320 - 13		SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	24.50	115,719.00	$ 2,835,116.00	4.15	480,234.00	0.00	0.00	4.15	480,234.00
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								**$ -**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
								$ -		0.00		0.00	0.00	0.00
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 52,684,990.00**		**39,836,092.00**		**20,078,069.00**		**39,836,092.00**
7	630.1.6	630 - 13		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	M3	7.00	552,514.00	$ 3,867,598.00	6.28	3,469,788.00	**3.33**	**1,839,872.00**	6.28	3,469,788.00
8	630.1.3.1	630 - 13		CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	M3	29.00	739,136.00	$ 21,434,944.00	32.97	24,369,314.00	**17.64**	**13,038,359.00**	32.97	24,369,314.00
9	640.1	640 - 13		ACERO DE REFUERZO 4200	M3	2,778.00	6,527.00	$ 18,132,006.00	1,182.42	7,717,655.00	**141.03**	**920,503.00**	1,182.42	7,717,655.00
10	671.3	671 - 13		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	4.00	618,401.00	$ 2,473,604.00	6.92	4,279,335.00	**6.92**	**4,279,335.00**	6.92	4,279,335.00
11	661.1.3	663 - 13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE V DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR INCLUYE TRANSPORTE	ML	6.00	1,129,473.00	$ 6,776,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								**$ -**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
								$ -		0.00		0.00	0.00	0.00
VI. OBRAS VARIAS								**$ 30,209,920.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
12			900.2P	ROTURA DE ROCA Y CONCRETOS CON CEMENTO EXPANSIVO, INCLUYEBARRENO 1/2" - H=0.70M	M3	10.00	196,000.00	$ 1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221,1 P		221,1 P	ENROCADO DE PROTECCION CONSTRUIDO CON PIEDRA >1.0 M3 (INCLUYE SUMINISTRO DE LA PIEDRA, CARGUE DESCARGUE Y COLOCACIÓN).	M3	90.00	313,888.00	$ 28,249,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. TRANSPORTE								**$ 5,092,416.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14	900		900 - 2P	Transporte de rocas mayores a 1 m3 para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	M3 - KM	1,344.00	3,789.00	$ 5,092,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										105,210,190.00		**45,699,340.00**		**105,210,190.00**
15			NP1	REMOCIÓN DE DERRUMBES CON RETROEXCAVADORA DE LLANTA.	M3		23,560.00		1,267.00	29,850,520.00	**259.00**	**6,102,040.00**	1,267.00	29,850,520.00
16			NP2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3 - KM		1,500.00		30,131.78	45,197,670.00	**6,290.20**	**9,435,300.00**	30,131.78	45,197,670.00
17			NP3	DESABOMBE TALUD IZQUIERDO - PR 115+0800 -TRAMO 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL, CON ESPESOR MÁXIMO DE 30CM. NO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL EL CUAL SE PAGARA EN SU RESPECTIVO ITEM.	M2		25,135.00		1,200.00	30,162,000.00	**1,200.00**	**30,162,000.00**	1,200.00	30,162,000.00
AJUSTE POR MODIFICACIÓN										$ 17,058.87				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**155,737,504.00**		**166,744,941.00**		**75,336,463.00**		**166,727,883.00**
*	PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)							5,000,000.00		5,000,000.00		0.00		0.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**160,737,504.00**		**171,744,941.00**		**75,336,463.00**		**166,727,883.00**
*	TOTAL - IVA							1,174,620.00		1,255,059.00		550,536.00		1,218,396.00
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 161,912,124.00**		**$ 173,000,000.00**		**$ 75,886,999.00**		**$ 167,946,279.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	0%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 75,336,463.00	$ 550,536.00	**$ 75,886,999.00**
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 75,336,463.00	$ 550,536.00	**$ 75,886,999.00**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 75,336,463.00**	**$ 550,536.00**	**$ 75,886,999.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA
E	-
SB	-
B	-
P	-
OA	-
SCT	-
OV	-
T	-
TOTAL	**$ -**

9201381

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
EXPLANACIONES	*	$ 427,528.00	$ 4,571,012.00
AFIRMADOS, SUBBASES Y BA	*	$ 9,201,381.00	$ 17,269,031.00
BASE	*	$ -	$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	*	$ -	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	*	$ 20,224,793.00	$ 40,127,202.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	*	$ -	$ -
OBRAS VARIAS	*	$ -	$ -
TRANSPORTE	*	$ -	$ -
NO PREVISTAS	*	$ 46,033,297.00	$ 105,979,034.00
	TOTAL	$ 75,886,999.00	$ 167,946,279.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75,336,463.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75,336,463.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 75,886,999.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

ACTA FINAL

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
BRAYAN STEVE ORDÓÑEZ QUINTANA
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)
CONTRATISTA

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	08-jul-2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 **DE** ENERO - 2025 (indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6 (Si es seguimiento debe ser consecutivo y corresponder al consecutivo del acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2277 DE 2024

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA. (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de enero de 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1 ago 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACT 31 ene 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 161,912,124.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IV $ 11,087,876.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+ $ 173,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AGO 2024	2 SEP 2024	3 OCT 2024	4 NOV 2024	5 DIC 2024	6 ENE 2025
I. EXPLANACIONES	18,857	12.11%	2.72%	% P	2.42%	2.42%	2.42%	2.64%	2.40%	0.32%
				$P	3,771	3,771	3,771	4,110	4,000	508
	4,538	2.72%	4,538	$E	0	0	0	4,018	96	424
				%E	0.00%	0.00%	0.00%	2.58%	0.06%	0.25%
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	48,893	31.39%	10.28%	% P	6.28%	6.28%	6.28%	5.36%	6.00%	4.28%
				$P	9,779	9,779	9,779	8,353	10,000	144
	17,144	10.28%	17,144	$E	0	0	0	0	8,009	8,135
				%E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.80%	5.48%
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	0	0.00%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$P	0	0	0	0	0	0
	0	0.00%	0	$E	0	0	0	0	0	0
				%E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	52,685	33.83%	23.89%	% P	6.77%	6.77%	6.77%	16.34%	3.00%	20.90%
				$P	10,537	10,537	10,537	25,450	5,000	34,852
	39,852	23.90%	39,836	$E	0	0	0	14,163	5,595	20,078
				%E	0.00%	0.00%	0.00%	9.09%	3.36%	12.04%
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	0	0.00%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$P	0	0	0	0	0	0
	0	0.00%	0	$E	0	0	0	0	0	0
				%E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VI. OBRAS VARIAS	30,210	19.40%	0.00%	% P	3.88%	3.88%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%
				$P	6,042	6,042	6,042	0	0	0
	0	0.00%	0	$E	0	0	0	0	0	0
				%E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VII. TRANSPORTE	5,092	3.27%	0.00%	% P	0.65%	0.65%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%
				$P	1,018	1,018	1,018	0	0	0
	0	0.00%	0	$E	0	0	0	0	0	0
				%E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ÍTEMS NO PREVISTOS	0		63.10%	% P				4.33%	26.99	36.11%
				$P				70,594	45,00	60,210
	105,210	63.10%	105,210	$E				6,388	13,123	45,699
				%E				29.79%	7.87%	27.41%
AJUSTES	0			% P					0.000%	0.001%
				$P					0.0	1.5
	1.52	0.001%	17.06	$E						17.1
				%E					0.00%	0.010%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	155,738	100.00%	99.99%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	166,745	100.00%	166,745							



CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	- - - - - - - - - -	————
CURVAS		

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

					ACTUALIZADO AL ÚLTIMO TOTAL ACUMULADO			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	20.00%	20.00%	20.00%	69.67%	38.38%	61.62%	
	VALOR (Miles de Pesos)	31,148	31,148	31,148	108,507	64,000	102,745	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	20.00%	40.00%	60.00%	69.67%	38.38%	100%	
	VALOR (Miles de Pesos)	31,148	62,295	93,443	108,507	172,507	275,252	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	41.46%	16.09%	45.19%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0.00	0.00	0.00	64,570	26,821	75,354	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	41.46%	54.81%	100%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0.00	0.00	0.00	64,570	91,391	166,745	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 155,737.50**	**$ 1**	**99.99%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 166,744.94**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecue ncia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presen te formato por las partes.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)
Representante legal
INGEPRO CONSTRUCTORA SAS
Contratista

Aprueba Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR
Dirección Territorial Casanare

Aprueba Firma **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: **N.A**
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
MATRICULA PROFESIONAL No. 54202240042 NTS

Revisó Firma:
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
DIRECTOR TERRITORIAL (e)
MATRICULA PROFESIONAL No. 54202240042 NTS

Revisó Firma: **N.A**
Nombre
Gestor Técnico del proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 2277 DE 2024

ANTICIPO	N/A		**TIPO PAGO:**	**NUMERO DE ACTA O**	**PERIODO**
PAGO ANTICIPADO	N/A		ACTA DE OBRA **X**	ACTA No 6	ENERO - 2025
DESEMBOLSO	N/A		ACTA DE INTERVENTORIA		
			ACTA DE AJUSTE		
			PRESTACION DE SERVICIOS		
			OTRO		
			CUAL ?:		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**650724**	RUBRO No.	**C-2409-0600-4-51102D-2409046-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 75,886,999.00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 75,886,999.00**

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	08 ENE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE




PERIODO MES ENERO - 2025

ACTA DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: 75,336,463.00

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8	07	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		N.A
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	0.00
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10	07	2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		0.00
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10	07	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		N.A
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	0.00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12	07	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	N.A
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	0.00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12	07	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	0.00

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2277 DE 2024


OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA SAS **NIT** 901.677.709-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A **INGEPRO CONSTRUCTORA SAS** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

POR VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 75,886,999.00** VALOR EN LETRAS **SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA No 6** DEL PERIODO **ENERO - 2025** Y CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL INDICADO EN EL FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADJUNTO.

Firma: 
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
MATRICULA PROFESIONAL No. 54202240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE
Fecha firma: 12-jul-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma. **N/A**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
MATRICULA PROFESIONAL No. 54202240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 12-jul-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 2277 DE 2024 **Contratista** INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

Objeto del Contrato HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Acta No. 6 **Valor básico** $ 75,336,463.00 **Período** ENERO - 2025

Valor incluido el Iva $ 75,886,999.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	CARRETERA - YOPAL - PAZ DE ARIPORO			$ -	$ -
2	6514	CARRETERA - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA			$ -	$ -
3	6515	CARRETERA - SACAMA - SARABENA			$ -	$ -
4	6512	CARRETERA - MONTERREY - YOPAL			$ -	$ -
5	6211	CARRETERA - EL CRUCERO - AGUAZUL			$ 75,886,999.00	$ 75,886,999.00
6	6405	CARRETERA - SÁCAMA - LA CABUYA			$ -	$ -
7	6605	CARRETERA - TAME - COROCO			$ -	$ -
8	6606	CARRETERA - COROCORO - ARAUCA			$ -	$ -
9						
10						
		TOTALES			**$ 75,886,999.00**	**$ 75,886,999.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891,855,200	MUNICIPIO 1	AGUAZUL	$ 75,886,999.00	$ 75,336,463.00
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	MUNICIPIO 3		$ -	$ -
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 75,886,999.00**	**$ 75,336,463.00**

NIT	DEPARTAMENTO	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**-**

Firma

BRAYAN STEVE ORDÓÑEZ QUINTANA
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)
REPRESENTANE LEGAL
CONTRATISTA

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO ,Ingeniero supervisor por parte del Instituto Nacional de Vias, identificado con MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND ,certifica que el contratista INGEPRO CONSTRUCTORA SAS identificada con el Nit No. 901.677.709-7 en cumplimiento de la cláusula 5a, durante el desarrollo del contrato N° 2277 DE 2024 cuyo objeto es el HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y la seguridad social del personal que laboró durante el mes de ENERO / 2025, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 6 del contrato de obra N° 2277 DE 2024

Dada en Yopal - Casanare, el dia 08-julio-2025

(Firma)


MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, BRAYAN STEVE ORDÓÑEZ QUINTANA, identificado con cédula de ciudaddanía No 1.032.459.609 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la empresa INGEPRO CONSTRUCUTORA SAS identificada con el NIT No. 901.677.709-7, en cumplimiento de la cláusula 5a durante el desarrollo del contrato N° 2277 DE 2024 cuyo objeto es HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, certifico que la empresa presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales (cajas de compensación familiar) y a la seguridad social del personal que laboró durante el mes de ENERO / 2025 cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 6 del contrato de obra N° 2277 DE 2024

Dada en Yopal - Casanare, el dia 08-julio-2025



BRAYAN STEVE ORDÓÑEZ QUINTANA
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)
REPRESENTANTE LEGAL
INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

Certificación Bancaria

Bancolombia

Rionegro, 2 de Diciembre de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGEPRO CONSTRUCTORA SAS identificado(a) con NIT No. 901677709 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	02400011739	2023/09/05	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14948193836

(415)7707212489984(8020) 000001494819383 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 7 0 9	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 CL 107 A 18

42. Correo electrónico ingepro.gerencia1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 9 6 5 7 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 3 0 2 0 1	4 2 9 0	1 9 8 4 0 1 0 1	4 3 3 0	7 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	4 2	4 8	5 5																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 18 / 11 : 50: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDOÑEZ QUINTANA BRAYAN STEVE
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948193836

(415)7707212489984(8020) **000001494819383 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 7 0 9	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 2 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 4 7 1 9 4 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 1 3 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 2 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948193836

(415)7707212489984(8020) **000001494819383 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 7 0 9	7	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 2 4 5 9 6 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORDOÑEZ	QUINTANA	BRAYAN	STEVE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 6 6 7 7 9 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BEDOYA	MONTOYA	DARLY	KATERINE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948193836

(415)7707212489984(8020) **000001494819383 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 7 0 9	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 5 9 6 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	QUINTANA	BRAYAN	STEVE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 2 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 6 6 7 7 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BEDOYA	MONTOYA	DARLY	KATERINE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 2 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948193836

(415)7707212489984(8020) **000001494819383 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 7 0 9	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CARRERA 33 CALLE 107 A - 18

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 7 6 4 0 6 8 0 2	2 0 2 3 0 2 0 1
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 0 5 9 6 5 7 6 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO