| 4 | 3 | 2 | 1 | N I I | |
|---|---|---|---|---|---|
| General | General | General | Específico | Clase | |
| Interno/ Externo | Interno / Externo | Interno / Externo | Interno/Externo | Fuente | |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Planeación/Selección/ | Etapa | |
| Operacional | Social o Político | Operacional | Económico | Tipo | |
| Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público. | Entrega tardía del servicio | Estimación inadecuada de los precios | Descripción | |
| Incumplimiento de las obligaciones derivadas | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del | Incumplimiento de las obligaciones derivadas | Genera sobre costos en los servicios contratados, posible | Consecuencia de la ocurrencia del evento | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | Probabilidad | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | Impacto | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | Valoración | |
| Alta | Alta | Alta | Medio | Categoría | |
| Contratista | Contratista | Contratista | [Entidad Estatal/Contratista] | ¿A quién se le asigna? | |
| Ejercicio constante de las actividades de supervisión, | Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, | Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los | Tratamiento/Control a ser implementado | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento |
| 4 | 2 | 4 | 4 | Impacto | |
| 3 | 3 | 3 | 5 | Valoración | |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Categoría | |
| Si | Si | Si | Sí | ¿Afecta la ejecución del | |
| Entidad Estatal | Entidad Estatal | [Entidad | [Entidad Estatal/Contratista] | Responsable por implementar | |
| | | | mayo 2025 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | |
| | | | junio 2025 | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | |
| Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte | Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión |
| Supervisión Constante | Supervisión Constante | Supervisión constante | Supervisión Constante | Periodicidad | |