ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 222 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			15	07	2025

OBJETO:	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL SDL OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	GUSTAVO GONZALEZ CUERVO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ELECTRICOS GONZALEZ
NIT:	7225917-0
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 DE MAYO DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	29 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 281.529.229
VALOR ANTICIPO:	$ 84.458.769
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES(3) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA REAL DE TERMINACION ANTICIPADA	14 DE JULIO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE JULIO DE 2025
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR:	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciseis (16) días de mes de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), se reunieron GUSTAVO GONZALEZ CUERVO identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 7.225.917 de Duitama-Boyaca en calidad de propietaria (o) del establecimiento de comercio"ELECTRICOS GONZALEZ con NIT 7.225.917-0 y el Ing HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS en su calidad de Interventor y/o supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.02 de Terminacion Anticipada una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10KVA 13.2KV/240-120V	UND	76	$ 3.112.884	$ 236.579.184	0	$ 0	0	$ -
				Costos directos	$ 236.579.184		$ 0		$ 0
				IVA 19%	$ 44.950.045		$ 0		$ 0
				VALOR TOTAL	$ 281.529.229		$ 0		$ 0

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	829	08/05/2025	$ 281.529.229	901	23/05/2025	$ 281.529.229

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	
MENOS AMORTIZACION	$ 0

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACION

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 222	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					15	07	2025

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON:

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar)

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			0	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS (INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 281.529.229	------		------
Valor Anticipo	------	------		$ 0
Valor a pagar acta de liqudacion:		$ 281.529.229	$ 0	$ 281.529.229
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	$ 281.529.229	$ 281.529.229		$ 281.529.229

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 16 DE JULIO DE 2025

GUSTAVO GONZALEZ CUERVO
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ELECTRICOS GONZALEZ
CONTRATISTA

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

N/A
Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: MIGUEL HERNANDEZ
PROFESIONAL DE APOYO OYM

Revisó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ
Oficina Jurídica

Aprobado: FERNANDO PECY
GERENTE DE DISTRIBUCIÓN

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Original oficina Contratación | 1ra copia Interventor | 2da copia Contratista