RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	JUSTIFICACION IMPREVISTOS	CODIGO: GP-FOR-11 VERSION: 1	ENTIDAD CONTRATANTE **SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

CONTRATO No.	790 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá

VALOR OBRA CIVIL	**$**	**1.962.266.419,05**
PORCENTAJE IMPREVISTOS	3,00%	
VALOR IMPREVISTOS	**$**	**46.352.750,06**

ITEM	DESCRIPCION GENERAL	No. ACTA	FECHA	% VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL IMPREVISTOS ACTA
1	IMPREVISTOS CORTE 1	2,00	28/04/2025	3,25%	$ 1.507.611,78
2	IMPREVISTOS CORTE 2	2,00	14/05/2025	38,81%	$ 17.989.327,82
3	IMPREVISTOS CORTE 3	3,00	4/06/2025	10,47%	$ 4.851.423,16
4	IMPREVISTOS CORTE 4	4,00	2/07/2025	46,76%	$ 21.672.231,27
				TOTAL IMPREVISTOS ACTUAL ACTA	$ 46.020.594,03
				SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR	$ 332.156,03

No. ACTA	CORTE 4	PERIODO DEL ACTA	1/06/2025	AL	31/06/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL
1	POLISOMBRA	UND	2,00	$ 195.000,00	$ 390.000,00
2	CARTON CORRUGADO	UND	1,00	$ 248.000,00	$ 248.000,00
5	TRASCIEGO ALUMINIO	KG	5.465,00	$ 1.245,00	$ 6.803.925,00
6	TRASCIEGO FIBRA DE VIDRIO	KG	6.812,00	$ 1.245,00	$ 8.480.940,00
8	SUBSANACION CABLE DE FIBRA VIRGILIO	GBL	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00
10	PIEZA DE MARMOL	GBL	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
12	ALQUILER ANDAMIOS (8 Torres por un mes)	GBL	1,00	$ 14.123.256,00	$ 14.123.256,29
13	RECORRIDO DE CUBIERTA E INSTALACION DE CINTA TAPAGOTERAS PUNTUAL	GBL	1,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00
14	MANTENIMIENTO PISO DE MADERA	GBL	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
					$ -
				TOTAL	**$ 34.086.121,29**

ANEXOS AL ACTA

ITEM	DESCRIPCION DEL ANEXO	No. DE FOLIOS
1	FACTURA ALQUILER ANDAMIOS	1,00

VALOR TOTAL IMPREVISTOS PRESENTE ACTA		$ 21.672.231,27
PORCENTAJE / VALOR A PAGAR	73,54%	$ 34.086.121,29
SALDO RESTANTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR GENERAL	0,72%	$ 332.156,03

OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato, fue necesario implementar el alquiler de andamios adicionales teniendo en cuenta las diferentes alturas de zonas especificas de la biblioteca, como la escalera y los vacios los cuales necesitaban de mayor cantidad para realizar la correcta ejecucion de estos espacios. esto con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y mitigar posibles retrasos del contrato en mencion.

WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTRATISTA
R.L WIVER FRANCINY RUSSY LADINO

ANZA INGENIERIA SAS BIC
ING CESAR ALEJANDRI ZAMUDIO AGUIRRE
RL ANZA INGENIERIA SAS BIC

WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 900.702.141-8
CL 8 F 79 94
Tel: 3118461620
Bogotá - Colombia
wringenieria@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FVP 72

Señores	WRUSSY INGENIEROS SAS		
NIT	901.109.885-1	**Teléfono**	(601) 4111513 - Ext. 1
Dirección	CALLE 8F # 79-94	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2025, 10:01
Expedición	03/07/2025, 10:47
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ALQUILER DE ANDAMIOS del 1 Junio al 31 Junio año 2025	30.00	395,609.42	11,868,282.60

Total items: 1

Valor en Letras: Catorce millones ciento veintitres mil doscientos cincuenta y seis pesos m/cte con veintinueve cent.

Total Bruto	11,868,282.60
IVA 19%	2,254,973.69
Total a Pagar	14,123,256.29

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 14,123,256.29

Observaciones: Alquiler de ocho (8) torres de andamios, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto y seguro funcionamiento.

Se requiere un anticipo del 50% del valor total al momento de confirmar el servicio. El saldo restante deberá ser cancelado al momento de la devolución de los andamios.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083387236 aprobado en 20241114 prefijo FVP desde el número 59 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 7.60/1000
CUFE: de6c0e7661d1a6defe84b4278e01a8c750c0fd3cdedc2fb3f8e2900a516d9959389688973e15d3aee317829ce0550926