HÁBITAT
SPACE S.A.S

054-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRLLA PARA EL CACOM-3

28 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO 2025

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRLLA PARA EL CACOM-3, se realiza en Malambo Atlántico ubicado en la fuerza aérea.

Tuesday 29 April 2025

15:27

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado.)

Actividad realizada:
se iniciaron labores en las nuevas aulas, entre ellas el aula 313, donde se inició con la demolición de piso
Materiales usados: martillo, cincel, carretilla
Equipo utilizado:
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





HÁBITAT
SPACE S.A.S



Tuesday 29 April 2025 15:28

Oficina inteligencia - Cacom 3 - Desmonte de cielo raso
Clima (soleado.)

Actividad realizada:
se realizó el desmonte del cielo raso existente en la oficina de inteligencia
Materiales usados:martillo y tijera de estructura
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Wednesday 30 April 2025

15:30

Oficina inteligencia - Cacom 3 - Instalación de cielo raso

Clima (soleado.)

Actividad realizada:
se realiza la instalación de estructura para posteriormente iniciar con la instalación de láminas
Materiales usado:tijeras, laminas de PVC, omegas, viguetas, ángulos, tornillos clavos
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 2 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space







Friday 02 May 2025

09:09



Casa 20 - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado.)

Actividad realizada:

HÁBITAT
SPACE S.A.S

Se realizó la entrega satisfactoria de la actividad de instalación de cielo raso en PVC en la casa 20 de suboficiales, la entrega de la actividad, se hizo con la At Daniela Álvarez

Creator: Habitat space









HÁBITAT
SPACE S.A.S







Friday 02 May 2025 09:12

Oficina inteligencia - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado.)

Actividad realizada:

Se realizó la entrega satisfactoria de la actividad de instalación de cielo raso en PVC en la oficina de inteligencia

La entrega de la actividad se hizo con la At Daniel Álvarez

Creator: Habitat space

HÁBITAT SPACE S.A.S





Friday 02 May 2025 09:15


Oficina inteligencia - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Actividad realizada:
se realizo y se terminó con la instalación de laminas de Pvc sobre la estructura anteriormente instaladas en la oficina de Inteligencia.
Materiales usado: laminas de PVC, molduras, tornillos cabeza de lenteja
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Friday 02 May 2025 09:22

Casa 23 - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Actividad realizada:
se realiza el desmonte del cielo raso antiguo y se instaló la nueva estructura que soportará las laminas de pvc
Materiales usado:tijeras, omegas, viguetas, ángulos, tornillos clavos

HÁBITAT
SPACE S.A.S


Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:


-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space







Saturday 03 May 2025

09:27

Casa 23 - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (nublado.)

Actividad realizada:
se continuo con la instalación de cielo exterior en pvc a su vez se hizo la recolección del material sobrante y escombro resultante del desmonte del cielo raso antiguo
Materiales usado:tijeras, laminas de PVC, omegas, viguetas, ángulos, tornillos clavos
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 2 ayudantes


HÁBITAT SPACE S.A.S

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space









HÁBITAT
SPACE S.A.S



Monday 05 May 2025

09:32

Casa 23 - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado.)


Actividad realizada:
se realiza la instalación de cielo raso en PVC en la alcoba y se hizo el desmonte del cielo raso antiguo en en el cuarto y baño de servicio para posteriormente instalar la estructura del nuevo cielo raso
Materiales usado:tijeras, laminas de PVC, omegas, viguetas, ángulos, tornillos clavos
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 2 ayudantes


Observaciones:

-
-
-


Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space






HÁBITAT
SPACE S.A.S











Tuesday 06 May 2025

09:35

HÁBITAT
SPACE S.A.S

Casa 23 - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
se culmino con la instalación de laminas de PVC en los espacios internos faltantes, los cuales serían el baño de servicio y cuarto de servicio, a u vez se realizó la instalación del cielo raso exterior junto con el gotero

Materiales usado:tijeras, laminas de PVC, omegas, viguetas, ángulos, tornillos clavos

Equipo: taladro

Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space










HÁBITAT
SPACE S.A.S











Tuesday 06 May 2025 09:42

Aula 313 - Cacom 3 - Demolición de pisos
Clima (soleado)

HÁBITAT
SPACE S.A.S


Actividad realizada:
se inicio con la actividad de demolición de la enchape antiguo que de encontraba en el aula 313
Materiales usado: Mona sincel
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space






Wednesday 07 May 2025

09:05

Casa 23 - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizó la instalación del cielo raso exterior junto con el gotero

HÁBITAT SPACE S.A.S

Materiales usado:tijeras, laminas de PVC, omegas, viguetas, ángulos, tornillos clavos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matias Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space









Wednesday 07 May 2025 10:32
Aula 313 - Cacom 3 - Demolición de pisos
Clima (soleado)

Actividad realizada:
se continuó con la actividad de demolición de pisos, para preparar el área de trabajo para hacer el alistado de pisos
Materiales usado: barra metálica
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

HÁBITAT SPACE S.A.S

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space







Thursday 08 May 2025

09:09

Oficina orico - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizó el desmonte de estructura y del cielo raso antiguo que poseía la oficina, y se inició con la instalación de structura y láminas de pvc
Materiales usado:tijeras, laminas de PVC, omegas, viguetas, ángulos, tornillos clavos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-

HÁBITAT SPACE S.A.S

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space









HÁBITAT
SPACE S.A.S







Thursday 08 May 2025 09:12

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:

se realizó la recolección del escombro proveniente del piso que se encontraba anteriormente en el aula y a su vez re realizó el transporte de la arena para iniciar con en el alistado de pisos

Materiales usado: carretilla, sacos ñ, arena, cemento y pala

Equipo:

Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-


Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S







Friday 09 May 2025

09:22

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizó alistado de piso en el aula 313
Materiales usado: carretilla, arena, cemento y pala
Equipo:
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

Friday 09 May 2025 09:27

Oficina orico - Cacom 3 - Instalación de cielo raso

Clima (soleado)


Actividad realizada:
se culminó con la instalación del cielo raso en la oficina de orico
Materiales usado: Cornisas, láminas, tornillos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Saturday 10 May 2025

09:34

CACOM 3 - Cacom 3 - Limpieza general
Clima (soleado)

Actividad realizada:
se realizó la recolección de residuos, provenientes de las actividades realizadas, en donde se incluyen, escombro y residuos reciclables
Materiales usado: 0
Equipo: vehiculo
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor


Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S















HÁBITAT
SPACE S.A.S














HÁBITAT SPACE S.A.S





Monday 12 May 2025

10:21

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (nublado)


Actividad realizada:
Inicio de la da actividad de instalación de pisos en el aula 313
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, separadores
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





HÁBITAT SPACE S.A.S





Monday 12 May 2025 10:29

Oficina de jurídica - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (nublado)

Actividad realizada:

Se inicia con el desmonte del cielo raso que se encontraba presente en la oficina de jurídica, esta oficina poseeia dos estructuras de cielo raso, una en eterboard y la otra estructura se encontraba echa en madera

Materiales usado: martillo, tijera de estructura

Equipo: taladro

Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matias Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





HÁBITAT
SPACE S.A.S







Tuesday 13 May 2025

10:43

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (nublado)

Actividad realizada:
Se continuó con actividad de instalación de pisos en el aula 313
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, separadores
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:


-
-
-


Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT SPACE S.A.S







Tuesday 13 May 2025 12:04

Rampa del hangar - Cacom 3 - Demarcación de rampa
Clima (nublado)

Actividad realizada:

se hizo el traslado de los materiales que de utilizarán para la actividad de demarcación en la rampa del hangar, se trasladó la pintura de tráfico junto con los bultos de microesferas

Materiales usado:0

Equipo: vehículo

Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT SPACE S.A.S





Tuesday 13 May 2025 12:10

Oficina de jurídica - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (nublado)

Actividad realizada:
Se inicio con la instalación de la nueva estructura en las oficina de jurídica.
Materiales usado: tornillos, omegas, principal, angulos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

Wednesday 14 May 2025

12:13

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
cintinuacion de la actividad de instalación de pisos en el aula 313
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, separadores
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:


-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT SPACE S.A.S





Wednesday 14 May 2025 12:25

Oficina de jurídica - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)


Actividad realizada:
Se realizoo con la instalación de cielo raso en la oficina de jurídica
Materiales usado: laminas de PVC, cornisas y tornillos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Wednesday 14 May 2025 12:42

Rampa del hangar - Cacom 3 - Demarcación de rampa
Clima (soleado)

HÁBITAT
SPACE S.A.S


Actividad realizada:
se inicio con la actividad de demarcación en la rampa del hangar
Materiales usado: pintura de tráfico, microesferas
Equipo: máquina pinta rayas
Personal en obra:1arquitecto, 1 operario, un ayudante

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space









HÁBITAT
SPACE S.A.S













Thursday 15 May 2025
13:47

HÁBITAT
SPACE S.A.S

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (nublado)


Actividad realizada:
Continuacion de la da actividad de instalación de pisos en el aula 313
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, separadores
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space









Thursday 15 May 2025 16:29
Oficina de jurídica - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se culminó con la instalación de cielo raso en la oficina de jurídica

HÁBITAT
SPACE S.A.S


Materiales usado: laminas de PVC, cornisas y tornillos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space







Friday 16 May 2025

16:47

Oficina de contrainteligencia - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (nublado)

Actividad realizada:
Se realizo el desmonte del cielo raso y de la estructura antigua que poseía la oficina de contrainteligencia
Materiales usado: martillo, tijera de estructura, carretilla, escalera
Equipo: taladro

Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:


-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space







Friday 16 May 2025 16:48

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (nublado)

Actividad realizada:
Se instalo porcelanato en el área más grande quedando pendiente los cortes perimetrales
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, separadores
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-

-
-

Matías Moreno
Superviso

Creator: Habitat space



Friday 16 May 2025 17:05

Rampa del hangar - Demarcación de rampa
Clima (nublado)

Actividad realizada:
NO se puso iniciar con la actividad, debido a que la máquina presentaba problema con los empaques, lo que imposibilitaba la aplicación de la pintura de tráfico
Materiales usado:
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 4 ayudantes, 1 aplicador

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

Saturday 17 May 2025

18:33

Oficina de contrainteligencia - Instalación de cielo raso
Clima (lluvioso)

Actividad realizada:
Se instalo la estructura del cielo raso en las oficinas de contrainteligencia
Materiales usado: tornillos, viguetas, omegas, ángulos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:


-
-
-

Matías Moreno

HÁBITAT SPACE S.A.S

Supervisor

Creator: Habitat space





Saturday 17 May 2025 18:37

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (lluvioso)

Actividad realizada:
Se realizo instalación de pisos en el aula 313
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, separadores
Equipo:
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

Saturday 17 May 2025 18:40

Rampa del hangar - Cacom 3 - Demarcación de rampa
Clima (lluvioso)

Actividad realizada:
actividad suspendida por condiciones climáticas desfavorables
Materiales usado:
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 4 ayudantes, 1 aplicador

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S



Monday 19 May 2025

09:48

Oficina de contrainteligencia - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se inició con la instalación de cielo raso en la oficina de contra inteligencia
Materiales usado: laminas de PVC, cornisas y tornillos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

- Se suspendió la instalación de láminas de cielo raso debido a que las láminas presentaban colores diferentes por paquetes
-Se llevó una reunión acabo con el supervisor encargado Matías Moreno y la At Daniela Alvarez para tomar una medida del que hacer con el material de pvc

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space



Monday 19 May 2025 18:41

Rampa del hangar - Cacom 3 - Demarcación de rampa
Clima (nublado)

Actividad realizada:
se realizó la actividad de demarcación vial, se reportaron todas las líneas de color blanco en la rampa

HÁBITAT
SPACE S.A.S

Materiales usado:pintura de tráfico, micro esfera
Equipo: máquina pinta rayas
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 4 ayudantes, 1 aplicador

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space










HÁBITAT
SPACE S.A.S

















HÁBITAT
SPACE S.A.S











Monday 19 May 2025 18:44

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (nublado)

HÁBITAT
SPACE S.A.S

Actividad realizada:
se realizaron los cortes en el aula 313 y se instalaron guarda escobas
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato
Equipo: pulidora
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space



Tuesday 20 May 2025

08:56

Oficina de contrainteligencia - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo inspección y clasificación de las láminas se Pvc que se encontraban en el almacén para su posterior instalación

Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

Tuesday 20 May 2025 08:59
Oficina orico - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se instalaron marcos de las lámparas en la oficina Orico
Materiales usado: marcos de aluminio 60x60, principales tornillos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Tuesday 20 May 2025 09:03
Oficina de jurídica - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se instalaron marcos de las lámparas en la oficina juridica
Materiales usado: marcos de aluminio 60x60, principales tornillos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-


HÁBITAT SPACE S.A.S

-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space







Tuesday 20 May 2025 09:13
Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se reqlizo la instalación de guarda escobas en el primer cuarto del aula 313
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, separadores
Equipo: pulidora
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Wednesday 21 May 2025

09:05

Oficina de contrainteligencia - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se instalaron láminas de pvc sobre la estructura anteriormente instalada, se culminó la actividad y se entrego satisfactoriamente
Materiales utilizados: laminas de pvc, tornillos, cornizas
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





HÁBITAT SPACE S.A.S







Wednesday 21 May 2025 09:16

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
se realizo renivelacion de plantilla en la segunda habitación del aula 313, ya que la plantilla anterior había sufrido modificaciones
Materiales utilizados: arena, cemento, regletas
Equipo: pulidora
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S









Thursday 22 May 2025

09:21

Lavandería - Cacom 3 - Demolición de placa
Clima (soleado)

Actividad realizada:
se realizo la demolición de placa de concreto ubicada en la lavandería, se utilizaron herramientas manuales para su demolición.
Materiales usado: barra de acero, mona, sincel
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:


-
-
-


Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S







Thursday 22 May 2025 09:26

Rampa del hangar - Cacom 3 - Demarcación de rampa
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo demarcación vial en la rampa del hangar, se hizo repintado de líneas en la rampa
Materiales usados: pintura de tráfico amarilla, microesfera
Equipo: maquina pinta rayas
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 4 ayudantes,1 aplicador

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

Friday 23 May 2025

09:32

Oficina orico - Cacom 3 - Aplicacion de pintura

HÁBITAT
SPACE S.A.S

Clima (soleado)


Actividad realizada:
Se realizo la subsanacion de incidentes cometidos en la oficina de orino, esto incluye la pintada de paredes con pintura tipo 1 color blanco
Materiales utilizados: Pintura de vinilo tipo 1, rodillos, brochas
Equipo: 0
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-


Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space










HÁBITAT
SPACE S.A.S







Saturday 24 May 2025

09:39

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:

se inició con el refraguador de juntas en el porcelanoto instalado en el área principal del aula 313, a su vez se continuo con la instalación instalación de pocelanato en la segunda habitación del aula

Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, boquilla blanca

Equipo: pulidora

Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S



Sunday 25 May 2025

09:42

Lavandería - Cacom 3 - Fundida de placa
Clima (soleadoo)

Actividad realizada:
se realizaron transporte de material, encofrado y fundida en concreto de las placas ubicadas en la lavandería
Materiales usado: arena, cemento, gravilla, malla electrosoldada, tablas, clavos
Equipo: pulidora
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor


Creator: Habitat space





HÁBITAT
SPACE S.A.S







Monday 26 May 2025

09:46

Oficina de contrainteligencia - Cacom 3 - Intalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo la instalación marcos de aluminio que soportan las lámparas en la oficina de contra inteligencia
Materiales usado: marcos de aluminio, tornillos y principales
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:


-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT SPACE S.A.S







Monday 26 May 2025 09:48

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo instalación de porcelanato en el aula 313 y refraguado de pisos
Materiales usado: porcelanato, pega te de porcelanato, boquilla, separadores
Equipo:
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S





Tuesday 27 May 2025

08:53

Lavandería - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)


Actividad realizada:
Se realizo instalación de enchape en las placas construida los días anteriores
Materiales usado: cerámica blanc, pegacor, separadores
Equipo: pulidora
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Tuesday 27 May 2025 08:57

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso

Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo instalación de porcelanato en el aula 313 y nivelación de piso
Materiales usado: porcelanato, pegante de porcelanato, boquilla, separadores
Equipo: pulidora
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Wednesday 28 May 2025

16:21

Oficina de contrainteligencia - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se instalaron lámparas en la oficina de contrainteligencia
Materiales usado: marcos de aluminio, tornillos y principales
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:


-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S





Wednesday 28 May 2025 16:24

Lavandería - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo refrague del enchape en la placas construidas
Materiales usado: cerámica blanca, pegacor, separadores
Equipo: pulidora
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





Thursday 29 May 2025

16:25

CACOM 3 - Cacom 3 - Limpieza general

HÁBITAT
SPACE S.A.S

Se realizo limpieza general en las áreas en las que había desperdicios o material resultante de la instalación de cielo raso u otras actividades en la unidad

Creator: Habitat space












HÁBITAT
SPACE S.A.S









Friday 30 May 2025

16:27

Aula 313 - Cacom 3 - Instalación de piso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo instalación de zócalos, se hizo el refrague de juntas y se entrego la actividad satisfactoriamente al supervisor Mathias Moreno
Materiales utilizados: porcelanato, pegante para porcelanato, boquilla
Equipo: pulidora
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S







Friday 30 May 2025 16:29
Oficina tjc - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo instalación de enchape en las placas construida los días anteriores
Materiales utilizadoS: tornillos, omegas, principales, omegas, angulos
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes


Observaciones:


-
-
-

Matías Moreno
Supervisor


Creator: Habitat space

HÁBITAT
SPACE S.A.S











Saturday 31 May 2025
16:31

HÁBITAT
SPACE S.A.S

Oficina DEDHU - Cacom 3 - Instalación de cielo raso
Clima (soleado)

Actividad realizada:
Se realizo desmonte de la estructura antigua en la oficina Dedhu
Materiales usado: tornillos, ángulos, principales, omegas
Equipo: taladro
Personal en obra:1arquitecto, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

Observaciones:

-
-
-

Matías Moreno
Supervisor

Creator: Habitat space





