CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No: **12653 - 4**

OBJETO: **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**

Valor fiscal Inicial:	*$95,616,758.50*	Valor fiscal Actual:	*$95,616,758.50*
Plazo inicial:	*4 mes(es)*	Plazo Actual:	*5 Mes(Es)*
Fecha de Iniciación:	20/03/2020	Fecha de inicio Actual:	20/03/2020
Fecha de Entrega:	*19/07/2020*	Nueva Fecha de entrega	*19/08/2020*
Contratista:	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.	Supervisor:	Carlos Alberto Diaz Barrera
Acta No..	*5*	Fecha del acta:	*19/08/2020*
Días Suspendidos:	0		


ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, **A Los Diecinueve (19) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron **Miguel Fernando Quirós Gómez**, representante legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.** y **Carlos Alberto Diaz Barrera**, Contratista y Supervisor en representación de la CDMB respectivamente, con el objeto de especificar la terminación del contrato No. **12653- 4** y dar por recibido y a satisfacción de la CDMB los trabajos correspondientes a **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Diecinueve (19) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
c.c. 91,496,579



MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
CONTRATISTA
c.c. 901,053,614
Contratista o Representante Legal



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,496,579