50

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° GDCH – 003 – MCT – SIVM – 2024

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL	FECHA: 20 de junio de 2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° GDCH – 003 – MCT – SIVM - 2024	
CONTRATO N°	GDCH – 003 – MCT – SIVM - 2024
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ NIT:891680010-3
CONTRATISTA	INGENIERIA, DISEÑO Y CONTRUCCION J&S S.A.S NIT:901.369420-3
REPRESENTANTE LEGAL	YERSON ANDRES MUÑOZ TELLO C.C: 1.077.499.168 DE QUIBDO
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"
VALOR CONTRATO	SESENTA Y SEITE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 67.670.150) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS $16.612.992) M/CTE.
VALOR TOTAL CONTRATO	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($84.183.142,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS
PLAZO ADICIONAL	------

PLAZO TOTAL	UN MES
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD

GENERALIDAD DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION	20 DE JUNIO DE 2024

CONSIDERANDO:

Que La **GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ**, con **NIT 891680010-3** y La Empresa **INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN J&J SAS** con **NIT 901369429-3,** representada legalmente por el señor **YERSON ANDRÉS MUÑOZ TELLO,** con cédula de ciudadanía número 1077499168, suscribieron el Contrato de Obra de Mínima Cuantía **N° GDCH-003-MCT-SIVM-2024**, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ,** por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($84.183.142,00) M/CTE,** y plazo de ejecución de **TREINTA (30) DÍAS**, en cumplimiento a la Ley 80 de 1993.

Que mediante otrosí N° 1 del 18 de junio de 2024 se adicionó al valor del contrato de mínima cuanta **No. GDCH–003–MCT–SIVM-2024,** la suma de **DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS $16.612.992) M/CTE** para un valor total de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($84.183.142,00) M/CTE.**

Que el contrato de obra tuvo una duración total de 30 días iniciando el 20 de mayo y terminando el 20 de junio de 2024, y los trabajos ejecutados recibidos a satisfacción por la gobernación del Choco el 20 de junio de 2024 y luego inaugurada el 29 de junio de 2024 con el lanzamiento de los EVIS. Cumpliendo con la totalidad de las actividades en un 100%

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR GIRADO DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA N° GDCH – 003 – MCT – SIVM - 2024	$67.670.150	$16.612.992	$84.183.142	$0

ACUERDAN:

Dar por terminado el Contrato de Obra de Mínima Cuantía **N° GDCH-003-MCT-SIVM-2024**, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ,** por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($84.183.142,00) M/CTE,** y plazo de ejecución de **TREINTA (30) DÍAS**, en cumplimiento a la Ley 80 de 1993. el cual fue revisado y avalado por el supervisor de apoyo.

El supervisor recomienda que se le efectúe el pago por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($84.183.142,00) M/CTE,** según lo estipulado en las condiones del Contrato de Obra de Mínima Cuantía **N° GDCH-003-MCT-SIVM-2024.**

Para mayor constancia se firma a los veinte (20) días del mes de junio del 2024.

JOSE EDWIN RENTERIA CAMPAZ
Secretaria de Infraestructura Vivienda y Movilidad
GOBERNACION DEL CHOCO
SUPERVISION

ING YERSON ANDRES MUÑOZ TELLO
Representante Legal
INDICO J&S S.A.S
CONTRATISTA

MARLEICY ROBLEDO MENA
Secretaria de Infraestructura Vivienda y Movilidad
GOBERNACION DEL CHOCO
Vo. Bo

Elaboró:	Revisó I:	Revisó II:	V° B°
Jhoan Leys Parra/ Profesional de Apoyo a la Gestión – Secretaria de Infraestructura	José Edwin Campaz – Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Movilidad	Patricia Palacios Peña / Coordinadora de Infraestructura	Marleicy Robledo Mena / Secretaria de Infraestructura Vivienda y Movilidad.