FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (ENERO 2018)
	FECHA DEL INFORME: 15 DE FEBRERO DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 344-CENACAVICION-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 21 de Diciembre de 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

MODIFICATORIO

TIPO	FECHA	OBJETO
MOD 1 MODIFICACIÓN	24/12/2018	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. DEL 53118 AL 52518**
MOD 2 MODIFICACIÓN	26/12/2018	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA.**

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE No.1 : ALA FIJA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
AVIONES	MINIMO 1 - 8 PAX	2018 / 2019	1	HORA	$ 5.459.400,00	$ 1.280.600,00	$ 6.740.000,00
	MINIMO 1 - 19 PAX	2018 / 2019			$ 5.358.150,00	$ 1.256.850,00	$ 6.615.000,00
	MINIMO 1 - 30 PAX	2018 / 2019			$ 7.435.800,00	$ 1.744.200,00	$ 9.180.000,00

LOTE No.3 : ALA ROTATORIA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
HELICOPTERO	MINIMO 24 PAX Y/O 3000 KILOS	2018 / 2019	1	HORA	$ 18.824.400,00	$ 4.415.600,00	$ 23.240.000,00

Que el presupuesto asignado para el presente proceso asciende a la suma de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($19.469.281.085,00)** distribuidos de la siguiente manera:

1) para la **VIGENCIA 2018**, la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.219.281.085,00)**, con cargo al rubro presupuestal 2-0-4-16-2 CSF 10 "TRANSPORTE DE SOLDADOS", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 52518 de fecha 08 Noviembre de 2018, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, distribuidos así:

- **SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (601.917.375,00)**, para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

- **SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (6.617.363.710,00)**, para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

2) para la **VIGENCIA 2019**, la suma de **DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.250.000.000,00)**, con cargo al rubro presupuestal 02-02-02-006 CSF 10 "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2619 de fecha 14 de enero de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación distribuidos así:

- **SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (750.000.000,00)**, para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

- **ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (11.500.000.000,00)**, para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

2. VALOR DEL CONTRATO

Vigencia 2018	$ 7.219.281.085,00
Vigencia 2019	$12.250.000.000,00

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$ 19.469.281.085,00	OMITIDO	$ 19.469.281.085,00
VALOR TOTAL	**$ 19.469.281.085,00**	**OMITIDO**	**$ 19.469.281.085,00**

SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA ROTATORIA Y ALA FIJA

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 344-CENACAVICION-2018								
CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO ANTICIPADO FACTURA VTA 178	2018	7.219.281.085,00	4819	16/01/2019	14588419	05-feb-19	7.219.281.085,00	
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 192	2019	1.235.879.779,00						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 203	2019	225.345.917,00						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 202	2019	2.603.133.913,00						AMORTIZACIÓN
TOTAL FACTURADO		4.064.359.609,00						4.064.359.609,00
TOTAL SALDO ACUERDO		15.404.921.476,00						0
TOTAL $		19.469.281.085,00					7.219.281.085,00	0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
Transporte de Soldado	2018	52518	08-11-2018	64218	21-12-2018	$7.219.281.085,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	$12.250.000.000
						$19.469.281.085,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGAS	LOTE	FECHA	VALOR
1	3	DEL 25 AL 31 DIC 2018	1.235.879.779,00
2	1	DEL 10 AL 31 ENE 2019	225.345.917,00
3	3	DEL 01 AL 31 ENE 2019	2.603.133.913,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 3.839.013.692,00**
PENDIENTE POR RECIBIR			**$ 15.404.921.476,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 19.469.281.085,00**

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta 17 de Julio 2019 y/ o hasta agotar recursos.

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2019									
1	1	HORAS DE VUELO	128,6		VTA 202	3	15/02/2019		2.603.133.913,00
TOTAL FACTURADO									2.603.133.913,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									4.064.359.609,00
TOTAL CONTRATO									19.469.281.085,00
SALDO									**15.404.921.476,00**

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Será en todo el territorio nacional, según la necesidad.

RESUMEN VUELOS								
LOTE	HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
LOTE N° 3	60.3	VTA 192	21,3	39	60.3	1 177 623.543,00	58.256.236,00	1 235 879.779.00
LOTE N° 1	27 7	VTA 203	27 7	0	27,7	191.108.196,00	34 237 721,00	225 345 917.00
LOTE N° 3	128 6	VTA 202	24,7	103,9	128,6	2 511 482 383.00	91 651 530,00	2 603 133.913 00
TOTAL			73,70	142,90	216,60	3.880.214.122,00	184.145.487,00	4.064.359.609,00

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VTA 202	FECHA	CONCEPTO
					BMMA6					
54016	3-ene-19	1,2	72	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	27.888.000,34	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54016	3-ene-19	2,8	168	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	50.776.471,20	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54017	3-ene-19	0,8	48	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	15.623.529,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54021	6-ene-19	1,6	90	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	34.860.000,42	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54021	6-ene-19	2,1	126	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	41.011.766,20	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54028	9-ene-19	0,1	6	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	2.324.000,03	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54028	9-ene-19	1,7	102	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	33.200.000,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53981	9-ene-19	0,3	18	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	6.972.000,08	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53981	9-ene-19	0,5	30	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	9.764.706,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54024	9-ene-19	1,3	78	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	30.212.000,36	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54024	9-ene-19	2,7	162	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	52.729.412,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53982	9-ene-19	0,8	48	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	15.623.529,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53983	10-ene-19	0,9	54	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	20.916.000,25	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53983	10-ene-19	2,9	174	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	56.636.294,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53984	10-ene-19	0,6	36	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	11.717.647,20	VTA 202	5-feb-19	PAS/NO
53984	10-ene-19	2,0	120	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	39.068.824,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54029	10-ene-19	0,4	24	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	9.296.000,11	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54029	10-ene-19	1,2	72	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	23.436.294,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53986	11-ene-19	0,5	30	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	9.764.706,00	VTA 202	5-feb-19	PAS/NO
53986	11-ene-19	1,3	78	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	25.388.235,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53987	12-ene-19	1,3	78	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	25.388.235,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54033	14-ene-19	1,1	66	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	21.482.353,20	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53991	16-ene-19	2,1	126	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	48.804.000,59	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53991	16-ene-19	4,5	270	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	87.882.354,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53992	16-ene-19	0,4	24	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	9.296.000,11	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53992	16-ene-19	1,4	84	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	27.341.176,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54036	17-ene-19	1,8	108	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	36.152.941,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53994	18-ene-19	1,4	84	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	32.536.000,38	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53994	18-ene-19	3,7	222	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	72.258.824,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53996	18-ene-19	0,8	36	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	13.944.000,17	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53996	18-ene-19	1,9	114	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	37.105.882,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54038	19-ene-19	0,5	30	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	11.620.000,14	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54038	19-ene-19	2,9	174	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	56.636.294,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54039	19-ene-19	0,1	6	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	2.324.000,03	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54039	19-ene-19	0,9	54	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	17.576.470,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54103	24-ene-19	1,7	102	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	39.508.000,48	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54013	24-ene-19	1,5	90	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	29.294.118,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54105	24-ene-19	0,2	12	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	4.648.000,06	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54105	24-ene-19	2,2	132	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	42.964.706,40	VTA 202	5-feb-19	PAS/NO
54105	24-ene-19	1,2	72	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	23.436.294,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53883	31-ene-19	1,8	108	4899	19.529.412,00	3.710.588,00	41.832.000,60	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53883	31-ene-19	2,8	168	4899	19.529.412,00	3.710.588,00	54.682.353,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
					BMMA2					
53797	6-ene-19	1,3	78	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	30.212.000,36	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53797	6-ene-19	3,7	222	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	72.258.824,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53799	7-ene-19	1,3	78	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	30.212.000,36	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53799	7-ene-19	1,8	108	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	35.152.941,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53800	8-ene-19	0,8	48	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53800	8-ene-19	2,9	174	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	56.636.294,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54061	8-ene-19	0,6	36	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	11.717.647,20	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54063	10-ene-19	0,6	36	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	13.944.000,17	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54063	10-ene-19	3,5	210	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	68.352.942,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54060	17-ene-19	1,6	96	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	31.247.059,20	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54065	21-ene-19	0,6	36	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	13.944.000,17	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54065	21-ene-19	1,9	114	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	37.105.882,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54066	22-ene-19	0,7	42	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	16.268.000,20	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54066	22-ene-19	3,2	192	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	62.494.118,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54067	22-ene-19	4,3	258	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	83.976.471,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54072	27-ene-19	1,2	72	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	23.436.294,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
					BMMA4					
54022	7-ene-19	2,5	150	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	48.823.530,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53986	10-ene-19	0,3	18	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	6.972.000,08	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53985	10-ene-19	0,9	54	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	17.676.470,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54030	11-ene-19	0,8	48	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54030	11-ene-19	1,7	102	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	33.200.000,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54101	22-ene-19	1,6	96	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	31.247.059,20	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54102	23-ene-19	0,5	30	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	11.620.000,14	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54102	23-ene-19	0,5	30	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	9.764.706,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54106	24-ene-19	0,2	12	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	4.648.000,06	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54108	24-ene-19	0,8	48	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	15.623.529,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54107	25-ene-19	0,4	24	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	9.296.000,11	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54107	25-ene-19	2,0	120	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	39.068.824,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54108	26-ene-19	0,8	48	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	15.623.529,60	VTA 202	5-feb-19	PAS/NO
54108	26-ene-19	4,3	258	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	83.976.471,60	VTA 202	5-feb-19	CARGA
					BMMA8					
53793	4-ene-19	0,2	12	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	4.648.000,06	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
53793	4-ene-19	0,6	36	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	11.717.647,20	VTA 202	5-feb-19	PAS/NO
53793	4-ene-19	2,6	156	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	50.776.471,20	VTA 202	5-feb-19	CARGA
53798	5-ene-19	1,2	72	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	23.436.294,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54074	27-ene-19	1,0	60	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	23.240.000,28	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54074	27-ene-19	2,0	120	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	39.068.824,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54075	28-ene-19	1,5	90	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	34.860.000,42	VTA 202	5-feb-19	PASAJEROS
54076	28-ene-19	2,9	174	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	56.636.294,80	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54076	29-ene-19	2,0	120	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	39.068.824,00	VTA 202	5-feb-19	CARGA
54077	30-ene-19	2,7	162	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	52.729.412,40	VTA 202	5-feb-19	PAS/NO
54077	30-ene-19	3,2	192	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	62.494.118,40	VTA 202	5-feb-19	CARGA
TOTALES		128,60	7.716				2.603.133.913,72			

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101131175
Aseguradora: la compañía SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/12/2018	17/01/2020	$7.787.712.434,00
CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2018	17/01/2020	$7.787.712.434,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/12/2018	17/01/2020	$973.464.054,25
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	24/12/2018	17/01/2020	$7.219.281.085,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25

Garantia de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101030795
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de Diciembre de 2018

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a las unidades las cuales tiene MI8 asignado.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se coordinó con los S3 de los diferente BMMA´s para pasar una revista informal a las aeronaves asignadas las cuales prestan los servicios objeto del contrato.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su aeronavegabilidad y se realizó acta.
  Se realizó el cruce de las horas en los BMMA´s y se hizo el acta





6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
344-CENACAVI-2018-VERTICAL	37,08%	20,88 %
TOTAL CONTRATO	**37,08%**	**20,88 %**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO


8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago

10. OMITIDO



MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 344-CENACAVICION-2018