ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21-IF-001	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Colegio Campestre Jaime Garzón IED
Asunto	Socialización avance de obra IED Jaime Garzón sede Tabaco.						
Asistentes	**Ver anexo asistencia**					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	08/04/2025	**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

- Objetivo: Realizar seguimiento a la intervención en la sede Tabaco de la IED. Jaime Garzón, socializar el avance de la obra. Por respuesta a la solicitud de la JAC.

Agenda:
1. Saludo y apertura.
2. Presentación de los asistentes.
3. Dirección de Construcciones da respuesta a oficio enviado por la JAC de Tabaco.
4. Socialización de avance de obra.
5. Inquietudes, Sugerencias.
6. Varios, acuerdos y compromisos.

1. Saludo y apertura.

La rectora Adriana Baquero realiza la apertura de la reunión de socialización de avance de obra y los proyecciones de la misma.

2. Presentación de los asistentes.

Realizan la presentación cada uno de los asistentes de la reunión.

3. Dirección de Construcciones da respuesta a oficio enviado por la JAC de Tabaco.

Toma la palabra funcionarios de la Dirección de Construcciones sobre Derecho de Petición enviado por la Junta de Acción Comunal de El Tabaco, el cual fue trasladado por la Personería. En el desarrollo de la respuesta se leyeron cada uno de los puntos solicitados en el documento junto con su respectiva respuesta, dilucidando cada uno de las respuestas con los respectivos

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21-IF-001	Inicio		Fin		Lugar	Colegio Campestre Jaime Garzón IED
Asunto							
Asistentes	Ver anexo asistencia					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión

soportes de la gestión realizada por la Dirección de construcciones y la gestora asignada se relacionan las reuniones realizadas en la sede donde participan comunidad, Dirección local y Dirección escolar de la IED, así como, de la junta Administradora Local.
Adriana Baquero manifiesta que no tenía conocimiento de la solicitud enviada por la JAC de El Tabaco, relaciona que lo que se escribe en la carta no corresponde a la realidad y que se ha garantizado a través de las reuniones las solicitudes y sugerencias y han sido atendidas en la ejecución de las obras, por lo que, se ha faltado a la verdad, si hay algunas situaciones y el avance no es el esperado pero no se puede generalizar y hacer este tipo de peticiones cuando se han garantizado a través de las reuniones y socializaciones las sugerencias por lo que, quedo claro que no se está de acuerdo con el contenido de la carta.
El señor Pedro Castro manifiesta que tampoco está de acuerdo con el contenido de la carta, como comunidad no se han reunido para hacer este tipo de solicitud y como trabajador de la obra da fe de que no es verdad lo que se manifiesta y considera es irresponsable hacer estas solicitudes, si bien como comunidad se quiere que las obras salgan adelante y se ejecuten pero no de esta forma. La preocupación iba encaminada en otro tema diferente a lo que se relacionó y era el espacio por parte de la junta, pensó que iba encaminado a ese tema del espacio comunal ya que no se cuenta con salón comunal.
Adriana Baquero relaciona que no se tenía conocimiento y en las reuniones anteriores no se habían manifestado por parte de los asistentes que es una parte o un espacio correspondiente a la junta lo que se contempló para la realización o adecuación del lavadero.
Juan Carlos evidencia que no hay comunicación de la comunidad y que los espacios son abiertos

Powered by CamScanner

a la comunidad, y lo que se evidencia es que siempre asisten las mismas personas y un estamento envia está solicitud en cabeza de toda la comunidad para enviar este tipo de solicitudes.

Kathern Ruiz de la Dirección Local manifiesta que los espacios que se han realizado han sido abiertos a la comunidad y que son estos espacios donde debemos llegar como comunidad a manifestar inquietudes y sugerencias debido a que no se tenia conocimiento de la solicitud. Por medio de las reuniones y se han cumplido los compromisos. La interventora manifiesta. que desde la gestión se ha garantizado que estos espacios tengan convocatoria y queden abiertos a la comunidad.

1. Socalitación de avance de obra.

Se realiza la socialización del avance de obra de la sede relacionando a través de registro fotografico del antes y el actual, se relacionan los intervenciones que se han venido llevando a cabo en el frente de obra.
Se relaciona que se hizo una distribucion de los espacios en la vivienda docente, por lo que, se pondrá un punto electrico en la sala para el espacio de la nevera.

La rectora manifiesta que por desconocimiento se contemplo en el espacio que es de la junta la instalacion del lavadero por lo que, solicita hacer un acuerdo para el uso del espacio o que quede claro que se va realizar con este espacio y que prefieren hacer.

La ingeniero Sonia propone que no se ponga lavadero y que se mejore el espacio de cubierta y de pisos para que puedan hacer uso de ese espacio y sea en beneficio de la comunidad.

El Señor Pedro Castro manifiesto que está de acuerdo en la propuesta de este espacio y que la comunidad mantenga la comunicación con el Colegio para el préstamo de los espacios.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21-IF-001	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Colegio Campestre Jaime Garzón IED
Asunto							
Asistentes	Ver anexo asistencia					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**				**Próxima Reunión**

Se relacionan los equipos y el personal que se encuentra en la obra.
- Avances con respecto a la reunión pasada es significativo pese a que no era lo esperado si se ha tenido avance en la intervención.

Por cronograma está en un 23% de avance y se debería estar en un 39% por lo que está con un 16% de atraso.

Cubierta metálica llega el día de hoy, por lo que mañana ya se podría contar con la estructura y puede dar un gran impulso a la obra.
Los atrasos tienen varios factores y se presentan, pero se está buscando bajar esa diferencia del proceso. En la reunión pasada se realizó el compromiso de ingresar más personal y por lo llegado de la estructura y de acabados se contará con el personal para la instalación.

Se solicitan solicitudes, inquietudes por parte de la comunidad pero no se relacionan inquietudes.

Acuerdos y Compromisos:
Próxima reunión queda para el 19 de mayo a los 11:30 am.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

Lista de Asistencia

Tema de la Reunión:	Socialización avance de obra Sede Tabaco	**Área Responsable:**					
Fecha:	08/04/2025	**Lugar:**	IED Jaime Garzón Sede Tabaco	**Hora Inicio:**	11:30	**Hora Final:**	

No.	Nombre Completo	Documento de Identidad		Tipo de vinculación [2]	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
		Tipo [1]	Número							
1	Kathern Tatiana Ruiz Florez	cc.	1026581759	Pr.	Profesional Jurídica	DLE Sumapaz	20	3132407395	kathern.ruiz759@educacionbogota.edu.co	
2	ADRIANA PAOLA BAQUERO	CC.	20182470	DC.	ELECTORA	COLEGIO JAIME GARZON IED	20	3213329389	apbaquero@educacionbogota.edu.co	
3	Juan Camilo Santiago	CC	1013447618		R. Obra.	Consorcio ZF	20	3114848346	consorcio zf@gmail.com	
4	FELIPE ROCHA	CC	85466135		D. OBRA	CONSORCIO ZF	20	3172331044	director obra.sumapaz@gmail.com	
5	Diego Ruiz	CC	16943298		SST	consorcio ZF	20	3026342440	diego.ruiz19.dmr@gmail.com	
6	LEIDY GUTIERREZ C	CC	1072307094		MADRE DE FAMILIA	CCJG SUMAPAZ	20	3123772581	Gol.ierealeidy1397@gmail.com	
7	Carlos julio Gutierrez D	CC	80447850		Padre de familia	CCJG sumapaz	20	3103235180		
8	Pedro Castro M	CC	80[illegible]8		Ofic. Q/ convivio		20	3224113555	pedrofcastro@gmail.com	
9	Jonathan Diaz Jara	CE	7989683		Maestro G. ZF	Consorcio ZF	20	3015650696	—	
10	LEONARDO TORRES L.	CC	88279853	—	INTERVENTORIA	NOGAALL	20	3226228173	—	
11	Manuel Antonio Muñoz C	CC	1069730771		Inspector interventoria	Nogaa llSAS	2	3108108776	—	
12	Sonia Rodriguez D.	CC	63511479		Apoyo Psicologia	DCEE- SED	N.C	3212700033	srodriguezd@educacionbogota.edu.co	
13	JUAN CHAVARRO G	CC	80031871		Gestor Social	DCEE- SED	—	3102477308	jmartinezg1@	
14										
15										
16										

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados como asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento en la página WEB de la entidad www.educacionbogota.edu.co transparencia/políticas

Convenciones:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUIP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro.
2. Tipo de vinculación: DC:De carrera/PR:Provisional/PT: Planta Temporal/ OPS: Contrato por prestación de servicios/LN:Libre nombramiento y remoción.

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

Powered by CamScanner