	ALCALDIA DE URIBIA LA GUAJIRA	VERSIÓN	2025
	NIT: 892-115-155-4	FECHA ELBORACION	14-07-2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 002 de 2025.		

DESDE 26-05-2025 – HASTA 30-06-2025

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	***X***	***INFORME FINAL***	

1. **DATOS GENERALES**			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		MÍNIMA CUANTÍA	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN		002	
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)		SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE	
NÚMERO DEL CONTRATO		002	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO		28 DE MARZO DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA DIFUSIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ENTRE ACTORES VIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA Y VISITANTES EN LAS TEMPORADAS DE SEMANA SANTA, VACACIONES DE JUNIO, SEMANA DE RECESO DE OCTUBRE Y VACACIONES DE DICIEMBRE 2025	
CONTRATISTA		TCM ENGINEERING GROUP S.A.S.	
NIT:		Nit 901.461.466-4	
VALOR DEL CONTRATO		OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000) M.L.	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		CORRESPONDIENTE A TRES (3) PAGOS ASÍ: UN PRIMER (1) PAGO POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS ($22.312.000) M.L, UN SEGUNDO (2) PAGO POR VALOR DE VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($27.534.500) M.L, Y UN ULTIMO PAGO POR VALOR DE TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($35.153.500) M.L.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR CUOTA A CANCELAR**	**VALOR ACUMULADO CANCELADO**	**SALDO POR CANCELAR**
$ 85.000.000	$ 27.534.500	$ 49.846.500	$35.153.500
PLAZO DEL CONTRATO		NOVENTA (90) DÍAS	

FECHA DE INICIO	07 DE ABRIL DE 2025
FECHA PARCIAL	
FECHA ADICIONAL	
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
GARANTÍAS	NO APLICA
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS N°	NO APLICA

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	EUGENIO BRITO SANJUAN
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	28-03-2025

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	212002	**VALOR(ES)**	$ 230.000.000	**FECHA(S)**	12-02-2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	328001	**VALOR(ES)**	$85.000.000	**FECHA(S)**	28-03-2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			CODIGO. 2.3.2.02.02.009		

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
E	7977828419	MAYO
E	7977831665	JUNIO
E	7977828419	MAYO
E	7977831665	JUNIO
E	7977828419	MAYO
E	7977831665	JUNIO
E	7977828419	MAYO
E	7977831665	JUNIO
INDEPENDIENTE	33250008	MAYO
INDEPENDIENTE	33671225	JUNIO

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades
ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 26 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025	DESCRIPCION - Personal de Apoyo para la Campaña de Prevención de Siniestro Vial. - Adecuación de un stand de atención, incluyen: carpas, mesas, sillas, y puesto de café. - Alquiler de un equipo de amplificación de sonido portátil semiprofesional de 1500 w, consola de 4 canales y 2 micrófonos por hora.

	- Hidratación: Bolsas de Agua tratada y purificada en presentación de 300 c.c..
4.3 OBSERVACIONES FINALES	
RECOMENDACIONES:	
5. **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**	NO APLICA
6. **INFORME FOTOGRAFICO:**	SI APLICA
7. **Ciudad y fecha de emisión:**	Uribia, julio 14 de 2025
8. **Firma del supervisor:**	