Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071 Versión: 2
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION PARA PAGO	Vigente desde: 15/09/2024

Florencia, 4 de julio de 2025

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-AG-LP-004-2025				
CONTRATO No	202500000505	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	29 DE ABRIL 2025		
TIPO DE PERSONA	GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.				
CLASE DE CONTRATO:	Suministro				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.756.366-1		
OBJETO:	Suministro de insumos y equipos agropecuarios y ejecución de actividades en marco del proyecto denominado: "fortalecimiento de la productividad agropecuaria de pequeños y medianos productores en el departamento del Caquetá"				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRES MIL OCHOSIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (3.877.675.568)				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO					
VALOR TOTAL	$ 3.877.675.568				
NO DE CDP.	2025040785	**FECHA DE EXPEDICION**	08/04/2025	**VALOR**	$ 3.877.675.568
NO DE RP	2025041864	**FECHA DE EXPEDICION**	29/04/2025	**VALOR**	$ 3.877.675.568
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de **OCHO (08) MESES**, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato, sin superar el 30 de diciembre de 2025.				
PRORROGA 1					
SUSPENSION					
NOMBRE DEL SUPERVISO O INTERVENTOR	JUAN PABLO JARAMILLO				
FECHA DE INICIO:	05-05-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	30-12-2025				

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	29/04/2025 – 29/06/2026		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	400063796	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/04/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400063797	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/04/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Nacional de seguros		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento de contrato	$ 387.767.556.80	29/04/2025 – 29/06/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 193.883.778.40	29/04/2025 – 29/06/2026	

Calidad del bien	$ 387.767.556.80	29/04/2025 – 29/06/2026
Calidad del servicio	$ 387.767.556.80	29/04/2025 – 29/06/2026
Pago anticipado según póliza	$ 1.163.302.670.40	29/04/2025 – 29/06/2026

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Departamento de Caquetá
Municipios: Morelia, El Doncello, Albania, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Florencia, El Paujil

1. AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO

En el marco de las actividades de seguimiento y vigilancia técnica del contrato, suscrito entre la Gobernación del Caquetá y el Grupo Empresarial Mundo Verde S.A.S., se presenta el informe de avance técnico correspondiente al estado de ejecución con corte al 30 de junio de 2025.
Como resultado del proceso de verificación técnica y documental adelantado por la supervisión, se certifica el cumplimiento de la entrega total de la maquinaria agrícola estipulada contractualmente, la cual comprende siete (7) tractores agrícolas, dos (2) arados de cincel vibratorio y siete (7) rastras de disco, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la cláusula tercera del contrato.

El porcentaje de avance reportado por el contratista corresponde al 90,37%, el cual ha sido calculado con base en el avance físico y financiero acumulado de los productos definidos en el documento técnico del proyecto, así como en la ejecución de las actividades específicas asociadas a cada uno de ellos.

ACTIVIDADES REALIZADAS			
ACCESO A MAQUINARIA Y EQUIPOS AGROPECUARIOS			
ITEM	**Actividad / Rubro**	**Valor asignado ($)**	**Valor ejecutado ($)**
1	Tractores agrícolas (7 unidades)	$ 2.506.000.000	$ 2.506.000.000
2	Arados cincel (2 unidades)	$ 87.000.000	$ 87.000.000
3	Rastras de disco (7 unidades)	$ 342.860.000	$ 342.860.000
5	Semillas Brachiaria (6.048 kg)	419.537.664	419.190.824
6	Cal líquida (3.024 litros)	171.977.904	134.841.141
	Subtotal Producto 2	**3.527.375.568**	**3.489.891.965**
	Total, Contrato	**3.877.675.568**	**3.489.891.965**

INFORMACION FINANCIERA	
Valor Total del Contrato	3.877.675.568
Valor del pago anticipado	1.163.289.144
Valor del primer pago parcial	2.326.602.821
saldo pendiente por ejecutar	387.783.603
ejecutado - facturas	3.489.891.965

Avance físico del contrato – Corte a junio de 2025 (Distribución proporcional por producto)

Para efectos de evaluación del avance físico, se estableció una distribución proporcional del 50 % para cada uno de los dos componentes principales del contrato:

- **Producto 1: Acceso a maquinaria y equipos agropecuarios**
- **Producto 2: Asistencia técnica y formación**

Con base en dicha distribución y en el análisis de las actividades desarrolladas a la fecha de corte (junio de 2025), se estima lo siguiente:

Producto 1 ha ejecutado satisfactoriamente las actividades relacionadas con la adquisición de tractores, arados y rastras. No se ha ejecutado la actividad correspondiente a la contratación de los operarios de maquinaria. Esto representa un avance físico parcial equivalente al 37.5 % del total del contrato.

El Producto 2 presenta avances significativos en la entrega de insumos agropecuarios (semilla y cal), así como en el inicio del componente de asistencia técnica, con un mes cumplido por el equipo técnico contratado. No se han ejecutado aún los talleres completos, ni la entrega de cartillas, los servicios de alimentación ni el alquiler de salones. Por tanto, el avance físico estimado para este producto es del 30.91 % del total del contrato.

Avance físico total del contrato (a junio de 2025):

68.41 %

Avance físico del contrato – Corte a junio de 2025 (Distribución proporcional 50/50 por producto)

Producto	Porcentaje asignado al producto	Avance interno estimado	Aporte al avance físico total
Producto 1: Acceso a maquinaria y equipos agropecuarios	50 %	75 %	37.5 %

Producto 2: Asistencia técnica y formación	50 %	61.82 %	30.91 %
Total avance físico del contrato (junio 2025)	—	—	**68.41 %**

Adicionalmente, se deja constancia de que el contratista deberá brindar el servicio técnico de mantenimiento preventivo a los tractores agrícolas suministrados, a través de personal calificado, durante el periodo de ejecución establecido en el contrato, garantizando su operatividad y prolongación de vida útil, conforme a las condiciones pactadas.

En conjunto, lo ejecutado a la fecha refleja un avance técnico coherente con los productos y actividades definidas contractualmente, debidamente soportado con documentación técnica, administrativa y contractual verificada por la supervisión.

En atención a lo anterior, y conforme a la cláusula de forma de pago del contrato, el contratista ha presentado la solicitud de pago parcial correspondiente al sesenta por ciento (60 %) del valor total contratado. Dicho valor se encuentra incluso $2.520 por debajo del límite establecido. Considerando que el avance financiero verificado por la supervisión asciende al 90.37 %, y que el avance físico estimado con base en una distribución proporcional por producto es del 68.41 %, y que se cuenta con el respaldo documental requerido, no se identifican impedimentos contractuales o técnicos para autorizar el pago solicitado.

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCE
Primer pago B	90.37%

ITEM	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CANTIDADES ENTREGADAS O EJECUTADAS	AVANCE
1	Adquisición de tractores agrícolas de 95 HP, con las siguientes características mínimas: • Motor: Diésel, 4 cilindros, con 4 válvulas por pistón y turboalimentado. • Transmisión: Sincronizada con 12 velocidades adelante y 12 hacia atrás, equipada con reductor de velocidad e inversor de marcha. • Enganche: De tres puntos, categoría II. • Dirección: Hidrostática. -Bloqueo diferencial: Delantero y trasero.	Unidad	7	7	100 %

	• Llantas: Delanteras: 12.4 x 24. - Traseras: 18.4 - 30. • Peso máximo: 2,850 kg, en cumplimiento con los requerimientos técnicos establecidos en el proyecto.				
2	Especificaciones Técnicas del Arado de Cincel Vibratorio Tipo: Arado de cincel vibratorio. Cantidad de cinceles: 7 cinceles. Ancho de trabajo: Mínimo 2.10 m – Máximo 2.20 m.	Unidad	2	2	100 %
3	Especificaciones Técnicas de la Rastra de Disco Tipo: Rastra de disco con cilindro hidráulico y llantas. Serie: 600. Ancho de trabajo: 2.35 metros. Potencia requerida: Entre 70 y 85 HP. Incluye: Cilindro hidráulico y llantas para facilitar su transporte y operación	Unidad	7	7	100 %
4	Semilla de pasto Brachiaria Decumbens Basilisk	Kilogramo	6.048	6.043	99.92 %
5	Cal líquida presentación litro	Litro	3.024	2.371	78.41 %

Conforme a lo anterior, el avance de ejecución del contrato corresponde al 90.37% del valor total contratado.

2. AVANCE DE FINANCIERO DE CONTRATACIÓN.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO.	$ 1.163.289.144	14/05/2025
ADICIÓN	N/A	N/A
PRIMER PAGO	$ 2.326.603.821	24/06/2025
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.326.603.821	24/06/2025
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 387.783.603	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.877.675.568	N/A

En atención a lo establecido en el **contrato**, el contratista presenta solicitud formal para el **primer pago**, conforme a los porcentajes autorizados en el marco contractual. La solicitud se respalda en la entrega de maquinaria agrícola e insumos agropecuarios, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato. Esta situación se ajusta a lo establecido en las cláusulas contractuales, que permiten autorizar pagos parciales de hasta el 60 % del valor total, una vez verificados los requisitos y soportes correspondientes.

3. CRONOGRAMA

Se podrá ajustar conforme al siguientes cuadros o en su defecto organizar uno nuevo de acuerdo a la necesidad, teniendo en cuenta la cláusula decima cuarta del contrato N. 202500000505 para lo cual se presenta el cronograma realizado para la ejecución del contrato.

Item	Actividades	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6
1	Radicación de documentos y solicitud pago anticipado	30%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Radicación de documentos y primer pago	30%	60%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Solicitud primer pago	30%	60%	N/A	N/A	N/A	N/A

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
ITEMS	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	MES							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Etapa de ejecución									
1.1.1	Actividad 1.1.1. Fortalecer las capacidades operativas del Banco de Maquinaria Departamental								
1.1.2	Actividad 1.1.2. Realizar la operación de la maquinaria agrícola del proyecto								
2.1.1	Actividad 2.1.1. Brindar servicio de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores agropecuarios								
2.1.2	Actividad 2.1.2. Dotar con insumos para el mejoramiento de la productividad a los pequeños y medianos productores								
2.1.3	Actividad 2.1.3. Realizar talleres de fortalecimiento de conocimientos en manejo adecuado de suelos								
2.1.4	Actividad 2.1.4. Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto								

4. PERSONAL.

Personal relacionado para la ejecución del contrato: de acuerdo a la propuesta presentada parágrafo 1 cláusula octava.

Nombre	Identificación	Cargo O Rol	Fecha De Inicio	Fecha De Terminación	Días Laborados	No De Planilla Relacionada	Valor Cotizado
Néstor Rivera Montilla	1.117.510.194	Coordinador	12/05/2025	30/11/2025	37 días	87639910	$ 4.500.000

Olga Nathalia Burbano	1.127.072.661	Técnico	12/05/2025	30/11/2025	37 días	9487487938	$ 2.700.000
Héctor Horacio Gómez zanabria	96.352.326	Técnico	12/05/2025	30/11/2025	37 días	4607909845	$ 2.700.000
Andrés Ricardo Arias Facundo	1.006.514.638	Técnico	12/05/2025	30/11/2025	37 días	4607313780	$ 2.700.000
Yeny Paola Stirling Arango	1.117.533.454	Técnico	12/05/2025	30/11/2025	37 días	7974759432	$ 2.700.000

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TRACTORES


Actividad 1.1.1. Fortalecer las capacidades operativas del Banco de Maquinaria Departamental




MA754002
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
SECRETARÍA AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA


MA753989
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
SECRETARÍA AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA


MA753997
CAQUETÁ
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
SECRETARÍA AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA


MA752651
Kubota
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
SECRETARÍA AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071 Versión: 2
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION PARA PAGO	Vigente desde: 15/09/2024

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
ING. AMBIENTAL

















registro fotográfico de capacitación teórica





Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071 Versión: 2
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION PARA PAGO	Vigente desde: 15/09/2024

JUAN PABLO JARAMILLO ING AMBIENTAL













6. HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO

Dado que la maquinaria e insumos establecidos en el Contrato de Suministro, ya han sido entregados conforme a las especificaciones pactadas, la ejecución avanza de acuerdo con lo programado. No obstante, persisten factores externos que podrían afectar el desarrollo de las actividades restantes, tales como condiciones climáticas adversas o dificultades de acceso a algunas zonas rurales, los cuales escapan al control de las partes contratantes y pueden generar imprevistos en el cumplimiento del cronograma establecido.

OBSERVACIONES.

- **Entrega de maquinaria:**
  La maquinaria estipulada en el contrato fue entregada conforme a las especificaciones técnicas pactadas. Se verificó en sitio el estado físico y funcional de cada equipo, con el respectivo registro fotográfico y documental.

- **Insumos agropecuarios:**
  Se confirma la entrega parcial de insumos (semilla y cal líquida) en cantidades verificables, con soporte técnico y actas de satisfacción suscrita. **Ver Anexo 1 del Informe Parcial de Supervisión (adjunto a este documento).**

- **Condiciones externas:**
  Se identifican factores fuera del control contractual, como posibles condiciones climáticas adversas y limitaciones de acceso a ciertas zonas rurales, que podrían generar retrasos en las actividades pendientes.

- **Organización documental:**
  La documentación entregada por el contratista ha sido completa y oportuna. Se recomienda mantener este estándar en lo que resta de la ejecución.

- **Sin novedades contractuales:**
  A la fecha de este informe no se han presentado novedades, incumplimientos ni reclamaciones que afecten el desarrollo del contrato.

7. CONCLUSIONES

1. A la fecha del presente informe, el contratista ha cumplido con la entrega total de la maquinaria agrícola estipulada en el contrato, la cual incluye siete (7) tractores, dos (2) arados de cincel vibratorio y siete (7) rastras de disco, en condiciones técnicas y operativas adecuadas, conforme a las especificaciones pactadas.

2. Se ha realizado la entrega parcial de los insumos agropecuarios, alcanzando un cumplimiento del 99.92% en la entrega de semilla de Brachiaria Decumbens y del 78.4% en la entrega de cal líquida, de acuerdo con las cantidades establecidas contractualmente.

3. En el componente de asistencia técnica, se evidencia la vinculación del profesional agropecuario y cuatro (4) técnicos agropecuarios, quienes han iniciado sus actividades en campo. A la fecha, se ha ejecutado un (1) mes del total de siete (7) previstos en el contrato.

4. Con base en lo anterior, la ejecución general del contrato alcanza un avance estimado del 90.37%, sustentado técnica, administrativa y financieramente, lo cual evidencia un desarrollo adecuado de las actividades programadas en esta fase.

5. La documentación soporte correspondiente a las entregas realizadas, incluyendo actas, registros fotográficos, fichas técnicas y certificados de capacitación, ha sido verificada por la supervisión, sin observaciones relevantes a la fecha.

6. No se han identificado incumplimientos contractuales, ni situaciones que comprometan el cumplimiento del objeto del contrato en esta etapa de ejecución.

7. Aunque el proyecto avanza conforme al cronograma establecido, se reconoce la existencia de posibles factores externos no controlables (como condiciones climáticas, accesibilidad en zonas rurales o disponibilidad logística) que podrían incidir en los tiempos de ejecución de las actividades pendientes.

8. Se recomienda dar continuidad al seguimiento técnico con la misma rigurosidad y frecuencia, a fin de garantizar el cumplimiento integral, la calidad en los resultados y el cierre satisfactorio del contrato.

Por la supervisión	Por el contratista
JUAN PABLO JARAMILLO **SECRETARIO AMBIENTAL Y AGRICULTURA**	**RL. JULIO JURADO** **CC No. 1.117.515.723** **GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.**

Revisó: Diego Pacheco – SAAD.
Proyectó: Jenny Paola Molano, contratista.

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2	15/09/24

ACTA DE CONSTATACIÓN DE ENTREGA

El suscrito JUAN PABLO JARAMILLO, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. 202500000505, suscrito entre la Gobernación del Caquetá y el GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S., identificado con NIT 900.756.366-1, legalmente representado por el señor JULIO GIOVANNY JURADO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.515.723 de Florencia – Caquetá, cuyo objeto es:

"Suministro de insumos y equipos agropecuarios y ejecución de actividades en marco del proyecto denominado: Fortalecimiento de la productividad agropecuaria de pequeños y medianos productores en el departamento del Caquetá – BPIN 202500000018062",

hace constar que el contratista ha realizado la entrega de maquinaria agrícola e insumos agropecuarios conforme a lo estipulado contractualmente y con base en las siguientes facturas electrónicas de venta:

FACTURAS SOPORTE DE ENTREGA

- FE-170 por valor de $1.163.289.144
- FE-171 por valor de $358.000.000
- FE-172 por valor de $358.000.000
- FE-173 por valor de $358.000.000
- FE-174 por valor de $358.000.000
- FE-175 por valor de $894.602.821

Estas entregas corresponden a:

- Siete (7) tractores agrícolas
- Dos (2) arados cincel vibratorio
- Siete (7) rastras de disco
- Semilla de pasto Brachiaria Decumbens (6.043 kg)
- Cal líquida (2.371 litros)

Así mismo, se deja constancia de que el contratista ha iniciado el componente de asistencia técnica y formación rural, con la vinculación de un (1) profesional agropecuario y cuatro (4) técnicos agropecuarios, quienes cumplieron el primer mes de las actividades programadas.

Con base en la revisión técnica, documental y financiera, y en el análisis consolidado de las facturas presentadas, se determina que el contratista ha

ejecutado una parte sustancial del valor total del contrato, correspondiente a $3.489.892.965.

En consecuencia, se deja constancia del cumplimiento parcial satisfactorio, y de la existencia de soporte suficiente para proceder con el trámite correspondiente al primer pago parcial, conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales.

Como constancia de lo anterior se firma a los cuatro (04) días de junio de 2025, en la ciudad de Florencia – Caquetá.

Por la supervisión	Por el contratista
JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA Secretario Ambiental y de Agricultura del Caquetá	JULIO GIOVANNY JURADO R/L MUNDO VERDE S.A.S

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
ING. AMBIENTAL

Revisó: Diego Pacheco – SAAD.
Proyectó: Jenny Paola Molano, contratista

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO AL GASTO No. 20250000400

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 04/06/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,289,144.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	114011214	33.00	SEMILLAS		69,368.00	2,289,144.00	0.00
					Total $		2,289,144.00	0.00
					Ajuste		-0.00	
					Total $		2,289,144.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11401	2,289,144.00
SubTotal $	2,289,144.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,289,144.00
Ajuste	-0.00
Total $	2,289,144.00

Observación: SALIDA DE CONSUMO AL GASTO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000505 SEMILLAS DE PASTO BRACHIARIA DECUMBENS - SECRETARIA DE AGRICULTURA

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC

SUPERVISOR — ELKIN OSORIO ESPAÑA, PROF. UNIVERSITARIO CON

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA, c.c. Nº 1020797447

Elaboró: EOSORIOE

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

N° 2025000052

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 04/06/2025 Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN N° Remisión N°:

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, Tel: 31427327610 , Nit:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

N°	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	205020006	UNIDAD	605912	1.00	Elemento: MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES Marca: KUBOTA Serie: 605912		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
2	205020006	UNIDAD	605913	1.00	Elemento: MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES Marca: KUBOTA Serie: 605913		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
3	205020006	UNIDAD	605914	1.00	Elemento: MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES Marca: KUBOTA Serie: 605914		380,000,000.00	380,000,000.00	0.00
4	205020006	UNIDAD	605915	1.00	Elemento: MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES Marca: KUBOTA Serie: 605915		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
5	205020006	UNIDAD	605916	1.00	Elemento: MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES Marca: KUBOTA Serie: 605916		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
6	205020006	UNIDAD	605917	1.00	Elemento: MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES Marca: KUBOTA Serie: 605917		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
7	205020006	UNIDAD	605918	1.00	Elemento: MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES Marca: KUBOTA Serie: 605918		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
8	205020067	UNIDAD	7958	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: ARADO DE CINCEL VIBRATORIO DE SIETE (7) PUNTAS Serie: 7958		43,499,999.55	43,499,999.55	0.00
9	205020067	UNIDAD	7959	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: ARADO DE CINCEL VIBRATORIO DE SIETE (7) PUNTAS Serie: 7959		43,499,999.55	43,499,999.55	0.00

SubTotal	2,614,999,999.10	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	2,614,999,999.10	

RESUMEN		
Grupo		Valor
20502		2,614,999,999.10
SubTotal	$	2,610,857,141.10
I.V.A.	$	4,142,858.00
Total	$	2,614,999,999.10

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	2,614,999,999.1

Observación: ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000505 TRACTORES Y ARADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

SUPERVISOR

ELKIN OSORIO ESPAÑA
PROF. UNIVERSITARIO CON

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2025000054

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 04/06/2025 Factura Nº:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, Tel: 31427327610 , Nit:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	114011214	UNIDAD	0	33.00	Elemento: SEMILLAS Especificación: SEMILLA DE PASTO BRACHIARIA DECUMBENS BASILISK Serie: 0		69,368.00	2,289,144.00	0.00

SubTotal	2,289,144.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	2,289,144.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
11401	2,289,144.00
SubTotal $	2,289,144.00
I.V.A. $	0.00
Total $	2,289,144.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	2,289,144.00

Observación: ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000505 SEMILLAS DE BRACHIARIA DECUMBENS

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

SUPERVISOR

ELKIN OSORIO ESPAÑA
PROF. UNIVERSITARIO CON

Formato AlmC06.001 PGINA 1 DE 1

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2025000064

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 19/06/2025 Factura Nº:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, Tel: 31427327610 , Nit:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	205020067	UNIDAD	8017	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600 Serie: 8017		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
2	205020067	UNIDAD	8018	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600 Serie: 8018		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
3	205020067	UNIDAD	8019	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600 Serie: 8019		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
4	205020067	UNIDAD	8020	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600 Serie: 8020		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
5	205020067	UNIDAD	8021	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600 Serie: 8021		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
6	205020067	UNIDAD	8022	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600 Serie: 8022		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
7	205020067	UNIDAD	8023	1.00	Elemento: ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Especificación: RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600 Serie: 8023		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00

SubTotal	342,859,999.65	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	342,859,999.65	

RESUMEN		
Grupo		Valor
20502		342,859,999.65
SubTotal	$	326,533,332.65
I.V.A.	$	16,326,667.00
Total	$	342,859,999.65

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	342,859,999.65

Observación: ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000505 ARADOS DE DISCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVS. MC.

SUPERVISOR

ELKIN OSORIO ESPAÑA
PROF. UNIVERSITARIO CON

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250000524

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 19/06/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 1,774,859,999.65

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	205020006	1.00	MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA VERDE TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
2	UND	205020006	1.00	MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA VERDE TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
3	UND	205020006	1.00	MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA VERDE TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
4	UND	205020006	1.00	MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA VERDE TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
5	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
6	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
7	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
8	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
9	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
10	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
11	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA RASTRA DE DISCO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTAS SERIE 600		48,979,999.95	48,979,999.95	0.00
						Total $	1,774,859,999.65	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	1,774,859,999.65	

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA ING. AMBIENTAL

RESUMEN

Grupo	Valor
20502	1,774,859,999.65
SubTotal $	1,774,859,999.65
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,774,859,999.65

092

Formato AlmC07.001 PÁGINA 2 DE 2

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250000524

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 19/06/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 1,774,859,999.65

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
						Ajuste		-0.00
						Total $		1,774,859,999.65

Observación: SALIDA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000505 TRACTORES Y ARADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.
SE REALIZÓ 1 ENTRADA CON LOS 7 TRACTORES DEL CONTRATO Y DOS SALIDAS DEBIDO A LAS FECHAS

SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVS. MC.

SUPERVISOR ELKIN OSORIO ESPAÑA
PROF. UNIVERSITARIO CON

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
c.c. Nº 1020797447

Elaboró: EOSORIOE

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2025000065

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 19/06/2025 Factura Nº:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, Tel: 31427327610 , Nit:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	109020003	BULTOS	0	2,371.00	Elemento: CAL DOLOMITA Especificación: CAL AGRICOLA LIQUIDA X LITRO Serie: 0		56,871.00	134,841,141.00	0.00
2	114011214	UNIDAD	0	6,010.00	Elemento: SEMILLAS Especificación: SEMILLA DE PASTO BRACHIARIA DECUMBENS BASILISK Serie: 0		69,368.00	416,901,680.00	0.00
							SubTotal	551,742,821.00	0.00
							Ajuste Detalle	-0.00	
							Total $	551,742,821.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10902	134,841,141.00
11401	416,901,680.00
SubTotal $	551,742,821.00
I.V.A. $	0.00
Total $	551,742,821.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	551,742,821.00

Observación: ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000505 SEMILLAS DE BRACHIARIA DECUMBENS Y CAL LIQUIDA AGRICOLA

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VENTI UN PESOS MC.

SUPERVISOR

JUAN PABLO ARAMILLO MUNERA ING. AMBIENTAL

ELKIN OSORIO ESPAÑA
PROF. UNIVERSITARIO CON

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL GASTO No. 20250000525

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 19/06/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $. 551,742,821.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	BUL	109020003	2,371.00	CAL DOLOMITA		56,871.00	134,841,141.00	0.00
2	UND	114011214	6,010.00	SEMILLAS		69,368.00	416,901,680.00	0.00
						Total $	551,742,821.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	551,742,821.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10902	134,841,141.00
11401	416,901,680.00
SubTotal $	551,742,821.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	551,742,821.00
Ajuste	-0.00
Total $	551,742,821.00

Observación: SALIDA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000505 SEMILLAS DE BRACHIARIA DECUMBENS Y CAL LIQUIDA AGRICOLA

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VENTI UN PESOS MC.

SUPERVISO: ELKIN OSORIO ESPAÑA
PROF. UNIVERSITARIO CON

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
c.c. Nº 1020797447

Elaboró: EOSORIO

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250000399

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 04/06/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 1,182,999,999.10

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	205020006	1.00	MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA VERDE TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
2	UND	205020006	1.00	MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA VERDE TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES		358,000,000.00	358,000,000.00	0.00
3	UND	205020006	1.00	MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA VERDE TRACTOR AGRICOLA DE 95 HP TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE 12 VELOCIDADES		380,000,000.00	380,000,000.00	0.00
4	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA ARADO DE CINCEL VIBRATORIO DE SIETE (7) PUNTAS		43,499,999.55	43,499,999.55	0.00
5	UND	205020067	1.00	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA ARADO DE CINCEL VIBRATORIO DE SIETE (7) PUNTAS		43,499,999.55	43,499,999.55	0.00
						Total $	1,182,999,999.10	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	1,182,999,999.10	

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA ING. AMBIENTAL

RESUMEN

Grupo	Valor
20502	1,182,999,999.10
SubTotal $	1,182,999,999.10
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,182,999,999.10
Ajuste	-0.00
Total $	1,182,999,999.10

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250000399

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 04/06/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 1,182,999,999.10

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA NR(No registrado)

	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

Observación: SALIDA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000505 TRACTORES Y ARADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA

SON: MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CTVS. M/C.

SUPERVISOR ELKIN OSORIO ESPAÑA PROF. UNIVERSITARIO CON

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA c.c. N° 1020797447

Elaboró: EOSORIOE

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-068 Versión: 2
	ACTA DE DESEMBOLSO DEL PAGO PARCIAL	Vigente desde: 15/09/2024

07 de julio de 2025

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-AG-LP-004-2025				
CONTRATO No	202500000505	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	29 DE ABRIL 2025		
TIPO DE PERSONA	Jurídica				
CLASE DE CONTRATO:	Suministro				
CONTRATISTA:	Grupo empresarial mundo verde S.A.S.				
OBJETO:	Suministro de insumos y equipos agropecuarios y ejecución de actividades en marco del proyecto denominado: "fortalecimiento de la productividad agropecuaria de pequeños y medianos productores en el departamento del Caquetá"				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	Tres mil ochocientos setenta y siete millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte. ($3.877.675.568), incluido IVA y todos los impuestos y descuentos de ley.				
NO DE CDP.	2025040785	**FECHA DE EXPEDICION**	08/04/2025	**VALOR**	$ 3.877.675.568
NO DE RP	2025041864	**FECHA DE EXPEDICION**	29/04/2025	**VALOR**	$ 3.877.675.568
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de **OCHO (08) MESES**, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato, sin superar el 30 de diciembre de 2025.				
FECHA DE INICIO:	05-05-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30-12-2025				

ING. JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA AMBIENTAL

En calidad de SUPERVISOR, del contrato de la referencia, me permito autorizar el desembolso del primer pago parcial, correspondiente al valor de ($ 2.326.602.821) Dos mil trescientos veintiséis millones seiscientos dos mil ochocientos veintiún pesos m/cte.

Nota explicativa: La forma de pago pactada en la cláusula octava del Contrato No. 202500000505 establece que podrán realizarse pagos parciales hasta por el sesenta por ciento (60%) del valor total contratado. No obstante, el valor facturado por concepto de los elementos efectivamente adquiridos y entregados por el contratista es inferior al límite estipulado, manteniéndose dentro del porcentaje permitido contractualmente para este tipo de pago.

ANEXOS: [FACTURA, RUT, CUENTA BANCARIA, CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

Por la supervisión	Por el contratista
JUAN PABLO JARAMILLO MARCIA **SECRETARIO** **AMBIENTAL Y** **AGRICULTURA**	**RL. JULIO JURADO** **CC No. 1.117.515.723** **GRUPO EMPRESARIAL** **MUNDO VERDE S.A.S.**

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**FECHA DEL CAMBIO**
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/24

Revisó: Diego Pacheco – SAAD.
Proyectó: Jenny Paola Molano, contratista.