		• Mes 4: Nutrición animal. • Mes 5: Sanidad. • Mes 6: Bienestar animal. • Mes 7: Manejo de residuos.
4	Realizar el diagnóstico y la caracterización técnica de las unidades productivas de los beneficiarios seleccionados.	Se avanzo en la caracterización de los predios entre los municipios de San José del Fragua y Albania.
5	Estructurar, junto con el productor, un plan de mejoramiento del manejo productivo con enfoque agroambiental.	Esta actividad de planea desarrollar en el siguiente mes, mediante un plan de mejoramiento de acuerdo a las necesidades del productor, el cual va a estar soportado por el formato denominado Plan de mejoramiento.
6	Aplicar instrumentos técnicos de seguimiento a las unidades productivas beneficiarias.	Para realizar el seguimiento se elaboró el formato instrumentos técnicos de seguimiento.
7	Brindar capacitaciones en educación ambiental a los productores beneficiarios.	Esta actividad se desarrolla de acuerdo al cronograma ejecutado por la empresa para el plan de capacitación.
8	Impartir capacitaciones en temas de participación comunitaria, comunicación asertiva y fortalecimiento del tejido social.	Esta actividad se desarrollará durante todos los meses en las visitas que se van a realizar de forma individual.
9	Participar activamente en reuniones de coordinación, planeación y seguimiento.	Se desarrollaron las siguientes reuniones técnicas: • **15 de mayo de 2025**: Socialización del proyecto al equipo técnico de mundo verde. • **21 de mayo de 2025**: Estructuración de documentos técnicos. • **28 de mayo de 2025**: Fichas técnicas.
10	Documentar las buenas prácticas productivas y agroambientales identificadas.	Esta actividad se desarrollará durante el proceso de ejecución del proyecto y se diligenciará en el formato buenas prácticas productivas y agroambientales.
11	Participar en eventos de socialización programados por el proyecto.	Esta actividad se desarrollará de acuerdo a la programación del proyecto y se soportará mediante informe y listado de asistencia.
12	Elaborar y presentar informes técnicos mensuales.	Se entrega el informe de actividades número uno (1), con los productos generados en este periodo.
13	Crear y mantener actualizada una base de datos de beneficiarios.	Esta actividad se desarrolla y se cumple en el transcurso de todos los meses del contrato.
14	Desarrollar las demás actividades asignadas por el CONTRATANTE dentro del marco del objeto contractual.	Esta actividad se desarrolla y se cumple en el transcurso de todos los meses del contrato.

7. REGISTRO DE DIFICULTADES Y SOLUCIONES

SITUACION IDEFNTIFICADA	MUNICIPIO	AFECTACION	MEDIDA TOMADA
Vías deterioradas por lluvia	San José del fragua	Retrasos en visitas	Reprogramación con apoyo local
Productores ausentes por actividades externas	San José del fragua	Visitas fallidas	Coordinación previa por WhatsApp
Bajo acceso a conectividad digital	San José del fragua y Albania	Dificulta en seguimiento	Uso de llamadas y visitas presenciales

8. GALERÍA FOTOGRÁFICA

A continuación, se presentan imágenes representativas del trabajo técnico realizado en el municipio de San José del fragua durante el periodo evaluado. Las fotografías evidencian las visitas de campo, la interacción con productores y la aplicación de instrumentos técnicos.

8.1 Visitas técnicas en el municipio de San José del Fragua.


- **Vereda La Cumbre:** 16 de mayo de 2025.

Beneficiario: Flor Elisabeth Ávila De Mota **Predio**: El Diamante **Área:** 36 hectáreas.	

- **Vereda La Unión:** 16 de mayo de 2025.

Beneficiario: Luis Ernesto Lozada Rico **Predio**: La Argentina **Área:** 20 hectáreas.	

- **Vereda Cafetales:** 16 de mayo de 2025.

Beneficiario: Jesús Antonio Reyes Reyes **Predio**: Armero **Área:** 70 hectáreas.	

- **Vereda Bella vista:** 16 de mayo de 2025.

Beneficiario: Arnulfo Calderón Perafan **Predio**: La Esperanza **Área:** 30 hectáreas.	
Beneficiario: Milady Hurtado Bermeo **Predio:** Villa Lady **Área:** 21 hectáreas.	


- **Vereda Gallineta:** 16 de mayo de 2025.

Beneficiario: Wilber Lomelin Tavera **Predio:** La Ilusión **Área:** 18 hectáreas.	
Beneficiario: Omar Rojas Maceto **Predio:** La Pradera **Área:** 50 hectáreas.	
Beneficiario: Carlos Julio León Báez **Predio:** El Delirio **Área:** 50 hectáreas.	

- **Vereda El Vergel:** 16 de mayo de 2025.

Beneficiario: Judith Zamora Tovar **Predio**: San Luis **Área:** 80 hectáreas.	

- **Vereda Luna:** 17 de mayo de 2025.

Beneficiario: José Isidoro Doncel Calderón **Predio**: Santa Rosa **Área:** 80 hectáreas.	
Beneficiario: Patricia Cifuentes Doncel **Predio:** Manzanares **Área:** 43 hectáreas.	

Beneficiario: Olivey Cifuentes Medina **Predio**: La Ceiba **Área:** 174 hectáreas.	

- **Vereda Las Iglesias:** 17 de mayo de 2025.

Beneficiario: Nelson Collazos **Predio**: Villa muñoz **Área:** 6.5 hectáreas.	

- **Vereda El Rosal:** 18 de mayo de 2025

Beneficiario: Nicanor Montealegre Marín **Predio:** El Rosal **Área:** 43 hectáreas.	

Beneficiario: Fabian Alberto Peña Agudelo **Predio:** Los tres potrillos **Área:** 6 hectáreas.	
Beneficiario: Julieta López Rengifo **Predio:** Hipocampo **Área:** 4.5 hectáreas.	
Beneficiario: Leonardo Muñoz Gutiérrez **Predio:** El Porvenir **Área:** 62 hectáreas.	
Beneficiario: Andrea Peña Álvarez **Predio:** La Colonial **Área:** 12 hectáreas.	

- **Vereda Fraguita medio:** 18 de mayo de 2025.

Beneficiario: María Idalba Álvarez Correa **Predio**: Brisas-Porvenir **Área:** 20 hectáreas.	

- **Vereda La Tigra:** 18 de mayo de 2025.

Beneficiario: Gilberto Collazos Lamilla **Predio**: El Silencio **Área:** 62 hectáreas.	

9. RESUMEN DE ANEXOS

A continuación, se relacionan los documentos y soportes que hacen parte del presente informe:

Nº	Nombre del Anexo	Tipo de Documento	Observación
1	Actas de visitas técnicas	Documento firmado	Con firma del beneficiario en cada visita
2	Guía técnica para el plan de trabajo mensual	Guía estructurada	Listo para aplicar en campo
3	Formatos de caracterización productiva	Documento técnico	Formatos diligenciados
4	Plan de mejoramiento productivo	Formato estructurado	Listo para aplicar en campo

5	Instrumentos técnicos de seguimiento	Herramienta técnica	Evaluación futura del uso de insumos y prácticas
6	Actas de reuniones técnicas	Registro documental	Reuniones del 15, 21 y 28 de mayo de 2025

10. CONCLUSIONES

- Durante el primer mes de ejecución del contrato de prestación de servicios, se han cumplido las actividades correspondientes a la **fase inicial de intervención técnica**, incluyendo el reconocimiento territorial, identificación de beneficiarios, aplicación de instrumentos de diagnóstico y planeación temática.
- Se ha documentado de manera adecuada el trabajo realizado mediante evidencias fotográficas, actas, formatos diligenciados y participación activa en reuniones técnicas, consolidando así una base sólida para la ejecución eficiente de los siguientes componentes del proyecto.
- La técnica ha demostrado un nivel de compromiso, orden y cumplimiento administrativo que contribuye directamente al fortalecimiento del equipo operativo del proyecto y a la articulación efectiva con las comunidades rurales.

11. OBSERVACIONES

- Las actividades de capacitación, planes de mejoramiento y seguimiento técnico a predios están organizadas temáticamente para su desarrollo entre los meses de julio y noviembre, conforme a lo proyectado en el plan de trabajo.
- Las condiciones logísticas del territorio, como el acceso a veredas rurales y la dispersión geográfica, requieren una coordinación anticipada con líderes comunitarios para asegurar la cobertura efectiva en campo.
- El involucramiento inicial de los beneficiarios ha sido receptivo, lo cual permitirá un proceso de acompañamiento más efectivo, orientado a prácticas sostenibles de producción agropecuaria y conservación ambiental.

12. RECOMENDACIONES

- Continuar con el diligenciamiento sistemático de los formatos de caracterización y seguimiento, asegurando la trazabilidad técnica de cada intervención en las unidades productivas.
- Documentar de forma continua las actividades mediante reportes fotográficos y actas firmadas, para fortalecer los soportes de ejecución y facilitar la elaboración de informes mensuales.

- Mantener una comunicación fluida con el equipo técnico general del proyecto y con la supervisión, para ajustar oportunamente el enfoque técnico en caso de requerimientos o situaciones territoriales especiales.
- Dar inicio, de manera progresiva, al desarrollo de talleres de educación ambiental, fortalecimiento social y acuerdos de conservación en campo, conforme al cronograma definido y a la disponibilidad de los productores.

13. Gestión Realizada en el periodo para el cumplimiento del Contrato.

Descripción de la Gestión Realizada	
•	Se apoyo en la elaboración de plantillas, fichas de seguimiento, actas y formatos de informes mensuales.

14. CONCLUSIONES

- Durante el primer mes de ejecución del contrato, se logró dar inicio al proceso técnico en campo mediante la identificación de beneficiarios, la recolección de información básica y el desarrollo de las primeras actividades de caracterización en el municipio de Belén de los Andaquíes.
- Se han cumplido con las obligaciones iniciales del contrato, tales como la planeación temática, elaboración de formatos técnicos, participación en reuniones de coordinación, estructuración de instrumentos de seguimiento y consolidación de la base de datos.
- El desarrollo técnico del contrato avanza conforme a lo previsto para este primer periodo, con una ejecución enfocada en la preparación metodológica, el diseño de instrumentos y la articulación con los actores territoriales.
- El trabajo técnico se ha realizado con responsabilidad, disponibilidad y compromiso, permitiendo sentar las bases para un acompañamiento agropecuario integral durante los siguientes meses del contrato.

OBSERVACIONES

- El proceso de caracterización técnica continuará de forma progresiva en los meses siguientes, ajustado al cronograma operativo del proyecto y las condiciones logísticas del municipio.
- La respuesta y apertura de los beneficiarios en campo ha sido positiva, lo cual ha facilitado el inicio del diagnóstico productivo y la recopilación de información en las visitas iniciales.
- Algunas actividades, como las capacitaciones en educación ambiental y la firma de acuerdos de conservación, están programadas para desarrollarse en etapas posteriores, una vez se avance en la intervención individual.

- Se recomienda mantener la coordinación permanente con el equipo técnico general del proyecto y documentar en detalle cada fase de implementación, asegurando trazabilidad y calidad en la información reportada.

REALIZÓ.



Yeny Paola Sterling Arango
C.C. 1.117.553.454
Técnica de Campo – Grupo Empresarial Mundo Verde S.A.S

MUNDO VERDE
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

ACTA DE VISITA

Yo YENY PAOLA STERLING A. Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117-533.454 de FLORENCIA en calidad de TECNICA DE CAMPO en GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, realicé visita de campo en el marco del contrato de prestación de servicios para el proyecto *"Fortalecimiento de la productividad agropecuaria de pequeños y medianos productores en el Departamento del Caquetá"* en el predio EL DIAMANTE de la vereda LA CUMBRE del municipio de SAN JOSE, Caquetá, a los 16 días del mes de MAYO del año 2025.

No.	OBJETIVO		No.	OBJETIVO	
1	Selección de beneficiarios (Cumplimiento de requisitos).	X	5	Aplicación de Cal Liquida.	
2	Identificación del terreno y georreferenciación del predio.		6	Siembra de Semillas.	
3	Confirmación de maquinaria agrícola en la zona y adecuación del terreno.		7	Germinación de semillas y desarrollo de la planta.	
4	Preparación del terreno (arado).		8	Enfoque hacia la comunidad rural y su fortalecimiento social.	X

Observaciones: _____

QUIEN ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE Y APELLIDOS: FLOR ELIZABETH AVILA
CC: 40.600.173

TECNICO DE CAMPO MUNDO VERDE:

NOMBRE Y APELLIDOS: YENY PAOLA STERLING
CC: 1.117.533.454

MUNDO VERDE
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

ACTA DE VISITA

Yo YENY PAOLA STERLING A. Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.533.454 de FLORENCIA en calidad de TECNICA DE CAMPO en GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, realicé visita de campo en el marco del contrato de prestación de servicios para el proyecto *"Fortalecimiento de la productividad agropecuaria de pequeños y medianos productores en el Departamento del Caquetá"* en el predio LA ARGENTINA de la vereda LA UNION del municipio de SAN JOSE, Caquetá, a los 16 días del mes de MAYO del año 2025.

No.	OBJETIVO		No.	OBJETIVO	
1	Selección de beneficiarios (Cumplimiento de requisitos).	X	5	Aplicación de Cal Liquida.	
2	Identificación del terreno y georreferenciación del predio.		6	Siembra de Semillas.	
3	Confirmación de maquinaria agrícola en la zona y adecuación del terreno.		7	Germinación de semillas y desarrollo de la planta.	
4	Preparación del terreno (arado).		8	Enfoque hacia la comunidad rural y su fortalecimiento social.	X

Observaciones: EL PROPIETARIO CUMPLE CON LA FOTOCOPIA DE LA CEDULA Y CERTIFICADO DEL PREDIO REGISTRADO EN EL ICA.

QUIEN ATIENDE LA VISITA:

Ernesto Losada
NOMBRE Y APELLIDOS:
LUIS ERNESTO LOSADA.
CC: 17.682.980.

TECNICO DE CAMPO MUNDO VERDE:

NOMBRE Y APELLIDOS:
YENY PAOLA STERLING
CC: 1.117.533.454

MUNDO VERDE
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

ACTA DE VISITA

Yo YENY PAOLA STERLING A Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.533.454 de FLORENCIA en calidad de TECNICA DE CAMPO en GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, realicé visita de campo en el marco del contrato de prestación de servicios para el proyecto *"Fortalecimiento de la productividad agropecuaria de pequeños y medianos productores en el Departamento del Caquetá"* en el predio ARMERO de la vereda LA TIGRA del municipio de SAN JOSE, Caquetá, a los 16 días del mes de MAYO del año 2025.

No.	OBJETIVO		No.	OBJETIVO	
1	Selección de beneficiarios (Cumplimiento de requisitos).	X	5	Aplicación de Cal Liquida.	
2	Identificación del terreno y georreferenciación del predio.		6	Siembra de Semillas.	
3	Confirmación de maquinaria agrícola en la zona y adecuación del terreno.		7	Germinación de semillas y desarrollo de la planta.	
4	Preparación del terreno (arado).		8	Enfoque hacia la comunidad rural y su fortalecimiento social.	X

Observaciones: SE ENFOCARON TEMAS DE PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD, MEJORAR LA COMUNICACION Y EL FORTALECIMIENTOS DE LAZOS SOCIALES.

QUIEN ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE Y APELLIDOS: JESUS ANTONIO REYES
CC: 17.615.440

TECNICO DE CAMPO MUNDO VERDE:

NOMBRE Y APELLIDOS: YENY PAOLA STERLING
CC: 1.117.533.454.

MUNDO VERDE
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

ACTA DE VISITA

Yo YENY PAOLA STERLING A. Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.533.454 de FLORENCIA en calidad de TECNICA DE CAMPO en GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, realicé visita de campo en el marco del contrato de prestación de servicios para el proyecto *"Fortalecimiento de la productividad agropecuaria de pequeños y medianos productores en el Departamento del Caquetá"* en el predio ESPERANZA de la vereda BELLA VISTA del municipio de SAN JOSE, Caquetá, a los 16 dias del mes de MAYO del año 2025.

No.	OBJETIVO		No.	OBJETIVO	
1	Selección de beneficiarios (Cumplimiento de requisitos).	X	5	Aplicación de Cal Liquida.	
2	Identificación del terreno y georreferenciación del predio.		6	Siembra de Semillas.	
3	Confirmación de maquinaria agricola en la zona y adecuación del terreno.		7	Germinación de semillas y desarrollo de la planta.	
4	Preparación del terreno (arado).		8	Enfoque hacia la comunidad rural y su fortalecimiento social.	X

Observaciones: EL BENEFICIARIO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

QUIEN ATIENDE LA VISITA:

Arnulfo Calderón

NOMBRE Y APELLIDOS:
ARNULFO CALDERON
CC: 17.682024

TECNICO DE CAMPO MUNDO VERDE:

NOMBRE Y APELLIDOS:
YENY PAOLA STERLING
CC: 1.117.533.454

MUNDO VERDE
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

ACTA DE VISITA

Yo YENY PAOLA STERLING A Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.533.454 de FLORENCIA en calidad de TECNICA DE CAMPO en GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, realicé visita de campo en el marco del contrato de prestación de servicios para el proyecto *"Fortalecimiento de la productividad agropecuaria de pequeños y medianos productores en el Departamento del Caquetá"* en el predio VILLA LADY LOTE 1 de la vereda BELLA VISTA del municipio de SAN JOSE, Caquetá, a los 16 días del mes de MAYO del año 2025.

No.	OBJETIVO		No.	OBJETIVO	
1	Selección de beneficiarios (Cumplimiento de requisitos).	X	5	Aplicación de Cal Liquida.	
2	Identificación del terreno y georreferenciación del predio.		6	Siembra de Semillas.	
3	Confirmación de maquinaria agrícola en la zona y adecuación del terreno.		7	Germinación de semillas y desarrollo de la planta.	
4	Preparación del terreno (arado).		8	Enfoque hacia la comunidad rural y su fortalecimiento social.	X

Observaciones: EL BENEFICIARIO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS

QUIEN ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE Y APELLIDOS: MILADY HURTADO

CC: 26.630.698

TECNICO DE CAMPO MUNDO VERDE:

NOMBRE Y APELLIDOS: YENY PAOLA STERLING

CC: 1.117.533.454