ACTA DE REINICIO N° 01
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 090 DE 2025

CONTRATISTA	TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S.
NIT	901.404.052-6
REPRESENTANTE	XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ
C.C.	1.057.411.830 DE MIRAFLORES
C.D.P	174 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	377 DEL 06 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ POR MONTO AGOTABLE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES O HASTA AGOTAR EL MONTO.
PLAZO ADICIONAL N°	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL N°	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR EL MONTO
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 39.855.000). VALOR UNITARIO $16.000 M3
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 39.855.000). VALOR UNITARIO $16.000 M3
FECHA DEL CONTRATO	06 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	04 DE JULIO DE 2025
FECHA PRESENTE	16 DE JULIO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el **16 DE JULIO DE 2025**, en la oficina de La Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ,** en su calidad de representante legal de TRASPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S. contratista

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE REINICIO N° 01** a la ejecución del contrato antes citado, en razón a que los motivos que dieron lugar a la suspensión se encuentran parcialmente superados. No obstante, persisten condiciones climáticas adversas y las vías de acceso continúan presentando cierta inestabilidad.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ
R/L TRASPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S.
Contratista

Proyecto: Sergio Alejandro Morales Jimenez, Apoyo Profesional Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Ing. Alex Femey Páez Sánchez / Secretario de Planeación e Infraestructura